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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Bachelorarbeit stellt die Grundstrukturen einer Fernsehauftragspro-
duktion anhand des Films Tod am Engelstein dar. Dabei werden zunächst die Schritte 
zur Auftragsgewinnung, die Marktsituation und die sich daran anschließenden Arbeits-
abläufe, die zur Realisierung des Projekts notwendig sind, umrissen. Der Fokus der Ar-
beit liegt auf dem Berufsbild der Ersten Aufnahmeleitung und ihrer Interaktion mit den 
anderen Gliedern des Filmteams. Dazu werden grundsätzliche Begrifflichkeiten geklärt. 
Anschließend wird zwischen den Arten der Aufnahmeleitung und ihren jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen unterschieden. Bei der gründlichen Betrachtung ihrer Aufgaben 
wird das Hauptaugenmerk auf die sozialen und fachlichen Kompetenzen der Aufnah-
meleitung gerichtet. Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung der Ersten Aufnahmelei-
tung im Ablaufprozess einer Fernsehauftragsproduktion herauszustellen und einen 
Standard zu präsentieren. 
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1 Einleitung 
Filme sind Unikate sowohl als Gut oder Produkt als auch bei der Entstehung. Trotz der 
Regelungen und wiederholten Produktionsarten, ist jeder Filmauftrag einzigartig, ein 
einmaliges Projekt mit individuellen Merkmalen, Bedingungen, Herausforderungen, 
Problemstellungen und daran angepassten Lösungsansätzen. Trotz dieser Spezifika der 
Filmproduktionen als Unikate gibt es bestimmte Grundstrukturen und Vorgänge, die 
man bei allen Produktionen wiederfindet. Mit dieser Bachelorarbeit versuche ich an-
hand einer konkreten Produktion, einen Standard darzulegen. 
Eine Filmproduktion ist immer die Herstellung eines Unikats, eines Prototypen. 
Der Film entzieht sich so, im Gegensatz zu anderen, industriell hergestellten Mas-
senprodukten, grundsätzlich einer übermäßigen Standardisierung und Normie-
rung im Herstellungsprozess. (Wendling 2008: 11) 
Als Teil meiner Ausbildung zur Regisseurin für Film und Fernsehen an der Hochschule 
Mittweida absolvierte ich ein Praktikum in der Produktionsabteilung des Fernsehauf-
tragsfilms Tod am Engelstein, realisiert von der RELEVANT FILM Produktionsgesell-
schaft. Ferner habe ich dem Ersten Aufnahmeleiter assistiert, eine Arbeit, bei der sich 
mir die Besonderheiten und Bedeutung dieser Position offenbarten und die meine wis-
senschaftliche Neugier weckte. 
Was zeichnet eine Erste Aufnahmeleitung aus? Welche Position nimmt sie innerhalb 
einer Fernsehauftragsproduktion ein? Ist die Erste Aufnahmeleitung eine Schnittstelle 
zwischen den organisatorischen und den kreativen Abteilungen? 
Um auf diese Fragestellungen einzugehen, beschäftige ich mich zunächst mit den 
Strukturen einer Filmproduktion und untersuche die Charakteristika dieses konkreten 
Projektes. Dazu werden die Produktionsfirma und der Auftraggeber skizziert, die 
Marktsituation in Deutschland und die Entwicklung von der Entstehung der Idee bis 
zum Auftrag beschrieben. Des Weiteren wird erläutert, wie ein Filmteam zusammen-
gesetzt wird und welche Kriterien für die Auswahl der Mitglieder der Filmcrew eine 
Rolle spielen. Außerdem kläre ich die Begriffe Produzent, Producer, Herstellungslei-
tung, Regie, Produktionsleitung, Produktion- und Regieassistenz. 
Der zweite Teil der Arbeit setzt sich mit dem Berufsbild der Aufnahmeleitung ausei-
nander und beschreibt einen Standard der Ersten Aufnahmeleitung. Hierbei wird klar 
zwischen den Arten der Aufnahmeleitung, Erster Aufnahmeleitung, Motivaufnahmelei-
tung und Zweiter oder Set-Aufnahmeleitung, unterschieden. Diese Berufe erscheinen 
auf den ersten Blick gleich, haben aber in der Regel sehr verschiedene Aufgabenberei-
che. Ein weiterer Punkt des zweiten Kapitels widmet sich der Zusammenarbeit der Ers-
ten Aufnahmeleitung mit zwei bestimmten Gewerken des Filmteams: die Produktions-
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leitung und die Regieassistenz. Dabei wird die Form der Zusammenarbeit geschildert 
und die Gründe für diese Arbeitsweise dargelegt. 
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit besteht in der detaillierten Darstellung der 
Hauptaufgaben der Ersten Aufnahmeleitung. Zu diesen gehören gewöhnlich die Dreh-
planerstellung, die Drehplanpflege, die Motive und die Anfertigung  der Tagesdisposi-
tionen. Die Ausführung dieser Aufgaben wird beispielhaft an der Fernsehproduktion 
Tod am Engelstein gezeigt. 
Im letzten Kapitel werden Besonderheiten, die für den Beruf der Ersten Aufnahmelei-
tung wichtig sind, vorgestellt. Diese sind neben den fachlichen Kenntnissen auch sozia-
le Kompetenzen. Ferner wird auf die Kommunikation und den Umgang mit den Mitar-
beitern in Stresssituationen (an einem Filmset herrscht ständig Zeitdruck), aber auch 
auf die Flexibilität in der Arbeitsweise, d.h. die Anpassung an unvohergesehene Situa-
tionen, eingegangen. Dazu werden die Eigenschaften eines Filmteams als Gruppe auf-
gezeigt, die wichtige Hinweise über die Art und Weise zur effektiven Arbeit mit einer 
Crew geben. 
Die Ziele dieser Arbeit sind, den Beruf der Ersten Aufnahmeleitung zu definieren, die 
Entstehung, Entwicklung und Abläufe einer zeitgenössischen deutschen Fernsehauf-
tragsproduktion darzustellen und durch die Erfassung der Struktur einer Produktion 
jungen Filmemachern, Berufseinsteigern wie Absolventen der Filmhochschulen oder 
Medienakademien zu zeigen, wie man Erste Aufnahmeleitung werden kann, da es zur-
zeit außer an einigen Fernsehanstalten, die ihre eigenen Fachkräfte ausbilden und da-
mit verpflichten, keine Ausbildung für diesen Beruf gibt. Nicht zuletzt möchte ich die 
Vorzüge des Berufs herausstellen und Verbesserungsvorschläge für bestimmte Situati-
onen geben oder zumindest, bemerken, an welcher Stelle Verbesserungen notwendig 
sind. 
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass meine Stellung als Praktikantin und Assis-
tentin der Ersten Aufnahmeleitung verständlicherweise nur einen beschränkten Zu-
gang zu bestimmten Informationen des Produktionsablaufs, Budget, u.a. ermöglichte.  
Schließlich möchte ich noch ein Wort zur Titelsituation sagen. Filme sind dynamische 
Projekte, die verschiedene Phasen der Realisierung durchlaufen. Am Anfang steht eine 
Idee, ein Drehbuch mit einem Titel, welcher zunächst meist nur ein Arbeitstitel ist, da 
sich in den Phasen Umgestaltungen ergeben können, die auch eine Änderung des Ti-
tels notwendig machen. Dies ist ein ganz normaler Prozess. Der Fernsehfilm hatte zu 
Beginn den Titel Vergissmeinnicht, der aber während der Dreharbeiten in Tod in Über-
see geändert wurde. Der Titel des am 2. Mai 2011 ausgestrahlten Films lautete Tod am 
Engelstein. 
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2 Fernsehauftragsproduktion Tod am Engelstein 
 
Als Fernsehauftragsfilm wird in der heutigen deutschen Medienbranche eine fiktionale 
Projektarbeit mit einem vom Fernsehsender und der Produktionsfirma verhandelten 
und fest definierten Zeit-, Kostenrahmen und Ziel verstanden. 
Der Sender bietet der Produktionsfirma eine Platzierung in seinem Programm und eine 
nach dem verhandelten Budget komplette Finanzierung an. Als Gegenleistung liefert 
die Produktionsfirma unter Einhaltung einer zeitlich festgelegten Frist üblicherweise 
einen 90-minütigen Film ab. 
Dieser Prozess des Vergleichs und Übertragung durch Verkauf der Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte der Produktionsfirma an den Sender erweist sich aktuell als eine der 
wichtigsten Einnahmequellen für viele kleine und mittelständische deutsche Produkti-
onsunternehmen, da diese in der Regel mit dem Auftrag des Senders die Herstellungs-
kosten des Films zu 100 % finanzieren. (vgl. Iljine: 20001) 
Die Produktionsfirmen können also Stoffe mit nur minimalem Finanzierungsrisiko pro-
duzieren und dabei die Fixkosten des Unternehmens teilweise decken. Es sei denn, es 
ergeben sich während der Produktion Umstände, die entweder die budgetierten Kos-
ten beeinträchtigen bzw. überschreiten oder das Endprodukt so beeinflussen, dass 
dieses nicht den Vorgaben des Senders entspricht und der Film auf Grund dessen nicht 
abgenommen wird. Es wird gleichwohl von den Produktionen erwartet, dass trotz ge-
ringer werdendem Budget, die Qualität der Filme gehalten oder gesteigert wird. Diese 
Verhältnisse wirken sich direkt auf die Produktionsbedingungen in Form von Zeitrah-
men, Gagen, Raffung von Produktionsphasen und Wahl der Technik aus. 
Die Arbeit der Filmproduzenten für das Fernsehen ist häufig sogar die Hauptein-
nahmequelle der Unternehmen. Durch Gewinne in den TV-Produktionen werden 
die ambitionierten Kinoproduktionen dieser Unternehmen oftmals erst möglich. 
(Wendling 2008: 10) 
Andere herkömmliche Bezeichnungen für einen Fernsehauftragsfilm sind z.B. TV-
Movie oder abendfüllender Fernsehfilm. 
Tod am Engelstein ist ein Fernsehauftragsfilm. Das ZDF gab bei der RELEVANT FILM 
nach zuvor erfolgtem Pitch des Stoffs in Form eines Exposés und mehreren redaktio-
nellen und finanziellen Verhandlungen einen 90-minütigen Film für einen festen Sen-
deplatz in Auftrag. 
                                                            
1
 Iljine, Diana: Der Produzent: das Berufsbild des Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland. Mün-
chen, TR-Verlagunion, 2000, S. 126. 
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Fernsehfilme und Serien nehmen ihren Stoff aus dem wirklichen Leben und des-
sen Problemen, Konflikten, Entwicklungen. Spielerisch bieten sie Aufschluss über 
gesellschaftliche Angelegenheiten. Thematisch zugespitzte Geschichten handeln 
im aufklärerischen Interesse und mit humaner Botschaft historisch wie aktuell von 
allem, womit die Gesellschaft zu tun hat: Erziehung, Arbeit, Zusammenleben, Poli-
tik, Medien, Moral, Geschlechterbeziehung, Krankheit, Tod.2 
Der Plot von Tod am Engelstein lässt sich dem Genre Kriminalfilm zuordnen. Lara 
Brunn, eine 32- jährige und in München lebende Literaturagentin, fährt zum Geburts-
tag ihrer Mutter in ihr Heimatdorf und entdeckt zusammen mit ihrer älteren Schwester 
Sylvia, dass ihre Mutter tot ist. Offenbar ist sie bei einer Wanderung in den Bergen am 
Engelstein abgestürzt (vgl. Heike Wiehle-Timm3). Während das ganze Dorf und sogar 
ihre Schwester an einen unglücklichen Unfall glauben, ist Lara der festen Überzeugung, 
dass ihre Mutter ermordet wurde und macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Auf 
dieser Suche gelangt sie zu Erkenntnissen, die ihr familiäres Weltbild durcheinander 
bringen. 
Produktionstitel Tod am Engelstein (Arbeitstitel Vergissmeinnicht) 
Hauptrollen Stefanie Stappenbeck, Nina Kronjäger und Max von Pufendorf 
Auftraggeber ZDF 
Ausführende Produk-
tionsfirma 
RELEVANT FILM Produktionsgesellschaft mbH 
Sendeplatz Montag, 20.15 Uhr (Prime Time) 
Regie Christiane Balthasar 
Kamera Hannes Hubach 
Drehort Bayrischzell, München, Kitzbüheler Horn (Österreich) 
Drehzeit 29. Juni bis 29. Juli 2010 
Aufnahmeformat 16-mm-Film4 
Erster Ausstrahlungs-
termin bei ZDF 
2. Mai 2011 
Einschaltquoten bei 
erster Ausstrahlung 
6,5 Millionen Zuschauer, mit einem Marktanteil von 19,8 %5. 
Damit hat der Film die erste Platzierung bei den Zuschauer-
quoten erreicht und den „Montags-Quotenrenner“ Wer wird 
Millionär von RTL überholt. 
Tabelle 1: Eckdaten der Fernsehauftragsproduktion Tod am Engelstein 
                                                            
2
 Auszug aus der Selbstverpflichtungserklärung des ZDF 2009-2010, S.4 
3
 Arbeitssynopsis des Films, verfasst von der Produzentin Heike Wiehle-Timm 
4
 Das Aufnahmematerial für einen Fernsehfilm ist üblicherweise 16-mm-Film. In neuerer Zeit wird auch 
digital gedreht. Dabei kommen RED-Kameras oder die ALEXA-Kamera von ARRI zum Einsatz. 
5
 Quelle: http://www.news.de/medien/855168720/jauch-verliert-gegen-tod-am-engelstein/1/ (konsul-
tiert am 09.06.2011) 
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2.1 Das ZDF als Auftraggeber 
 
Die ZDF-Fernsehfilme leisten mit ihrem Facettenreichtum der Inhalte, Genres und 
Handschriften einen Beitrag zur Kulturproduktion und Filmkultur der Bundesre-
publik.6 
Wie in der Selbstverpflichtungserklärung von 2009 - 2010 verfasst, ist das ZDF aktuell 
einer der wichtigsten Unterstützer und Geldgeber für audiovisuelle Inhalte in Deutsch-
land. Neben seiner öffentlich-rechtlichen Tätigkeit als Produzent und Publizist, die sich 
auf die Gestaltung und Produktion seines Fernsehprogramms und seiner Spartenkanä-
le bezieht, beteiligt sich das ZDF auch in anderen Bereichen an der deutschen Filmkul-
tur. In Zusammenarbeit mit seinem Spartenkanal 3sat ist das ZDF seit 2005 Haupt-
medienpartner der Berlinale. Außerdem unterstützt das ZDF die Medienbranche direkt 
als Koproduktionspartner z.B. für Kinoproduktionen und indirekt, wie andere Fernseh-
anstalten, Filmtheaterbetreiber und Videoanbieter, über die Filmabgabe (§§ 66, 66a 
FFG) an die Filmförderungsanstalt, FFA. 
Ferner entwickelte das ZDF marktwirtschaftliche Strategien, um seine Position als Me-
dienunternehmen zu konsolidieren. Ein Beispiel dafür ist die im Jahr 1993 gegründete 
ZDF Enterprises GmbH, eine ausschließlich privatwirtschaftliche Tochtergesellschaft 
des ZDF, die in seinem Auftrag „[...] für den weltweiten Programmvertrieb, die Realisa-
tion internationaler Koproduktionen, den Lizenzankauf von Qualitätsprogrammen, die 
Vermarktung von Online-Rechten sowie das Merchandising von ZDF-Programmmarken 
zuständig [...]“7 ist. 
Öffentlich-rechtliches Fernsehen steht dabei, ähnlich wie Kirchen, Parteien und 
klassische Printmedien vor einer besonderen Herausforderung. Es muss im jünge-
ren Publikum den Widerspruch zwischen seiner Wahrnehmung als Institution, die 
mit ihrem Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit die Notwendigkeiten, Pflich-
ten und Mühen des Lebens an das Publikum heranträgt, und dessen Erwartungen 
an das Fernsehen als Spaß- und Erlebnismedium überwinden.8 
Jede Sendeanstalt, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, wird über ihr Programm-
profil definiert. Als Organisation setzt ein Sender durch sein Programm auf die Offen-
barung seiner spezifischen Charakteristika, also das, was ihn von den anderen Sendern 
unterscheidet, ihn einzigartig macht und schließlich zu einem höheren Wiedererken-
nungswert bei den Zuschauern führen soll. Denn ein nach wie vor bedeutender Mess-
wert des Erfolgs bei Sendeanstalten sind die Einschaltquoten. Zuschauer zu gewinnen 
                                                            
6
 Auszug aus der Selbstverpflichtungserklärung des ZDF 2009-2010 
7
 http://de.wikipedia.org/wiki/ZDF_Enterprises 
8
 Auszug aus der Selbstverpflichtungserklärung des ZDF 2009-2010 
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und zu behalten ist dabei die Prämisse. Es geht um Prestige, Etablierung und Marktpo-
sitionierung, aber auch um Wirtschaftlichkeit. 
TV-Movies, Reihen und Serien, mittlerweile auch Telenovelas und Soaps, bestim-
men in hohem Maße das Profil der Fernsehsender. Sie haben einen hohen Stel-
lenwert bei der Wiedererkennung des Senders durch den Zuschauer. (Wendling 
2008: 21) 
Die Programmgestaltung ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Dabei gilt 
es, eine 24-stündige Zeitspanne mit richtig platzierten Sendungen wohl strukturiert zu 
füllen. Ziel der Programmgestaltung ist es, durch unterschiedlichste Fernsehformate 
sowohl eine möglichst hohe Zuschauerzahl zu erreichen als auch verschiedenartige 
Zuschauergruppen abzudecken. Trotz der Vielfalt der selektierten Fernsehsendungen 
beruht ein Großteil auf fiktionalen Inhalten und auf Unterhaltungsformaten. Der ZDF-
Fernsehspielchef Reinhold Elschot sagte diesbezüglich im Rahmen des Münchner Film-
festes 2010 „man wolle gemeinsam die Fiction-Produktion in Deutschland stabilisieren 
und optimieren. Das fiktionale Fernsehen ist essenziell fürs ZDF9“. 
Die Thematik Programmgestaltung ist äußerst komplex und zu umfangreich, als dass 
darauf in der vorliegenden Arbeit weiter eingegangen werden kann. 
Die Vergabe von Produktionsaufträgen seitens des Senders wird oftmals von medien-
politischen Entscheidungen beeinflusst. Die Aufträge werden von Redakteuren des 
jeweiligen Sendeplatzes an Produzenten weitergegeben. Dabei sind nicht nur die an-
gebotenen Stoffe ausschlaggebend, sondern es spielen auch andere Faktoren, wie das 
Renommee des Produzenten oder die Beziehung zu dem verantwortlichen Redakteur 
eine bedeutende Rolle. In der Regel sind etablierte Auftragsproduzenten nicht nur 
scharfe Kenner des Programmprofils des Senders mit einem herausragenden Gespür 
für erfolgreiche Stoffe, sondern auch raffinierte Verkäufer, die den Kontakt zu wichti-
gen Personen im Sender über Jahre hinweg pflegen. 
Die Höhe der vom Sender budgetierten Gesamtherstellungskosten ist bei jedem Pro-
jekt unterschiedlich und wird normalerweise streng geheim gehalten. Grobe Kosten-
rahmen lassen sich allerdings sowohl in der Fachliteratur als auch aus Gesprächen mit 
produktionsbezogenen Mitarbeitern wie Produzenten, Herstellungsleitern oder Pro-
duktionsleitern herauslesen. 
Die Auftragssummen unterscheiden sich nach mehreren Faktoren, so sind z.B. der auf-
traggebende Sender und der freie Sendeplatz die ersten Differenzierungsmerkmale. 
„Die öffentlich-rechtlichen Sender und die privaten Sender budgetieren für ein ca. 90-
minütiges TV-Movie im Hauptabendprogramm meist zwischen 1,2-1,5 Mio. Euro“ 
                                                            
9
 http://www.produzentenallianz.de/meldungen/einzelansicht/article/elschot-fiktionales-fernsehen-
essentiell-fuers-zdf.html (konsultiert am 09.06.2011) 
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(Wending 2008: 61). Die genaue Summe ergibt sich dann, abhängig von den verschie-
denen Posten in der Kalkulation und je nach Verhandlungsgeschick der Produktions-
firma, die durch den Produzenten und die Herstellungsleitung vertreten wird. 
Kostspielige Posten in einer Fernsehfilm-Kalkulation sind normalerweise die Hauptdar-
steller und die Motive (Locations). Die Darsteller werden von den Sendeanstalten nach 
Bekanntheitsgrad, Beliebtheit oder nach an Quoten gemessenem Erfolg in verschiede-
ne Gagenkategorien eingestuft. Die Gagen der Darsteller werden vom Sender gemäß 
dieser Einstufung übernommen. Sollten diese Kosten niedriger ausfallen, d.h. wenn die 
Schauspieler beispielsweise weniger Drehtage haben als ursprünglich eingeplant und 
einkalkuliert, muss der Differenzbetrag von der Produktionsfirma an den Sender zu-
rückgegeben werden. Alle anderen Ersparnisse, die sich im Laufe der Filmherstellung 
möglicherweise ergeben, darf die Produktionsfirma einbehalten. 
Bei den privaten Sendern gibt es außerdem eine weitere Kategorie, das Event-Movie 
(z.B. RTL-Event-Movie). Für diese Produktionen werden zwischen 4 und 7 Millionen 
Euro ausgegeben. Sie sollen zur Imagebildung des Senders beitragen und eine Beson-
derheit im Programm darstellen. Diese Aufträge werden nicht so oft verteilt und die 
für eine Fernsehproduktion vergleichsweise große Summe ermöglicht und beansprucht 
gleichzeitig eine üppige Filmgestaltung, die einem Spielfilm nahekommt bzw. die als 
„film-like“ bezeichnet wird. Dies sichert jedoch nicht unbedingt die Qualität des End-
produktes oder den Erfolg bei den Zuschauern. 
Der Zuschauer geht ins Kino, er wählt „seinen Film“ für den Abend aus und er 
zahlt Eintritt. Im Kino ist somit eine ganz andere Erwartungshaltung zu erfüllen als 
bei einem „kostenlosen“, gemütlichen Fernsehabend vor dem heimischen TV-
Schirm. Die Rahmenbedingungen in Markt, Budget und Format, unter denen der 
Film erstellt wird, diktieren folglich auch die Begrenzung der Möglichkeiten in der 
Ausgestaltung. (Wendling 2008: 60-61) 
Seit 2009 werden Versuche von einigen Sendeanstalten initiiert, um eine neue Budget-
Kategorie im Medienmarkt zu etablieren. Es handelt sich um die 1-Million-Euro-
Produktionen. Dieses Experiment wurde zwar vom privaten Sender Sat.1 gestartet,  
aber seit kurzer Zeit haben auch die Öffentlich-Rechtlichen ihr Interesse an diesem 
Format geäußert. 
In einer Stellungnahme des ZDF-Fernsehspielchefs Reinhold Elschot auf Anfrage der 
Produzentenallianz diesbezüglich, hat dieser die Position des ZDF wie folgt festgelegt: 
Das ZDF strebt keinen Modellwechsel an […] Zugleich wollen wir mit interessier-
ten Produzenten das Experiment wagen, einen Film für 1-Million-Euro herstellen 
zu lassen. Dies kann nur unter ganz bestimmten Bedingungen gelingen und stellt 
höchste und spezifische Anforderungen an Drehbuch und Gesamt-Setting des Pro-
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jekts, das gemeinsam von Produzent und Sender gewollt sein und erarbeitet wer-
den muss. Der Normalfall kann ein solches Projekt nicht sein und werden.10 
Die ersten direkten Konsequenzen solcher Produktionen in der Praxis sind eine Kür-
zung der Drehtage von den üblichen 24 auf 15 Drehtage, eine Anpassung schon bei der 
Erfassung von Drehbüchern was die Motive betrifft, d.h. es werden Geschichten ge-
schrieben und produziert, die viel weniger Motive haben; eine Kürzung bei den Perso-
nalkosten, das heißt geringere Gage für alle Posten der Filmcrew und bedeutet auf 
jeden Fall ein erhöhtes Finanzierungsrisiko für die Produktionsfirmen durch den enge-
ren finanziellen Spielraum. Denn diese wollen dessen ungeachtet ein gutes Produkt 
abliefern und können dabei unter Umständen eher die vom Sender budgetierten Kos-
ten überschreiten. 
 
2.2 Die Produktionsfirma RELEVANT FILM 
Die RELEVANT FILM Produktionsgesellschaft mbH ist eine in Hamburg ansässige unab-
hängige deutsche Produktionsfirma. Von Produzentin Heike Wiehle-Timm und dem 
Regisseur und Autor Peter Timm im Jahr 1993 gegründet, setzt die Firma nach eigenen 
Angaben auf „solide und kreative Unterhaltung“11. Seit ihren Anfängen fokussiert sie 
sich auf Kino- und Fernsehfilme, weitet aber seit 2007 ihr Spektrum auf TV-Serien aus 
und hat beispielsweise im Auftrag des WDR die erste Staffel der Kinderserie Renn-
schwein Rudi Rüssel produziert. Diese drei fiktionalen Formate zeichnen bis heute das 
Betätigungsfeld der Firma aus, die inzwischen nach eigenen Aussagen ca. 72 Produkti-
onen realisiert hat. 
Als unabhängige Produktionsfirma sind wir im Projektgeschäft frei in der Wahl un-
serer Partner. Unsere langjährige und konstruktive Zusammenarbeit mit allen 
Förderungen, Sendern und Partnern für Verleih und Vertrieb hat eine profunde 
Basis, so dass unsere Vision über die Arbeit am einzelnen Projekt hinausgeht: RE-
LEVANT FILM ist eine Marke für wesentliche Themen, sorgfältige Produktion und 
erfolgreiche Filme!12 
Die Relevant Film ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein kleines Unternehmen. Zur-
zeit sind für das Unternehmen acht fest angestellte Mitarbeiter und eine Auszubilden-
de zur Kauffrau für audiovisuelle Medien tätig. Folgendes Organigramm erläutert die 
Struktur der Firma, die hierarchische Unterteilung der Zuständigkeitsbereiche, -
abgrenzungen sowie die Entscheidungs- und Kommunikationswege. 
                                                            
10
 http://www.produzentenallianz.de/meldungen/einzelansicht/article/1-mio-euro-filme-beim-zdf-
keine-neuen-plaene.html (konsultiert am 09.06.2011) 
11
 http://relevantfilm.de/wir-ueber-uns.html (konsultiert am 25.05.2010)  
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Abbildung 1: Organigramm der Relevant Film Produktionsgesellschaft mbH
13
 
 
Wie aus dem Organigramm zu entnehmen ist, besteht das Team neben den zwei 
Gründern und Gesellschaftern Heike Wiehle-Timm und Peter Timm aus zwei Pro-
ducern, Nikola Bock und Karsten Willutzki, einem Herstellungsleiter Jan Philip Lange, 
einer Mitarbeiterin für rechtliche Angelegenheiten (Business & Legal Affairs) Andrea 
Terres, einer Filmgeschäftsführerin Ulla Dorny und Svantje Jantzen als Assistentin der 
Geschäftsleitung. Die charakteristischen Funktionen der Hauptposten in Filmunter-
nehmen werden in Abschnitt 2.4.1 ausführlicher dargestellt. 
Obgleich diese Unternehmensstruktur spezifisch für die RELEVANT FILM ist, ließe sie 
sich auch auf andere deutsche Produktionsfirmen ähnlicher Größenordnung übertra-
gen. 
                                                            
13
 http://www.relevantfilm.de/team.html, konsultiert am 26.08.2011 
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Der Status quo des aktuellen Wettbewerbsverhaltens etablierter Anbieter in der 
Film-Branche zeigt, dass mittlerweile etwa 20 – 30 Filmproduktionsunternehmen 
(darunter u.a. Constantin Film, Bavaria Film) existieren, die mehrere größere (ca. 3 
- 8) Film- bzw. Fernsehprojekte im Jahr produzieren. Gleichzeitig konkurriert die 
überwiegende Anzahl kleiner Filmproduktionsunternehmen auf dem Low-Budget-
Markt miteinander und sieht sich dabei in Abhängigkeit vom Erfolg einzelner 
Filmproduktionsprojekte oftmals in ihrer Existenz bedroht. (Hülsmann und Grapp 
2009: XII - XIII) 
Es existiert eine Besonderheit bei den Personalstrukturen in Filmunternehmen. Damit 
ist die Teilung des Teams bzw. die doppelte Zugehörigkeit zu Arbeitsgruppen gemeint. 
Während Produzent, Producer, oftmals auch der Herstellungsleiter später ein aktiver 
Teil der Filmcrew sein werden - sie gehören sowohl zu der Gruppe des für den zu pro-
duzierenden Film eingekauften Teams als auch zu der festen Mitarbeitergruppe des 
Unternehmens-, werden die anderen Mitarbeiter hauptsächlich zu der Unternehmens-
gruppe gehören. Die einen arbeiten direkt an Filmprojekten, die anderen eher indirekt, 
nämlich durch das Ermöglichen der Existenz der Produktionsfirma. Diese Eigenschaft 
bringt interessante Dynamiken im Unternehmen mit sich, die arbeits- und organisati-
onspsychologisch für die Führung relevant sind. 
Die Arbeit in den Produktionsunternehmen verläuft im Allgemeinen nicht geradlinig. 
So müssen die Firmen parallel diverse grundlegende Aufgaben wie zum Beispiel Stoff-
erwerb, Stoffentwicklung, Rechtekauf und -verkauf, Koordination und Überwachung 
der Postproduktion abgedrehter Filme, Auftragsverhandlungen, u.v.a. bewerkstelligen, 
um ihre Existenz zu sichern und wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Der Wandel der Film- und Fernsehbranche führt aktuell zu bedeutenden internen 
Veränderungen von Filmproduktionsunternehmen, mit denen sich diese – fokus-
siert auf die unzureichende Erfüllung ihrer wesentlichen betrieblichen Funktionen 
(i.e. im klassischen Sinne Beschaffung, Produktion und Absatz) und Management-
funktionen (i.e. Planung, Steuerung und Controlling) – konfrontiert sehen. (Hüls-
mann und Grapp 2009: XIII) 
Stoffe zu entwickeln und eine Finanzierung für deren Realisierung zu sichern bzw. zu 
erwerben, sind langwierige Prozesse. Das bedeutet eine Produktionsfirma muss paral-
lel zu den laufenden Produktionen/Dreharbeiten, die nächsten Stoffe vorbereiten und 
verkaufen, damit es keine Übergangszeiten gibt, in denen die Fixkosten die Firma zu 
sehr belasten. Diese Übergangszeiten mit geringeren oder gar keinen Einnahmen wir-
ken sich, vor allem bei kleinen Produktionsfirmen, negativ auf die Liquidität und Ren-
tabilität des Unternehmens aus. 
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2.3 Produktionsablauf einer Fernsehauftragsproduktion. Drehbuch in den unter-
schiedlichen Arbeitsfassungen 
Die Entstehung und Fertigstellung eines Drehbuches steht am Ende der Stoffentwick-
lungsphase und eröffnet gleichzeitig die nächste Phase der Filmproduktion: die Pla-
nung der Umsetzung des Filmes, auch bekannt als Vorproduktion. Dafür wird zunächst 
die Realisierbarkeit des Stoffes nach produktionsrelevanten Gesichtspunkten analysiert 
und geprüft. Im Gegensatz zu anderen literarischen Werken, steckt in einem Drehbuch 
nicht nur eine Geschichte, sondern ein ganzes Konglomerat von Informationen, die 
produktionsrelevant sind. Aus einer Abstraktion, wie es Ideen und Geschichten im We-
sentlichen sind, wird ein Stück Leben dargestellt bzw. eine vorher nicht existierende 
Realität hergestellt. Somit wird ein Drehbuch zu einem blueprint14, einem Bauplan ei-
nes Filmes, und bietet dementsprechend die Arbeitsgrundlage für die Produktion. 
Das Drehbuch ist die kreative und inhaltliche Grundlage des zu erstellenden Fil-
mes. Es beinhaltet zusätzlich, wenn auch nicht in Klarschrift, bereits alle organisa-
torischen und finanziellen Faktoren, sozusagen die ökonomische Basis des zu er-
stellenden Films. (Wendling 2008: 38) 
Um das produktionstechnische Zerlegen der Drehbücher zu ermöglichen, werden diese 
zunächst nach einer formalen Struktur aufgebaut. Im Prinzip ist die Wahl der Formatie-
rung nicht vorgeschrieben, aber man unterscheidet z.B. zwischen der amerikanischen 
und der deutschen Drehbuchformatierung. Es gibt jedoch bestimmte Elemente, die 
unerlässlich sind. 
Ein Drehbuch kann man demnach zuerst in Deckblatt und Korpus gliedern. 
1. Deckblatt 
• Titel 
• Autor 
• Produktionsfirma mit Anschrift, ggf. Koproduzenten 
• Art der Produktion (Kinofilm, Fernsehfilm, Serie, etc.) 
• bei Fernsehauftragsproduktionen die Redaktion  
• Fassungsnummer und Datum der Bearbeitung (dient der späteren zeitli-
chen Einordnung, da in der Regel die Drehbücher mehrmals überarbei-
tet werden) 
                                                            
14
 Blueprint: a detailed plan of action (Übers. d. Autorin: ein detaillierter Ablaufplan). 
http://www.thefreedictionary.com/blueprint (konsultiert am 23.07.2011) 
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Abbildung 2: Ausschnitt des Deckblattes des Drehbuches der Produktion Tod am Engelstein
15
 
2. Korpus 
• Bild/Szenen (ein Drehbuch für einen 90-minütigen Fernsehfilm besteht übli-
cherweise aus 90 bis 120 Szenen oder Bildern) 
• Dekoration, Spielort, Motiv 
• Beschreibung der Aufnahmen (Innen/Außen) 
• Lichtstimmung (Tag/Nacht) 
• Beschreibung der Spielsituation und der Figuren 
• Technische oder ablauforganisatorische Hinweise für Regie und Kamera, 
wie z.B. Wechselschnitt oder im Off, etc. 
• Dialoge 
• Seitennummer 
• in der Fußzeile: Titel, Autor, Produktionsfirma 
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Arbeitstitel Vergissmeinnicht. Die oben genannten Elemente sind rot markiert. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Korpus des Drehbuches der Produktion Tod am Engelstein 
 
Darüber hinaus lassen sich weitere Informationen aus Drehbüchern herauslesen, die in 
Form von Auszügen von den verschiedenen Abteilungen aufgeführt werden. Beispiele 
dafür sind Kostüme, Requisiten, Special Effects, Stunts, u.v.a. Über die Drehbuchauszü-
ge wird in Abschnitt 4.1 ausführlicher gesprochen. 
Um die Kosten des Filmes möglichst realitätsnah abschätzen zu können, wird die Pro-
duktionsleitung zunächst eine Vorkalkulation erstellen. Dabei werden auf Basis der 
Analyse der produktionsrelevanten Aspekte des Drehbuchs überschlagsweise die anfal-
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lenden Kosten für Technik, Gagen, Motive, Ausstattung, Requisiten, allgemeine Kosten, 
Besonderheiten, u.a. aufgelistet. Bei Produktionen mit aufwändigen Kostümen oder 
Ausstattung, wie es oft bei historischen oder Science-Fiction-Filmen der Fall ist, wer-
den auch der Szenenbildner und der Kostümbildner gebeten, abteilungsbezogene Vor-
kalkulationen oder Kostenvoranschläge zu erstellen. Mit allen diesen Informationen 
wird ein Kostenrahmen festgelegt und unter Umständen Änderungen am Drehbuch 
vorgeschlagen, um die Produktion preiswerter oder überhaupt finanzierbar zu ma-
chen. Die globale Überwachung und Kontrolle der Kosten aller Projekte einer Produk-
tionsfirma gehört in der Regel zum Aufgabenbereich der Herstellungsleitung. 
Bei Fernsehauftragsproduktionen werden die Herstellungskosten eines Filmes zwi-
schen der Produktionsfirma, vertreten durch die Herstellungsleitung – nicht selten zu-
sammen mit der Produktionsleitung16, die einen genauen Überblick über die Kosten 
dieses Projekts und die Marktsituation hat - und dem Sender verhandelt. Man be-
zeichnet diese Verhandlung auch als Kalkulationsverhandlung. Wie diese bei der Pro-
duktion Tod am Engelstein ausgesehen hat, erläutert der Herstellungsleiter Jan Philip 
Lange: 
Es folgte dann, einige Wochen vor Drehbeginn, eine Kalkulationsverhandlung 
beim ZDF. An dieser nahmen die Produktionsleitung des ZDF, eine Kalkulatorin 
des ZDF sowie die Redakteurin teil und von Produzentenseite aus die Produzentin 
Heike Wiehle-Timm und der Herstellungsleiter. Die Kalkulation wird Position für 
Position durchgegangen und diskutiert, viele Bereiche werden im Laufe des Ge-
sprächs verhandelt, am Ende wird dann ein Festpreis für den Film verabredet, für 
den der Produzent den Film herstellen muss.17 
Filme sind, wie auch andere Kulturprodukte, Vertrauensgüter. Die Produktionsfirmen 
verkaufen den Sendern Ideen, Konzepte, Geschichten mit der Aussage, die daraus 
entwickelten Produktionen werden für die Zuschauergruppe, die der Sender erreichen 
möchte, exklusiv zugeschnitten sein. Verkauft wird dann ein Abstraktum, eine Verein-
barung, obwohl das Endprodukt vom Versprochenen abweichen kann. Das ist einer der 
Gründe, warum sich Fernsehsender oftmals mit ihren Entscheidungen bei der Auf-
tragsvergabe mehr nach den Erfahrungswerten mit einer Produktionsfirma richten als 
nach der Qualität der Stoffe. 
Interessanterweise findet sich bei der Zusammensetzung der Filmcrew eine ähnliche 
Philosophie des Auswahlverfahrens nach Erfahrungswerten. Diese Vorgehensweise 
kollidiert mit der Auffassung von einem neutralen Personalauswahlverfahren, welches 
sich nach beruflichen Qualifikationen, sozialen Kompetenzen und die generelle Eig-
                                                            
16
 Die Zuständigkeiten der Herstellungs- und Produktionsleitung werden ebenfalls in Abschnitt 2.4.1 
erläutert 
17
 Auszug aus dem Interview mit Jan Philip Lange, geführt am 4.10.2010 
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nung für eine Position richten sollte und erschwert somit oft den Einstieg für neue 
Filmschaffende oder junge Produktionsfirmen in den Arbeitsmarkt. 
Häufig haben die Sender eine Liste von Drehbuchautoren, mit denen sie bevorzugt 
zusammenarbeiten. Diese werden kategorisiert, mit anderen Worten, die Autoren 
werden nach Genre oder Themen, in denen sie sich nach erfolgreichem Schreiben spe-
zialisiert haben, sortiert. 
Im Falle von "Vergissmeinnicht" wurde die Idee zu einer Schwesterngeschichte 
bereits 2006 mit einer Autorin entwickelt und hat über einige Exposéfassungen 
verschiedene Schwerpunkte bekommen. 2008 wurde mit Daniel Wissmann ein 
neuer Autor gefunden, der bereits einen sehr erfolgreichen Stoff für uns und das 
ZDF geschrieben hatte. Mit ihm im Boot wurde die Geschichte (als Exposé) dem 
ZDF (Sommer 2009) angeboten und im Senderauftrag fertig entwickelt. Die erste 
Drehbuchfassung lag Ende Januar 2010 vor.18 
Bei Fernsehauftragsproduktionen wird von Redaktions-, Produktions-, Regie- und 
Drehfassung - in den unterschiedlichen Arbeitsfassungen - gesprochen. Diese Fas-
sungsnennung lässt erkennen, in welchem Entwicklungs- oder Bearbeitungsstadium 
sich das Drehbuch befindet und wer an der Geschichte arbeitet, denn Drehbücher 
werden nicht ausschließlich von Drehbuchautoren verfasst und überarbeitet. Der von 
Seiten des Senders für das Projekt verantwortliche Redakteur und der Producer, Regis-
seur, nicht selten Produzent und eventuell ein Dramaturg schlagen Änderungen vor, 
schreiben bestimmte Passagen um und streichen Figuren oder Szenen, u.a. 
Selbst mit dem Beginn der Produktionsvorbereitung und der Dreharbeiten hört die 
Überarbeitung eines Drehbuches nicht unbedingt auf. Wie vorher erwähnt, werden 
Fernsehfilme, wie alle anderen Filmprojekte auch, grob in fünf Phasen unterteilt: 
Drehbuchentwicklung, Produktionsvorbereitung, Produktion oder Dreharbeiten,  Post-
produktion und Verwertung. Theoretisch muss jede dieser Phasen abgeschlossen sein, 
bevor man mit der nächsten anfängt, da diese aufeinander aufbauen. In der Praxis 
kommt es dagegen oft vor, dass sich die Produktionsstufen überschneiden, d.h. man 
beginnt zum Beispiel die Vorproduktion obwohl das Drehbuch noch nicht fertig ist. 
Die Gründe für eine Phasenüberschneidung sind vielfältig. Davon sind insbesondere 
die Vorproduktion und die Dreharbeiten betroffen. Aufgrund eines knappen Budgets 
kann es vorkommen, dass die Produktionszeit gerafft werden muss, d.h. zum Beispiel, 
dass für die Erste Aufnahmeleitung und die Produktionsassistenz nicht genügend fi-
nanzielle Mittel vorhanden sind, sodass die für einen herkömmlichen Fernsehfilm idea-
le Vorbereitungszeit dieser beiden Positionen von vier Wochen auf zwei Wochen ge-
kürzt werden muss. Da jedoch der Umfang an zu erledigenden Aufgaben dieser beiden 
                                                            
18
 ebd. 
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Mitarbeiter gleich bleibt, verschieben sie sich unweigerlich in die Drehphase. Ein wei-
terer nicht unüblicher Grund für eine Phasenüberlappung ist die Terminierung und 
Verfügbarkeit der Hauptbesetzung oder der Regie. Es kann vorkommen, dass diese nur 
für einen bestimmten und vordefinierten Zeitraum zur Verfügung stehen können, so-
dass die Drehtage festgelegt sind und die Vorproduktion dafür gekürzt werden muss. 
Eine Phasenüberschneidung kann auch ausgelöst werden durch etwaige Differenzen 
zwischen Produzent, Producer, Drehbuchautor und/oder Regie bezüglich der Handlung 
oder dem Schluss einer Geschichte. Diese Divergenzen führen oft zu einer Drehbuch-
überarbeitung während der Vorproduktion oder sogar der Dreharbeiten. 
Was auch immer die Gründe für eine Drehbuchüberarbeitung sein mögen, wird diese 
zur Sicherung der Qualität des Endproduktes in Kauf genommen. Mit dem Sender ist 
allerdings schon eine Drehfassung als Teil des Auftrages festgelegt. Da das Drehbuch 
den Blaudruck der Produktion darstellt, wird versucht, die Buchänderungen so zu ge-
stalten, dass diese keine nicht kalkulierten Kosten verursachen. Neue Motive oder ein 
zusätzlicher Drehtag für einen Schauspieler können ganz schnell eine signifikante Kos-
tensteigerung für eine Produktion bedeuten. 
Um die Drehvorbereitungen und die von allen Abteilungen vorgeleistete Arbeit nicht 
zunichte zu machen, werden Drehbuchänderungen formell ausgeführt, d.h. in den be-
stehenden Text eingearbeitet und als Änderungen gekennzeichnet oder auch direkt 
nach dem Deckblatt auf einer neu eingefügten Seite aufgelistet. Eine gängige Darstel-
lung der Änderungen ist die Verwendung von verschiedenfarbigem Papier. Es wird zum 
Beispiel, grünes, gelbes und rosa Papier für die erste, zweite und dritte Änderungsfas-
sung benutzt, gleichwohl ist diese farbige Reihenfolge in Bezug auf die Fassung nicht 
für alle Produktionen zwingend einheitlich. 
Änderungen können auch direkt im Text fett markiert oder in kursiver Schrift zu finden 
sein. Wichtiger als die Formatierung oder die Entscheidung für die eine oder andere 
Form der Darstellung ist auf jeden Fall, dass die Änderungen optisch deutlich vorge-
nommen und dadurch sicher wahrgenommen werden können. Sie müssen unbedingt 
als Abweichung oder Modifikation erkennbar sein, sodass man sie beim Überfliegen 
des Drehbuches schnell und klar wiederfindet.  
Im Drehbuch für den Film Tod am Engelstein zum Beispiel wurden die Überarbeitungen 
auf einem zusätzlichen Blatt für die betreffenden Bilder aufgelistet, wie die Abbildung 
4 auf der folgenden Seite zeigt. Dabei wurden die Bildnummern angegeben und die 
Beschreibung der Änderung kurz gefasst. 
 
2 FERNSEHAUFTRAGSPRODUKTION TOD AM ENGELSTEIN 
22 
 
Abbildung 4: Änderungsseite der 5. Fassung des Drehbuches der Produktion Tod am Engelstein 
 
Die Abbildung zeigt außerdem eine Kuriosität beim Umgang mit der Bildnummerie-
rung. In der Regel behalten alle Bilder eines Drehbuches ihre ursprüngliche Nummerie-
rung, um Missverständnisse oder Doppelungen bei den Auszügen oder dem Drehplan 
zu vermeiden. Gestrichene oder neue hinzu gekommene Bilder haben gemeinhin ihre 
eigene unveränderbare Nomenklatur. Bei dieser Produktion wird jedoch ab Bild 102 
umstrukturiert. Die neue Benennung wird jedoch konsequent ausgeführt.
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Mit einem akzeptierten Drehbuch in einer Drehfassung und einem erteilten Auftrag 
seitens des Senders beginnt für eine Produktionsfirma der nächste Schritt, welcher für 
die Umsetzung und den Erfolg eines Filmprojektes maßgeblich ist: die Findung und 
Zusammensetzung der Crew, das Engagieren des Personals. 
Das Drehbuch ist eine der wichtigsten Arbeitsvorlagen auch für die Erste Aufnahmelei-
tung, denn anhand dessen entstehen für die Organisation und die Durchführung der 
Dreharbeiten weitere elementare Konstrukte wie der Drehplan oder die Tagesdisposi-
tionen. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird die Bedeutung des Dreh-
buchs unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. 
 
2.4 Zusammensetzung der Filmcrew 
Die Bedeutung der Personalentscheidungen und -auswahl wird in der Praxis von den 
im Medienbereich Tätigen häufig unterschätzt. Eine gute Geschichte verpackt in einem 
noch besseren Drehbuch, mit ausreichendem Budget, dazu produziert von einer re-
nommierten und ernstzunehmenden Produktionsfirma sichern noch keinen guten 
Film, wenn die Hauptposten der Filmcrew falsch besetzt sind. Man sollte nie verges-
sen, dass Filme die Werke eines Teams sind, einer Gruppe von Individuen, die oft unter 
harten Bedingungen sowie Geld- und Zeitdruck zusammen agieren müssen und ihr 
Bestes geben sollen. Aufgrund meiner Erfahrungen aus der Arbeit bei Tod am Engel-
stein bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass, selbst wenn alle Elemente wie Dreh-
buch, Motive, Budget, oftmals sogar Schauspieler gleich blieben und nur die Variable 
Filmteam verändert werden würde, mit jeder Filmcrew ein anderer Film entstehen 
würde. 
Bei einem Fernsehauftragsfilm, um den es sich bei Tod am Engelstein handelt, teilt sich 
das Team zuerst in die Mitarbeiter der Produktionsfirma und das „eingekaufte“ Team. 
Unter dem eingekauften Team versteht man alle Mitarbeiter, die für ein Filmprojekt 
befristet angestellt werden. Aus der oben genannten Teilung resultieren wichtige 
Merkmale und Arbeitseinstellungen, die von der Beschäftigungsdauer, der Identifikati-
on und der Einbeziehung in das Projekt bis hin zur Gruppenpsychologie und Arbeitsdy-
namik reichen und spezifisch für Filmproduktionen sind. 
Als Identifikation oder Commitment mit dem Unternehmen bezeichnet man die 
Bereitschaft, sich zum Unternehmen zugehörig zu fühlen, dessen Ziele als eigene 
Ziele zu übernehmen und sich als Teil des Unternehmens zu fühlen. (Lieber 2007: 
16) 
Während Produzent, meistens Producer (es gibt auch freie Producer) und Herstellungs-
leiter feste Angestellte einer Produktionsfirma sind, werden die Produktionsleitung, 
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Regie und Kamera für ein bestimmtes Filmprojekt engagiert. Sie gehören damit auch 
zum eingekauften Team. Was wie ein negativ besetzter Begriff klingt, ist ein wichtiger 
Faktor in der Psychologie des Filmteams als Gruppe und in der Arbeitseinstellung ge-
genüber dem Film als Produkt: Zugehörigkeitsgefühl, Loyalität, Motivation, Zweck, Ziel. 
Was für die einen ein Gewinn und manchmal vielleicht sogar die Rettung der Existenz 
der Firma bedeutet, ist für die anderen „just“ ein weiterer Auftrag, der teilweise zur 
persönlichen und beruflichen Existenz beiträgt, diese aber nicht unbedingt definiert. 
Ob Erfolg oder Flop ist für den größten Teil des ausführenden Teams irrelevant. Über 
diese Tatsache sollte man sich im Klaren sein, um effektiv ein Filmteam zu führen und 
zu motivieren, um Reibereien oder Konflikte effektiv zu lösen und um die Maximierung 
der Potentiale der Einzelnen zu ermöglichen. 
Eine weitere Unterscheidung einer Filmcrew findet auf der Ebene der Arbeitsfelder 
statt. Filme sind sowohl Kultur- als auch Wirtschaftsgüter und dementsprechend wird 
auch zwischen den kreativen Abteilungen und den organisatorisch-logistisch-
produktionstechnischen Abteilungen unterschieden, kurz auch als „Kreative“ und 
„Produktion“ zusammengefasst. Die Kreativen, in diesem Fall Regie, Kamera, nicht sel-
ten Szenenbild und Kostüm, können oft ein wichtiger Teil des Packagings sein. Sie sind 
für den Look des Films verantwortlich und idealerweise verfügen sie über ein gewisses 
Prestige oder Renommee in der Filmbranche. Die Produktionsleitung ist hingegen im 
Wesentlichen mit der Umsetzbarkeit des Filmes in dem festgelegten Kostenrahmen 
beauftragt. Im Idealfall sollte sie die vom Sender budgetierten Herstellungskosten un-
terschreiten, um somit Gewinne für die Produktionsfirma zu erzielen. Mit anderen 
Worten, die Produktionsleitung wird hauptsächlich danach ausgewählt, wie wirtschaft-
lich sie arbeitet. 
An dieser Stelle offenbart sich die Entstehung einer Verzweigung in der Hierarchie ei-
nes Filmteams: die Kreativen und die Operativen, d.h. Regie, Regieassistenz versus 
Produktionsleiter, Erste Aufnahmeleitung, Produktionsassistenz. Ein Filmteam wird 
also von zwei gleichrangigen Positionen geführt bzw. geleitet, der Produktionsleitung 
und der Regie, mit einem gemeinsamen Ziel, den bestmöglichen Film zu schaffen, je-
doch mit verschiedenen Wegen, Zuständigkeiten, Fertigkeiten und Auffassungen. Aus 
dieser geteilten und gleichzeitig eigenständigen Führung der Regie und der Produkti-
onsleitung resultiert ein Spannungsfeld, das sich, abhängig von den sozialen und fachli-
chen Kompetenzen der Einzelnen und der Zusammenarbeit zwischen beiden, sowohl 
positiv als auch negativ auf das Projekt auswirken kann. 
Weder der Produktionsleiter hat Weisungsbefugnis dem Regisseur gegenüber, 
noch umgekehrt. Der Eine will nur möglichst viel Kunst machen und der Andere 
möglichst wenig Geld dafür ausgeben. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Span-
nungsfeld zwischen Beiden. (Bonhoeffer 2009: 22) 
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Folgende Abbildung stellt die Struktur einer Filmcrew bei einer Fernsehauftragspro-
duktion dar. Auf diese Weise sollen einerseits die verschiedenen Abteilungen und an-
dererseits die damit verbundenen Entscheidungs- und Kommunikationswege veran-
schaulicht werden. 
 
 
Abbildung 5: Organigramm
19
 aus Georg Bonhoeffers Produktionsleitung für Film und Fernsehen 
 
Welche Kriterien sind für die Zusammensetzung des Teams wichtig? Welche Rolle spie-
len Bekanntheitsgrad, Gagenvorstellung oder Genre für eine produktive Personalent-
scheidung? Wann werden die „Hauptakteure“ für ein Filmprojekt eingeschaltet? Wer 
engagiert wen? Diese Fragestellungen werden im folgenden Abschnitt erörtert. 
 
2.4.1 Producer, Herstellungsleitung, Produktionsleitung und Regie 
Bei der RELEVANT FILM sind sowohl der Herstellungsleiter Jan Philip Lange als auch die 
Producerin Nikola Bock feste Angestellte des Unternehmens, wie bereits im Abschnitt 
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 Das Organigramm wurde von der Autorin zur besseren Lesbarkeit mit einer roten Linie überarbeitet. 
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2.2 aufgeführt wurde. Somit sind beide Positionen früh in das Projekt Tod am Engel-
stein einbezogen, gleichwohl mit verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. 
Aufgabe einer Herstellungsleitung ist es, firmenstrategisch in der Projektplanung 
nach innen und nach außen zu wirken und außerdem die konkreten Einzelprojek-
te zu überwachen; vor allem deren aktuelle Entwicklungen in punkto Finanzie-
rung, Kalkulationen und Endabrechnung. Der Herstellungsleiter ist dem Produzen-
ten in letzter Konsequenz, zusammen mit den Produktionsleitern der Einzelpro-
jekte, für die Einhaltung des Gesamtbudgets verantwortlich. (Iljine 2000: 106) 
Die Herstellungsleitung ist dann für die finanziellen Aspekte der Filmherstellung zu-
ständig, dies allerdings auf einer übergeordneten Ebene. Für die Herstellungsleitung ist 
ein Filmprojekt nur ein Teil des Ganzen. Da Produktionsfirmen oft mehrere Projekte in 
verschiedenen Produktionsstadien parallel betreuen und durchführen, muss die Her-
stellungsleitung die besten Strategien bei Cash Flow, Controlling, Budgetierung, u.a. 
finden, um die Rentabilität bzw. die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Sollte es 
zum Beispiel bei einem Filmprojekt zur Kostenüberschreitung kommen, hat die Her-
stellungsleitung idealerweise diesen Fall schon vorausgesehen und verfügt über Maß-
nahmen, die die Kostenüberschreitung bremsen bzw. lösen. Die Herstellungsleitung 
arbeitet dementsprechend sehr eng mit den Produktionsleitungen der einzelnen Pro-
jekte zusammen, die ihr die Kostenstände und alle weiteren finanziellen Informationen 
liefern. 
Ungenauer und irreführend ist die Definition des Producers. Ein erster Grund für die 
Unklarheit bezüglich dieses Berufsbildes ist die Tatsache, dass seine Aufgaben und sei-
ne Kompetenzen auf der Übernahme aus dem Englischen, gleichzeitig auch auf der 
Anpassung an die deutsche Situation beruhen. Im amerikanischen Sprachraum - und 
folglich als etablierter Begriff in der Medienbranche - entspricht ein Producer in etwa 
auf Deutsch dem Produzenten. Im Englischen wird die Tätigkeit des Producers mithilfe 
von Adjektiven in mehrere Kategorien und folglich in verschiedene Zuständigkeitsbe-
reiche unterteilt, wie zum Beispiel creative producer, executive producer, etc. Im Ge-
gensatz dazu wird im Deutschen zwischen Producer und Produzent unterschieden. 
Die Größe der Produktionsfirma, die Menge an Filmprojekten und deren unmittelbare 
Einbeziehung sowie die inhaltliche und finanzielle Verantwortung sind wichtige Krite-
rien bei der Entscheidung, ob die Rede von einem Produzenten oder Producer ist oder, 
ob beide Positionen in Personalunion übernommen werden können. 
Der Produzent ist der kaufmännisch und inhaltlich Gesamtverantwortliche für den 
Film. Er hat das Projekt entwickelt, er hat es verkauft und er muss damit auch 
Geld verdienen. (Bonhoeffer, 2009: 20) 
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Bei kleinen Produktionsfirmen ist meistens der Produzent gleichzeitig der Geschäfts-
führer, wie es bei der Relevant Film der Fall ist. Er hat damit sowohl betriebliche als 
auch produktionsspezifische Funktionen inne. Bei größeren Produktionsunternehmen 
dagegen werden diese beiden Positionen nicht in einer Person vereint, somit kann sich 
der Produzent auf die Filmprojekte, deren Anschaffung, Produktion und Vermarktung 
u.a. konzentrieren, während der Geschäftsführer „den Laden am Laufen hält“. 
Die Aufgaben des Producers ähneln denen des Produzenten. Ein Producer ist ebenfalls 
für ein Filmprojekt gesamtverantwortlich. Er entwickelt zusammen mit einem Autor 
die Geschichte, verkauft den Stoff an den Sender und pflegt die Kommunikation mit 
den Redakteuren, macht Vorschläge für Regie, Produktionsleitung und Hauptbeset-
zung, betreut und überwacht als Vertreter der Produktionsfirma die Produktionsdurch-
führung und kontrolliert die Kosten. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden 
Tätigkeiten besteht in der Größenordnung, denn während ein Producer die inhaltliche 
und finanzielle Verantwortung eines einzelnen Filmprojekts trägt, übernimmt der Pro-
duzent dieses für alle Projekte einer Produktionsfirma. Die Relation ist also für den 
Producer punktuell, für den Produzenten global. 
Ein Producer wird immer dann engagiert, wenn der Produzent selbst keine ausrei-
chenden Kapazitäten hat, sich um das Projekt zu kümmern. (Bonhoeffer 2009: 20) 
Ein Producer wird nach den obigen Aussagen zufolge von Anfang an in das Filmprojekt 
miteinbezogen. Außer der Beschaffung der Finanzen - in dem konkreten Fall den Ver-
kauf des Stoffes an den Sender - und die rechtlichen und organisatorischen Belange, 
hat ein Producer großen Einfluss auf den künstlerischen Teil des Filmemachens. Bei 
Tod am Engelstein, zum Beispiel, arbeitete Nikola Bock auch am Drehbuch und hat 
selbst Passagen des Buches zusammen mit der Regie und der Produzentin umge-
schrieben. Solche kreative Freiheit ist keine Seltenheit, sondern ein wichtiger und inhä-
renter Teil der Arbeit des Producers. Diese Gegebenheit zusammen mit der vom Pro-
duzenten delegierten Gesamtverantwortung für das Projekt erklärt das für Producer 
häufig zu findende starke Zugehörigkeitsgefühl, das sich in Formulierungen wie „mein 
Film“ oder „mein Baby“ widerspiegelt. Das Zugehörigkeitsgefühl ist im Prinzip keine 
negative Eigenschaft, obgleich diese zu Auseinandersetzungen bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen den anderen „Elternteilen“ des Filmes wie zum Beispiel Regie, 
Produzent oder Produktionsleitung und nicht selten Kamera führen können. In solchen 
Fällen wird, wenn der gesunde Menschenverstand nicht weiter hilft, letztlich auf die 
Hierarchie zurückgegriffen. 
Der Produzent ist für den Produktionsleiter aber auch für den Regisseur sehr 
wichtig. Und zwar deshalb, weil er die letzte Entscheidungsinstanz ist. Wenn Prob-
leme auf den nachrangigen Ebenen nicht gelöst werden konnten, kommt der Pro-
duzent ins Spiel und sagt, wo es langgeht. (Bonhoeffer 2009: Seite 20) 
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Um das Skizzieren der Berufsbilder der nach dem Produzenten, Producer und Herstel-
lungsleitung unerlässlichen Mitglieder des Filmteams fortführen zu können, widme ich 
mich den Aufgabenbereichen der Regie und der Produktionsleitung. 
Der Beruf des Regisseurs ist ohne Zweifel einer der bekanntesten und beliebtesten in 
der Filmbranche. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sein Aufgabenbereich so vielfältig, 
kreativ und gleichzeitig mächtig ist. Ein Regisseur ist per se der „Spielführer“, er ist zu-
ständig für die Inszenierung und die Schauspielführung. Ihm obliegt die künstlerische 
Autorität und er hat während der Dreharbeiten ein ganzes Team, das seinen Anwei-
sungen folgt. Tatsächlich bringt diese Tätigkeit viel Verantwortung mit sich. Ein Team 
zu führen, das oft unter harten Bedingungen arbeitet, gleichzeitig auf die Schauspieler 
und deren Bedürfnisse achten zu müssen, einen Film meisterhaft zu inszenieren und 
dies alles unter Zeit- und Gelddruck, verlangt von einem Regisseur fachliches Talent 
und Können, Geschick im effektiven Umgang mit Menschen und nicht zuletzt viel 
Durchhaltevermögen. Die künstlerische Hoheit muss er auch unter Umständen teilen, 
denn am Set ist der Kameramann als Oberhaupt der technischen Abteilung nicht selten 
ein „Bestimmer“ für eine andersartige Bildgestaltung, und für das ganze Projekt hat 
ohnehin der Produzent das letzte Wort. 
Die Aufgaben der Produktionsleitung, wie schon angedeutet, gehören eher zu dem 
finanziellen, rechtlichen, organisatorischen, logistischen Bereich des Filmemachens. 
Die Produktionsleitung ist insbesondere für die Kalkulation, den Drehplan, die Ver-
tragsverhandlungen, das Controlling der Kosten, die Versicherungen und die Einhal-
tung von Gesetzen und Vorschriften zuständig. Sie führt, genauso wie die Regie, die 
Dreharbeiten und das Team, jedoch aus betrieblicher und kaufmännischer Sicht. 
Führungsdefizite [der Produktionsleitung] führen zu Arbeitsüberlastung und Stress 
beim Produktionsleiter und zu Demotivation und Frustration bei seinen Mitarbei-
tern. (Bonhoeffer 2009: 146) 
Die Frage, zu welchem Zeitpunkt Regie und Produktionsleitung in das Projekt einge-
schaltet werden, hängt von den Besonderheiten der Produktion, dem Stand der Ver-
handlungen mit dem Sender und selbstverständlich vom Ermessen der Produktions-
firma bzw. des Producers oder Produzenten ab. In der Regel stehen zuvor schon ein 
abgenommenes Drehbuch und ein Senderauftrag, dies kann jedoch von Produktion zu 
Produktion variieren. 
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Wie die Zeitspanne einer 90-minütigen Fernsehauftragsproduktion aussehen kann, 
wann die verschiedenen Posten besetzt werden und welche Produktionsstufen bis zur 
Abgabe verlaufen müssen, wird beispielhaft anhand des Produktionsverlaufs von Tod 
am Engelstein in der folgenden Tabelle20 veranschaulicht. 
 
2006 
Entwicklung der Idee über mehrere Expo-
séfassungen 
Stoffentwicklung 
2008 Autorwechsel, neues Exposé 
Sommer 2009 
Exposéangebot an das ZDF, daraus folgte 
im Auftrag des Senders die Entwicklung 
eines Drehbuches 
Januar 2010 Erste Drehbuchfassung 
Februar 2010 
Vorstellungsgespräch mit Produktionslei-
tung durchgeführt von Produzentin, Her-
stellungsleiter und Producerin der RELE-
VANT FILM Produktions-
vorbereitung 
März - April 2010 
Produktionsleitung interviewt Bewerber 
für die verschiedenen Posten 
Ende Mai 2010 
Eröffnung des Produktionsbüros auf dem 
Bavariagelände. Team steht fest 
29. Juni 2010 Erster Drehtag Produktion/ 
Dreharbeiten 29. Juli 2010 Letzter Drehtag (insgesamt 23 Drehtage) 
Anfang August 
2010 
Abwicklung, Schließung des Produktions-
büros auf dem Bavariagelände 
Abwicklung 
ohne Angabe 
Postproduktion (Roh- und Feinschnitt, 
Color Grading, Musikmischung, etc.) 
Postproduktion 
ohne Angabe Abgabe beim Sender 
Verwertung 
02. Mai 2011 Erstausstrahlung bei ZDF 
Tabelle 2: Phasen des Produktionsverlaufs von Tod am Engelstein 
 
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind Filmprojekte langwierige Prozesse, wobei die 
fünf Jahre von Tod am Engelstein keineswegs einen absoluten Maßstab darstellen. Die 
Entwicklungsphase bei diesem Projekt stellte sich ohne Frage als sehr lang heraus, 
während die Produktionsvorbereitung und die Dreharbeiten mit jeweils vier Wochen 
Arbeit viel eher der Norm entsprechen. 
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 Die Informationen für diese Tabelle stammen aus Daten des Interviews mit dem Herstellungsleiter Jan 
Philip Lange, dem Drehplan, empirisch aus meiner Tätigkeit als Praktikantin der Ersten Aufnahmeleitung 
und meiner Korrespondenz mit der Assistentin der Geschäftsführung Svantje Jantzen. 
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Schon während der Entwicklungsphase wird nach möglichen Regisseuren für den Stoff 
gesucht und möglicherweise auch als Teil des Packagings für den Sender angeboten.  
Die Frage der Regie wird eng mit der Redaktion des Senders abgestimmt. Meis-
tens – so auch hier – kommt der Vorschlag von der Produzentin. Da die Redaktion 
bereits erfolgreich bei anderen Projekten mit Christiane Balthasar zusammenge-
arbeitet hatte, fand das ZDF diesen Vorschlag gut und stimmte zu. Die Gagenvor-
stellung spielt dabei so gut wie keine Rolle, da die Regie-Gagen für Fernsehfilme 
fast alle in einem ähnlichen Rahmen liegen, der auch von den Sendern vorgege-
ben ist. Wichtiger ist, dass der Sender der Regie vertraut und dass der Produzent 
davon ausgeht, dass die Regie das Projekt auch in ihrem Sinne realisiert. Erfah-
rung, Zuverlässigkeit und die Ergebnisse bisheriger Filme spielen hier eine Rolle. 
Und natürlich die Frage, ob die Regie etwas mit dem Drehbuch und der Geschich-
te anfangen kann, was bei unserem Projekt der Fall war. (Interview mit Jan Philip 
Lange) 
Auch die Produktionsleitung wird in dieser Produktionsstufe besetzt, denn anhand des 
Drehbuches erstellt diese eine erste marktnahe Kalkulation, wie schon im Kapitel 2.3 
erörtert wurde, welche als Grundlage für die weiteren finanziellen Belange und die 
Arbeitsprozesse, die davon abhängen, dient. 
Nicht unüblich ist in der heutigen Zeit die Engagierung einer Produktionsleitung im 
Frühstadium des Projektes, deren ausschließliche Aufgabe die Zusammenstellung einer 
Vorkalkulation ist. Diese Vorkalkulation dient der Produktionsfirma als Verhandlungs-
grundlage mit dem Auftraggeber und später wird sie von der ausführenden Produkti-
onsleitung zur verbindlichen Kalkulation überarbeitet. 
Produzentin, Producerin und Herstellungsleiter haben bis zu diesem Zeitpunkt unter 
anderem die Personalentscheidungen getroffen. Mit dem Engagieren der Produktions-
leitung wird die Aufgabe der Personalauswahl teilweise an diese übertragen, obwohl 
Producer bzw. Produzent die letzte Entscheidungsinstanz bleiben. Üblicherweise be-
schließen der Produzent bzw. der Producer zusammen mit der Produktionsleitung und 
der Regie die Besetzung von Kamera (englische Bezeichnung: Director of Photography), 
Szenenbild und nicht selten Kostümbild. Zu bemerken ist, dass alle diese Positionen 
dem kreativen Bereich zuzuordnen sind und einen großen bis direkten Einfluss auf das 
Bild haben. Mit dieser Auswahl von Filmschaffenden wird dementsprechend der Look 
des Filmes festgelegt. 
Bei unserem Projekt wurden diese [kreative] Bereiche im Einvernehmen mit der 
Produzentin besetzt, die z.B. auch schon immer einmal gerne mit dem Kamera-
mann zusammenarbeiten wollte. Die Szenenbildnerin hatte bereits bei früheren 
Projekten erfolgreich für Relevant Film gearbeitet und war daher auch gerne ge-
sehen. (Interview mit Jan Philip Lange) 
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Wenngleich die Stellen der Kreativen und der Produktionsleitung zu diesem Zeitpunkt 
bereits besetzt sind, fehlt noch der größte Teil der Filmcrew, ohne die zweifellos kein 
Film produziert werden kann. 
 
2.4.2 Erweiterung der Filmcrew durch Regieassistenz, Erste Aufnahmeleitung und 
Produktionsassistenz 
 
Wie im Abschnitt 2.4 thematisiert wurde, wird die Leitung einer Filmcrew durch die 
Regie und die Produktionsleitung geteilt. Die Besetzung dieser beiden Positionen ist 
eine Grundvoraussetzung jeder Filmproduktion. Für die Realisierung des Films benöti-
gen sowohl die Regie als auch die Produktionsleitung tatkräftige Unterstützung. Es gibt 
zahlreiche Aufgaben, die sie delegieren müssen und dafür werden die ersten Abteilun-
gen besetzt: die Regie- und die Produktionsabteilung. 
Zur Regieabteilung gehören die Regieassistenz und die Script/Continuity. Im Rahmen 
dieser Arbeit werde ich allerdings nur die Regieassistenz erörtern, da ihr Tätigkeitsfeld 
im Zusammenhang mit der Produktionsvorbereitung und Produktionsdurchführung 
signifikanter ist. 
Die Regieassistenz ist ein eigenständiger, organisatorisch gelagerter Beruf und keines-
wegs ein personal assistant des Regisseurs, wie es oft missverstanden wird. Dennoch 
ist die Zusammenarbeit zwischen beiden am intensivsten. Da die Regieassistenz die 
Dreharbeiten von der inhaltlichen Seite mitorganisiert, wird sie zur Schnittstelle oder 
Brücke zwischen der Regie und der Produktionsabteilung und daher schon während 
der Produktionsvorbereitung engagiert. 
Anhand des Drehbuches erstellt die Regieassistenz umfassende Drehbuchauszüge. Im 
Gegensatz zu den abteilungsspezifischen Auszügen der Aufnahmeleitung, Maske, Aus-
stattung und Kostüm, beinhalten jene von der Regieassistenz alle für die Organisation 
und Umsetzung des Drehs relevanten Informationen. Die Regieassistenz bietet damit 
einen Gesamtüberblick, der sowohl zur Überprüfung der Richtigkeit der anderen Aus-
züge als auch der Erläuterung der Wünsche oder Vorstellungen der Regie dient. 
Die Drehbuchauszüge sind die Basis des Drehplanes, bei dessen Erstellung, die Regie-
assistenz in Zusammenarbeit mit der Ersten Aufnahmeleitung und Produktionsleitung 
mitwirkt. Dieses Thema wird in den Teilabschnitten 3.3 und 4.1 weiter behandelt. 
Eine weitere Aufgabe der Regieassistenz ist das Vorstoppen der Szenen. Damit wird 
eine aus der Analyse des Drehbuches abgeschätzte Länge für jedes Bild und in Summe 
für den gesamten Film festgelegt. Die Vorstoppzeiten haben einen großen Einfluss auf 
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den Drehplan, das Tagespensum und sogar auf die szenische Auflösung21 und die 
Überarbeitung des Drehbuches. Sollte der Film länger als 90 Minuten (eine Vorgabe 
des Senders bei Fernsehauftragsproduktionen) vorgestoppt sein, muss man bestimmte 
Bilder kürzen bzw. streichen. Beträgt die gesamte Stoppzeit weniger als 90 Minuten, 
kann die Regie höher auflösen, d.h. es können mehrere Einstellungen für eine Szene 
gedreht werden oder die Szenen können bei der Inszenierung zeitlich ausgedehnt 
werden. 
Die Regieassistenz steht der Regie zur Seite u.a. bei den Motivbesichtigungen, Bespre-
chungen mit den anderen Abteilungen und dem Casting. Sie übernimmt überdies die 
Besetzung von Klein-, Kinderdarstellern und die Komparserie. 
Die Regieassistenz ist nicht nur die „Rechte Hand“ des Regisseurs, sondern auch 
gerne mal die „Ordnende“. Bei ihr laufen alle Informationen zusammen und sie ist 
oft erste Ansprechpartnerin für das Team. (Bonhoeffer 2009: 37) 
Da die Zusammenarbeit der Regie und der Regieassistenz so intensiv, anspruchsvoll 
und wichtig ist und gleichzeitig in relativ kurzer Zeit funktionieren muss - mit wenig 
zeitlichen Möglichkeiten, sich einzuspielen oder einzuarbeiten -, haben Regisseure oft 
feste Regieassistenten, mit denen sie bevorzugt arbeiten. Dies war auch der Fall bei 
der Produktion von Tod am Engelstein. 
Bei dieser Filmproduktion sind Regie, Regieassistenz und sogar Kamera ein eingespiel-
tes Team. Sie arbeiten seit fünf Jahren in dieser Kombination zusammen. Die Vorteile 
eines solchen Ensembles sind zum Beispiel die kurzen und effektiven Wege der Kom-
munikation und die routinierten Arbeitsabläufe. Die Regieassistenz weiß von vornhe-
rein, wie Regie und Kamera arbeiten, wann sie mit der Auflösung beginnen, wie lange 
sie dafür brauchen, aber auch so simple und pragmatische Dinge wie Präferenzen bei 
der Unterkunft, welches Essen sie vermeiden sollten (falls es Allergien gibt), welche 
Atmosphäre sie benötigen, um einen effektiven, kreativen Schwung zu haben. Ein an-
derer Vorteil bezieht sich auf die Visualisierung. Da Filme die Nachbildung einer nicht 
existierenden Realität sind, ist das Vorstellungsvermögen von großer Bedeutung. 
Wenn die Kamera sofort weiß, was die Regie mit einer Beschreibung von einer Szene 
meint, kann sie unverzüglich diese Idee als Bild umsetzen. 
Eine solche Kombination hat leider auch ihre Schattenseiten. Ein bedeutender Nachteil 
ist die Trennung zu dem Rest der Crew. Alle Stabmitglieder stehen einem eingespielten 
Team gegenüber, die sich schnell zu Außenseitern entwickeln können.
                                                            
21
 Die szenische Auflösung ist die von Regie und Kamera getroffene Entscheidung, wie eine bestimmte 
Szene bildlich umzusetzen ist. Bei dieser bildlichen Gestaltung werden Elemente wie die Einrichtung des 
Sets, die Anzahl der Einstellungen, Positionen, Bewegungen und Bildausschnitte der Kamera u.a. festge-
legt. 
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Für die Produktionsleitung kann sich das von vornherein gegebene Spannungsfeld zwi-
schen ihr und der Regie weiter ausdehnen, da Regie, Regieassistenz und Kamera drei 
hochrangige Positionen sind und bei Meinungsverschiedenheiten gegenüber der Pro-
duktionsleitung deutlich mehr Gewicht hätten. 
An der Seite der Produktionsleitung befinden sich zwei Positionen, die zwar unterge-
ordnet sind, jedoch aufgrund der Eigenständigkeit entscheidend für die Abteilung sind, 
die Erste Aufnahmeleitung und die Produktionsassistenz. Bei Tod am Engelstein war 
diese Zusammenarbeit so eng, dass sie hier als Hauptmitglieder der Produktionsabtei-
lung vorgestellt werden. 
Zum Produktionsstab werden außerdem die Filmgeschäftsführung, die Zweite Auf-
nahmeleitung, die Motivaufnahmeleitung und, aktuell sehr beliebt geworden, ein oder 
zwei Produktionspraktikanten, die während der Vorproduktion im Produktionsbüro 
tätig sind und später während der Dreharbeiten die Aufgaben eines Setrunners über-
nehmen, gezählt. An dieser Stelle muss man eine Bemerkung bezüglich der Zugehörig-
keit der Aufnahmeleitung zur Produktionsabteilung einfügen. Es wird bestritten, dass 
die Erste Aufnahmeleitung und ihre Mitarbeiter eher eine eigene Abteilung, die Auf-
nahmeleitungsabteilung, bilden. Im Abschnitt 3.2 wird diese Problematik diskutiert. 
Ähnlich wie die Regie und die Regieassistenz, muss die Produktionsleitung in einem 
sehr begrenzten Zeitrahmen die Arbeitsweise der Produktionsassistenz und der Ersten 
Aufnahmeleitung mit ihrer eigenen in Einklang bringen. Effiziente und schnelle Kom-
munikation, Vertrauen, Delegierung von Aufgaben sind u.a. Stichwörter, die die Prob-
lematik der Situation zusammenfassen. 
Um anfängliche Schwierigkeiten zu umgehen, hat die Produktionsleitung in der Regel 
eine oder mehrere feste Produktionsassistenten, deren Arbeitsweise sie kennt und auf 
die sie nach Bedarf zurückgreifen kann. Somit wird die Einarbeitung und Einstimmung 
übersprungen bzw. zeitlich gerafft. Oftmals ist die Erste Aufnahmeleitung auch Teil 
dieser Konstellation, wie es bei Tod am Engelstein der Fall war. Der Produktionsleiter, 
die Produktionsassistentin und der Erste Aufnahmeleiter22 hatten z.B. schon ein Jahr 
zuvor bei einem anderen Fernsehauftragsfilm23 zusammen gearbeitet. 
Da Filme heutzutage in eng begrenzten Zeiträumen produziert werden müssen, bringt 
diese Einspielung bei allen Abteilungen Sicherheit und dient letztendlich dem Arbeits-
tempo. Ein Team muss von Beginn an funktionieren und idealerweise harmonieren. 
Durch professionelle Arbeit wird dieser Mangel an Möglichkeiten der Einarbeitung 
überspielt.
                                                            
22
 Hier ist der Erste Aufnahmeleiter gemeint, Joseph Danzer. Aus verschiedenen Gründen wurde dieser 
in der ersten Drehwoche gekündigt. Die freigewordene Stelle wurde danach von Jürgen Kalla übernom-
men. 
23
 Tulpen aus Amsterdam. Ausführende Produktion FFP Media GmbH, 2009 
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Typisch für Professionalität ist die klare Trennung der Aufgabengebiete, die Anstre-
bung einer durch die vorgeschriebenen hierarchischen Entscheidungswege reibungslo-
sen Kommunikation und nicht zuletzt die Gewichtung von Zusammenarbeit, Koopera-
tion, aber auch gegenseitigem Vertrauen und Respekt. 
Die Aufgaben der Produktionsassistenz variieren von Produktionsleitung zu Produkti-
onsleitung, denn als ihre „rechte Hand“ bietet die Produktionsassistenz dieser Unter-
stützung und muss sich dementsprechend an die Arbeitssituation und Spezifika der 
Produktion anpassen. Um unzutreffende Verallgemeinerungen zu vermeiden, werden 
hierbei die Funktionen der Produktionsassistenz bei Tod am Engelstein geschildert. 
Das Produktionsbüro auf dem Bavaria Gelände wurde von der Produktionsassistentin 
geleitet, d.h. der Produktionsleiter hat zunächst einen Mietvertrag für sechs Räumlich-
keiten auf dem Gelände mit den dafür Verantwortlichen verhandelt. Die Verwaltung 
dieser Räumlichkeiten, deren Einrichtung, Überwachung und Pflege war jedoch Aufga-
be der Produktionsassistenz. Zur Verwaltung gehören Dinge wie die Schlüsselüberga-
be, das Einrichten und Freistellen der Internet- und Telefonleitungen, den Kauf oder 
Miete von Möbeln, Büromaterial, Drucker, Faxgerät, etc. Von den vier Wochen Dreh-
arbeiten, fanden drei in Bayrischzell und Umgebung statt. Die Produktion hat daher 
entschieden, ein zweites Produktionsbüro in Bayrischzell einzurichten. Dort arbeiteten 
die Erste Aufnahmeleitung und ihre Assistenz24. Dieses Büro wurde von der Produkti-
onsassistenz aus München verwaltet und versorgt. 
Zum Aufgabengebiet der Produktionsassistenz gehören des Weiteren die Hotelbu-
chungen und die Reisekoordinierung sowohl für den Stab als auch für die Schauspieler. 
Sie erstellt die interne und externe Besetzungs- und Stabliste, sowie die Hotel- und 
Cateringlisten, vervielfältigt das Drehbuch und den Drehplan und verteilt alle diese 
Dokumente an die betreffenden Personen bzw. Agenturen und das Team. 
Die Produktionsassistenz ist außerdem die erste Ansprechpartnerin seitens der Pro-
duktion für Schauspielagenturen. Mit diesen bespricht sie die Reisen, die Day out of 
Days25, d.h. die Einsatztage aber auch die Sperrtage oder die Verträge der verschiede-
nen Darsteller. In Rücksprache mit der Produktionsleitung bucht, empfängt und ver-
waltet sie den Fuhrpark und im Fall von Schäden an den Fahrzeugen, nimmt sie Kon-
takt mit den Versicherungen auf. 
Nicht zuletzt beschäftigt sich die Produktionsassistenz mit den Verträgen des Teams, 
der Kleindarsteller und der Komparserie. Obwohl die Vertragsverhandlungen und die 
Gagenfestlegung von der Produktionsleitung gemacht werden, fasst die Produktions-
                                                            
24
 Die Aufgaben der Assistenz wurden von der Autorin als Produktionspraktikantin übernommen. 
25
 The Day out of Days is a chart used by filmmakers to tally the number of paid days for each cast mem-
ber. (http://en.wikipedia.org/wiki/Day_Out_of_Days, konsultiert am 24.07.2011) 
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assistenz die Ergebnisse dieser in den von der Produktionsfirma gestellten Vertragsvor-
lagen zusammen und verteilt sie schließlich an sie. 
Die nächste für die Produktionsabteilung wichtige Position ist die der Ersten Aufnah-
meleitung. Die Einzelheiten und Besonderheiten dieses Gewerkes werden im folgen-
den Kapitel ausführlicher behandelt. 
Eine detaillierte Darstellung der Zusammensetzung der restlichen Crew würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle den Prozess der 
Personalauswahl zusammenfassen. 
Nach der von Produzent, Producer und Herstellungsleitung geführten Auswahl von 
Produktionsleitung und Regie und der weiteren Besetzung von Kamera, Szenenbild und 
gegebenenfalls Kostümbild, wie bereits in Absatz 2.4.1 besprochen, liegt die Personal-
entscheidung bei der Produktionsleitung. 
Es gibt selbstverständlich mehrere Gründe bei der Personalauswahl, wie zum Beispiel: 
 regionale: wenn die Geschichte in einer bestimmten speziellen Örtlichkeit statt-
findet 
 genrespezifisch: die verschiedenen Abteilungschefs haben sich in einem Genre 
spezialisiert 
 formatabhängig: ähnlich wie bei genrespezifischen Gründen, beruht es hierbei 
auf der Annahme, dass jedes Format andere Fertigkeiten von den Teammitglie-
dern verlangt. Dabei wird zum Beispiel zwischen Spielfilmen, Fernsehauftrags-
produktionen, TV-Serien, Telenovelas oder Dailies und Reality-TV unterschie-
den 
 ökonomisch: aufgrund des festgelegten Budgets müssen Filmschaffende lokal 
engagiert werden, um keine Reise- oder Übernachtungskosten und den dazu 
entsprechenden Tagesdiäten zu verursachen. Die Gage spielt diesbezüglich kei-
ne wichtige Rolle, denn die meisten Gewerke werden tariflich bezahlt und das 
bedeutet, dass die kalkulierte Geldsumme für Gagen bei eingehaltener Dreh-
taganzahl ziemlich nah an der Realität liegt 
 persönliche Merkmale: Abwägung und Evaluierung der persönlichen Eigen-
schaften des Filmschaffenden, die relevant für die Zusammenarbeit mit den 
anderen Teammitgliedern sind. Dabei spielen sowohl Fachkenntnisse als auch 
die sozialen Kompetenzen eine bedeutende Rolle. Bei den sozialen Kompeten-
zen wird vor allem auf die Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastungsvermögen 
des Einzelnen geachtet 
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Interessanterweise wird die Personalentscheidung eher nach den im Abschnitt 2.3 an-
gesprochenen Erfahrungswerten durchgeführt. Eine übliche Frage, die sich während 
des Auswahlverfahrens stellt, ist die nach vorangegangenen erfolgreichen Kooperatio-
nen. Denn im Filmbereich können Überraschungen oder Fehl(selbst)einschätzungen 
häufig eine signifikante Kostensteigerung verursachen. 
Wie in Abbildung 5 veranschaulicht wird, sucht die Produktionsleitung in der Regel die 
noch nicht besetzten Abteilungsleiter (Head of Department), wie Maske, Licht oder 
Catering. Oft bringen sie „ihre Leute“ mit, d.h. der Oberbeleuchter hat schon einen 
bevorzugten Best Boy und weitere Beleuchter und Lichthilfen, mit denen er öfter zu-
sammenarbeitet, dies ist auch der Fall des Kostümbildners mit seiner Assistenz und 
Garderobiere etc. 
Ein anderer gängiger Verlauf des Auswahlprozesses beruht auf Empfehlungen. Oft 
empfiehlt die Kameraabteilung der Produktionsleitung einen Oberbeleuchter und eine 
Kamerabühne. Ebenso haben viele Schauspieler einen festen Maskenbildner, den sie 
gern in die Produktion mitnehmen. Die Schwierigkeit für die Produktionsleitung bei 
diesen Empfehlungen liegt an den damit verbundenen Kosten, denn wenn es zum Bei-
spiel für einen empfohlenen Maskenbildner kein Budget für Reisen oder Tagesgelder in 
der Kalkulation gibt, verwandeln sich die Empfehlungen oft in Forderungen und die 
Produktionsleitung muss sich folglich zwischen nicht kalkulierten Kosten oder einem 
verärgertem und unzufriedenem Hauptdarsteller/-in entscheiden.
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3 Berufsbild Erste Aufnahmeleitung 
 
3.1  Erste Aufnahmeleitung, Motivaufnahmeleitung und Zweite Aufnahmeleitung. 
 Arbeitsplatzbeschreibung und Abgrenzungen 
Bei Kulturgütern wie dem Film bleiben häufig sämtliche Hintergrundprozesse und Ar-
beiten, die die Entstehung, Produktion und Fertigstellung des Produktes ermöglichen, 
für die Zuschauer oder Konsumenten verborgen. Das ist eigentlich der Sinn der Sache, 
denn Filme sind primär eine Darstellung einer nicht existierenden Realität, die glaub-
haft oder plausibel sein soll. Wenn die Arbeitsvorgänge, die hinter einem Film stecken, 
sichtbar wären, würde diese Fiktion zerstört. 
Aus diesem Grund bleiben viele Aspekte des Filmemachens für die Öffentlichkeit fremd 
und somit fehlt für die weniger bekannten Berufe der Filmproduktion, wie z.B. Kame-
rabühne, Script, oft sogar die Produktionsleitung eine aus dieser Unkenntnis resultie-
rende gesellschaftliche Anerkennung. Streng genommen wissen viele nicht, was genau 
eigentlich ein Regisseur macht, obwohl fast jeder namhafte Regisseure wie Steven 
Spielberg oder Quentin Tarantino kennt. 
In jedem Fall sind Filme aber aufwändige Arbeitsprojekte, die die Mit- und Zusammen-
arbeit von verschiedenen Fachleuten, Einsatz von Technik und betriebliche und kauf-
männische Strukturen erfordern. Folglich verbergen sich hinter den Inhalten und der 
Visualisierung vielzählige produktionsspezifische Arbeitsvorgänge. Das Aufgabengebiet 
der Aufnahmeleitung gehört zum organisatorisch-logistischen Teil der Produktionsar-
beit. 
Die Aufnahmeleitung übernimmt im Allgemeinen die Planung, Organisation, Durchfüh-
rung und Abwicklung der Dreharbeiten, unter Berücksichtigung der budgetierten Kos-
ten, der gesetzlichen Vorschriften, der Vorgaben der Produktion und dem Wohl der 
Mitarbeiter. 
Das Aufgabengebiet der Aufnahmeleitung ist sehr umfassend und kann in der Regel 
nicht von einer einzelnen Person bewältigt werden. Im Laufe der Jahre hat sich eine 
Aufteilung der Zuständigkeiten in drei verschiedene Posten entwickelt. So entstanden 
die Erste-, die Zweite- und die Motivaufnahmeleitung mit ihren eigenen Spezifika. Die 
Zweite Aufnahmeleitung wird auch Set- Aufnahmeleitung genannt. 
Diese drei Bezeichnungen der Aufnahmeleitung lassen sich nicht immer klar voneinan-
der trennen. Abhängig von den Charakteristika einer Produktion wird ein Aufnahmelei-
ter bereichsübergreifende Aufgaben haben.
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Die Größe der Produktion, das Budget, der Schwierigkeitsgrad des Stoffs, ob es sich um 
eine Auslands- oder Inlandsproduktion handelt, ob es ein Kurz- oder Langfilm ist, sind 
einige unter vielen anderen Kriterien, die die Notwendigkeit der einen oder anderen 
Art der Aufnahmeleitung erfordern. 
Bei Kurzfilmen wird zum Beispiel häufig kein Motivaufnahmeleiter engagiert, während 
eine Auslandsproduktion üblicherweise auf einen lokalen Motivaufnahmeleiter zu-
rückgreift, der sich in der Region bestens auskennt und dies nicht nur zum Zweck der 
Findung von Locations, sondern auch in Angelegenheiten wie beispielsweise die Be-
sonderheiten der Bewohner einer Örtlichkeit, ob sie Filmteams mögen usw. Dies gilt 
auch für Inlandsproduktionen, die in einem anderen Bundesland als dem des Sitzes der 
Produktionsfirma oder für Produktionen, die in mehreren deutschen Bundesländern 
laufen. 
Nicht bei allen Produktionen wird die Stelle der Set-Aufnahmeleitung besetzt. Ihre 
Aufgaben könnten ebenso von der Regieassistenz übernommen werden. Bei kleinen 
Projekten oder mit sehr begrenztem Budget wird die Erste Aufnahmeleitung durchaus 
auch eingespart. Der Drehplan, die Tagesdispositionen und die Organisation der Dreh-
arbeiten werden in einem solchen Fall von der Produktionsleitung in Zusammenarbeit 
mit der Regieassistenz geführt. 
Da jede Filmproduktion ein Unikat ist und ihre ganz eigenen Charakteristika aufweist, 
variieren die Aufgaben der Aufnahmeleitung bei jedem Projekt. Nichtsdestotrotz kann 
man dieses Berufsbild als Standard folgendermaßen umreißen. 
 
3.1.1 Erste Aufnahmeleitung 
Die Erste Aufnahmeleitung wird in der Regel bei Fernsehauftragsproduktionen in der 
Vorbereitungsphase zusammen mit der Produktionsassistenz eingeschaltet. Von der 
Produktionsleitung bekommen diese beiden Positionen die Vorgaben der Produktion 
bzw. den Stand der Dinge mitgeteilt, d.h. den Fortschritt der Vorbereitungen, welche 
Besonderheiten es bei diesem Projekt gibt, den Kostenrahmen und idealerweise eine 
konkrete und klare Trennung der jeweiligen Zuständigkeiten. Zwar haben die Erste 
Aufnahmeleitung und die Produktionsassistenz berufsspezifische Aufgaben, gleichwohl 
sind diese so vernetzt, dass es projektabhängig zu Überlappungen kommen kann. Die 
Produktionsleitung, die Erste Aufnahmeleitung und die Produktionsassistenz bilden 
das sogenannte Produktionsbüro. 
Die Erste Aufnahmeleitung verhandelt auch mit der Produktionsleitung ein Budget für 
die Ausgaben ihrer Abteilung. Sie erstellt eine abteilungsbezogene Kalkulation und ist 
für die Verwaltung der genehmigten Gelder verantwortlich. Nach Beendigung der 
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Dreharbeiten macht die Erste Aufnahmeleitung ihre Abwicklung, die unter anderem 
auch eine Abrechnung beinhaltet. 
Eine weitere Aufgabe während der Vorbereitungszeit ist die Anfertigung der Dreh-
buchauszüge für die Produktion. Wie im Kapitel 2.4.2 schon erörtert, unterscheiden 
sich diese Auszüge von denen der Regieassistenz, da der Fokus der Auszüge der Auf-
nahmeleitung auf produktionstechnischen Aspekten liegt. 
Anhand der Auszüge wird der Drehplan erstellt. An diesem arbeiten hauptsächlich die 
Erste Aufnahmeleitung und die Regieassistenz, gleichwohl achtet auch die Produkti-
onsleitung auf die Ergebnisse, da Änderungen im Drehplan direkte Konsequenzen auf 
die Kosten der Produktion haben können. 
Die Logistik rund um die Motive gehört auch zum Aufgabengebiet der Ersten Aufnah-
meleitung. Dies umfasst die Organisation, Planung und Koordination der Motivbesich-
tigungen in Absprache mit der Ausstattung. Während des Drehs schafft die Aufnahme-
leitung alle notwendigen Arbeitsbedingungen am Motiv, von der Strom- und Wasser-
versorgung bis hin zur Anmietung von mobilen Toiletten u.v.a. Diese Aufgaben der 
Aufnahmeleitung vertiefe ich im Abschnitt 4.3. 
Für die Dreharbeiten wird außerdem eine Reihe von Genehmigungen von verschiede-
nen Behörden oder privaten Personen bzw. privatwirtschaftlichen Organisationen be-
nötigt: allgemeine Drehgenehmigungen, genauso wie Ausnahmegenehmigungen und 
Sondernutzungserlaubnisse, Genehmigungen für Nacht- und Feiertagsdreh oder, wie 
im Fall von Tod am Engelstein, Kinderdrehgenehmigungen (vgl. http://www.bv-
produktion.de/beruf/al.htm)26. Alle diese Genehmigungen und Erlaubnisse werden von 
der Ersten Aufnahmeleitung beantragt. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten oder der vertraglich vereinbarten Bedingungen haftet sie ebenso. 
Weitere organisatorische Belange der Ersten Aufnahmeleitung sind die Beantragung 
von Halteverboten, die Anmietung besonderer Technik wie z.B. Arbeits- und Hebebüh-
nen, die Anmietung von Masken- und Wohnmobilen und die Müllentsorgung. 
In Rücksprache mit der Produktionsleitung kann die Erste Aufnahmeleitung bei der 
Personalauswahl der Set- und der Motivaufnahmeleitung mitwirken bzw. diese über-
nehmen. Dies gilt auch für die Auswahl der Setrunner, der Produktionspraktikanten 
und der Absperrer (Blocker). Absperrer werden bei den Dreharbeiten benötigt, um 
nach Ansage der Regieassistenz oder der Set-Aufnahmeleitung den Menschen- oder 
Fahrzeugfluss auf den Straßen oder auf den Wegen rund um das Motiv oder am Motiv 
selbst während der Aufnahmen zu regulieren bzw. komplett zu stoppen. 
                                                            
26
 http://www.bv-produktion.de/beruf/al.htm, konsultiert am 02.06.2010 
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Ein Großteil der Aufgaben, die die Erste Aufnahmeleitung während der Vorbereitungs-
zeit beschäftigt, werden auch parallel zu den Dreharbeiten weiter laufen müssen. Das 
ist meistens der Fall bei Angelegenheiten, die mit den Motiven zusammenhängen. 
Zwar kann es bereits einen unterzeichneten Motivvertrag geben, allerdings muss eine 
produktionsspezifische Infrastruktur rund um das Motiv errichtet werden, die die Ar-
beitsbedingungen für die Dreharbeiten ermöglicht. Die Erste Aufnahmeleitung bean-
tragt dafür u.a. Sondergenehmigungen für Parkplätze und für Sperrungen oder ver-
handelt mit den Motivbesitzern oder in der Nachbarschaft Räumlichkeiten für Maske, 
Kostüm und Aufenthalt für das Team und die Darsteller. Sind keine Räumlichkeiten 
vorhanden oder wird für diese keine Genehmigung erteilt, sucht die Erste Aufnahme-
leitung alternative Flächen für die Aufenthaltszelte, das Catering, genauso wie für 
Masken- und Kostümwagen. Bei öffentlichen Schauplätzen oder wenn Behörden ein-
geschaltet werden müssen, sind die bürokratischen Vorgänge sehr zeitintensiv und 
beanspruchen von der Ersten Aufnahmeleitung eine ständige Kommunikationspflege. 
Auch zeitaufwendig sind die Kinderdrehgenehmigungen, die die Produktionen oftmals 
kurz vor dem ersten Einsatztag der Kinderdarsteller bekommen. 
Während der Drehzeit ist die Erstellung der Tagesdispositionen eine der wichtigsten 
Aufgaben der Ersten Aufnahmeleitung. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Regie-
assistenz und nach Absprache mit allen Abteilungen. Weiteres zu den Tagesdispositio-
nen wird in Abschnitt 4.2 behandelt. 
 
3.1.2 Motivaufnahmeleitung 
In einer Zeit, in der so viel produziert wird, wie es heutzutage in Deutschland der Fall 
ist, erweist sich die Suche nach Motiven und vor allem die Erlangung der Drehgeneh-
migungen für diese als sehr schwierig. Um eine Drehgenehmigung für eine Kirche oder 
eine öffentliche Einrichtung, wie z.B. ein Krankenhaus zu bekommen, müssen die Pro-
duktionen, oft vertreten durch die Erste Aufnahmeleitung, sehr sensibel handeln und 
versichern, dass alle Bedingungen des Motivgebers eingehalten werden. Wenn die 
Dreharbeiten parallel zum täglichen Betrieb am Motiv laufen, stören diese natürlich 
den Arbeitsablauf. Außerdem können durch ein Filmteam und den großen Umfang an 
technischen Geräten, die am Set verwendet werden, ungewollt Schäden verursacht 
werden. 
Die Motive bei Fernsehauftragsproduktionen gehören zum Arbeitsbereich von zwei 
Abteilungen, der Ausstattung und der Aufnahmeleitung. Die Suche nach Motiven ist 
die Haupttätigkeit eines Location Scouts. Die Auswertung und Vorbereitung der Motiv-
vorschläge für Regie und Kamera ist Aufgabe des Szenenbilds. Dabei arbeitet dieses 
eng mit der Ersten Aufnahmeleitung zusammen, die zunächst die Logistik für die Mo-
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tivbesichtigungen und die technischen Motivabnahmen (auch Tech Recce genannt) 
führt und später, die Arbeitsbedingungen rund um das Motiv schafft und die Drehar-
beiten für dasselbe vorbereitet. Es sind die das Motiv betreffenden Vorbereitungen, 
die die Erste Aufnahmeleitung an die Motivaufnahmeleitung delegiert. 
Der Motivaufnahmeleiter ist, wie der Name schon vermuten lässt, der Verant-
wortliche für die Motive, also die Locations. Früher hat diese Funktion gerne mal 
[sic!] der Erste Aufnahmeleiter mitgemacht. In den letzten Jahren ist das aber so 
komplex geworden, dass es Sinn macht, einen gesonderten Spezialisten anzuheu-
ern. (Bonhoeffer 2009: 35) 
Die Motivaufnahmeleitung kümmert sich demzufolge um die benötigten Genehmigun-
gen und Absperrungen am Drehort, sowie um die Parkmöglichkeiten für die Technik, 
das Masken-, Garderobenmobil, Catering und für das Regiefahrzeug. In der Regel sind 
es bei Fernsehauftragsproduktionen zwei bis drei LKWs für Licht, Kamerabühne und 
den Lichtgenerator und mehrere Kleintransporter oder Busse der anderen Abteilun-
gen. Zum Fuhrpark einer Produktion gehören oftmals auch Wohnmobile für die Dar-
steller. Einige dieser Fahrzeuge müssen mit Strom und Wasser versorgt werden. Für 
die Strom- und Wasseranschlüsse sorgt ebenfalls die Motivaufnahmeleitung. 
Eine weitere Aufgabe ist die Pflege der Kommunikation mit den Motivgebern. Die Mo-
tivaufnahmeleitung hat schon mit diesen die Motivverhandlungen geführt und -
Motivverträge ausgehandelt und achtet im weiteren Verlauf darauf, dass die vom Mo-
tivgeber gegebenen Konditionen eingehalten werden. Wenn die Dreharbeiten am Mo-
tiv beendet sind, beaufsichtigt sie die Rückbauten. Falls es Schaden gibt, informiert die 
Motivaufnahmeleitung ihre Vorgesetzten, die Erste Aufnahmeleitung und kontaktiert 
die Versicherungen. 
Die Motive sind meistens ein kostspieliger Posten der Produktion. Bei Tod am Engel-
stein haben aus der daraus resultierenden Notwendigkeit zur Kostenreduzierung die 
Erste Aufnahmeleitung und die Produktionsleitung die Motivverhandlungen selbst ge-
führt, während die Motivverträge sowohl von der Produktionsassistenz als auch von 
der Assistenz der Ersten Aufnahmeleitung - also der Produktionspraktikantin - erfasst 
worden sind. Außerdem wurde bei diesem Projekt eine spezielle Motivaufnahmelei-
tung nur für die Motive in der Bergregion eingeschaltet. Der Rest der Motive lag im 
Zuständigkeitsbereich der Ersten Aufnahmeleitung. 
 
3.1.3 Zweite oder Set-Aufnahmeleitung 
Die Zweite Aufnahmeleitung ist die Vertretung der Ersten Aufnahmeleitung am Dreh-
ort. Ihre Arbeit basiert auf allen logistischen Vorbereitungen für den Drehtag, die die 
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Erste Aufnahmeleitung zuvor organisiert hat. Die Aufgabe der Zweiten Aufnahmelei-
tung ist also die Kontrolle und gegebenenfalls die Lenkung, Anpassung oder Korrektur 
bei der Durchführung der geplanten Arbeiten. 
Die Set-Aufnahmeleitung, ihre Assistenten und die Setrunner beginnen immer als al-
lererste mit der Arbeit an einem Set. Gleichzeitig sind sie die letzten, die das Set am 
Ende des Drehtages verlassen. Am Anfang eines Drehtages müssen zunächst Fahrzeuge 
und der Cateringwagen mit einem Strom- und Wasseranschluss versorgt, die Toiletten 
für das Team vorbereitet bzw. beschildert, die Wege markiert und das Parken der 
Technik und der privaten Autos des Teams eingeleitet werden. 
Die Zweite Aufnahmeleitung arbeitet direkt am Set. Von dort aus delegiert sie per Funk 
Aufgaben an ihre Assistenten oder die Runner und gibt Ansagen. Die Dreharbeiten für 
den Tag werden von der Ersten Aufnahmeleitung ausführlich vorbereitet. Eine wichtige 
Aufgabe der Zweiten Aufnahmeleitung besteht nun darin, diesen Plan einzuhalten 
bzw. den reibungslosen Verlauf der Dreharbeiten zu gewährleisten: Masken-, Garde-
roben- und Drehzeiten, Abholung von Schauspielern, Mittagessen und andere Pausen, 
u.v.a. Die Hauptfunktion der Zweiten Aufnahmeleitung besteht auch darin, Friktions-
stellen im Zusammenspiel von Darstellern, Team und den Gegebenheiten am Set zu 
vermeiden (vgl. Gumprecht 2002: 104). 
In der Praxis ist die Einhaltung der Zeiten eigentlich kaum zu schaffen. Die Zeit, die für 
das Drehen der Szenen benötigt wird, weicht meist von der ursprünglichen Planung ab. 
Außerdem ist ein Drehtag immer dynamisch, bei dem Unwägbarkeiten und Probleme 
(siehe Abschnitt 5.2) auftreten können. Zusammen mit der Regieassistenz passt die 
Set-Aufnahmeleitung den weiteren Verlauf des Tages an die neuen Bedingungen an, 
versucht aber gleichzeitig weiterhin Druck im Team auszuüben, um das Pensum für 
den Drehtag zu erreichen. 
Die Zweite Aufnahmeleitung ist für alle organisatorischen Belange der Dreharbeiten 
und die Hintergrundvorgänge zuständig und als Ansprechpartner der Produktion am 
Set eine zentrale Informationsstelle. 
Die Tätigkeit des Zweiten Aufnahmeleiters wird in ihrer Bedeutung häufig stark 
unterschätzt. Das liegt mit Sicherheit daran, dass das Tätigkeitsfeld leicht zu be-
schreiben ist, und sich kein Außenstehender so recht vorstellen kann, was denn 
an dieser Arbeit so schwer sein soll. (Gumprecht 2002: 105) 
Die verschiedenen Bezeichnungen der Aufnahmeleitung stellen oft auch den Werde-
gang zur Ersten Aufnahmeleitung dar. Einige fangen zunächst als Produktionsfahrer 
oder Produktionspraktikant (Set-AL Praktikant oder Setrunner) an, steigen mit der Zeit 
dann als Set-Aufnahmeleiter, Motivaufnahmeleiter, oder eventuell über eine Zwi-
schenstufe als Assistenz der Ersten Aufnahmeleitung auf und kommen mit den ge-
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sammelten Erfahrungen in allen diesen Bereichen schließlich ans Ziel, zur Ersten Auf-
nahmeleitung. 
 
3.2  Erste Aufnahmeleitung als Teil der Produktionsabteilung. Zusammenarbeit 
 zwischen Produktionsleitung und Erster Aufnahmeleitung 
Im Gespräch mit André Koebner, dem Ersten Aufnahmeleiter der Rat Pack Produktion 
Rate mal, wer zur Hochzeit kommt27, sagte er, dass die Erste Aufnahmeleitung seiner 
Meinung nach nur bedingt Teil des Produktionsstabs ist. Er fühlte sich selbst mehr als 
eine „1-Mann Abteilung“. Inwiefern ist seine Aussage zutreffend? In welchem Verhält-
nis steht die Aufnahmeleitung zur Produktionsleitung? 
Der Erste Aufnahmeleiter ist der Verantwortliche für den reibungslosen Ablauf der 
Dreharbeiten [...] Der Aufnahmeleiter ist neben dem Produktionsassistenten der 
engste Mitarbeiter des Produktionsleiters. (Bonhoeffer 2009: 34) 
Die Erste Aufnahmeleitung ist als Produktionsstabmitglied der Produktionsleitung di-
rekt unterstellt und somit dieser weisungsgebunden. Die Produktionsleitung delegiert 
bestimmte Aufgaben, unter Umständen sogar komplette Aufgabengebiete an die Erste 
Aufnahmeleitung und lässt dieser dabei einen freien Spielraum, in welchem sie zum 
„eigenen Chef“ wird. Trotzdem darf und soll die Produktionsleitung nach eigenem Er-
messen, die Arbeiten der Aufnahmeleitung kontrollieren bzw. sicherstellen, dass alles 
gemäß den Produktionsvorgaben verläuft. 
Bei Abwesenheit der Produktionsleitung hat die Erste Aufnahmeleitung nach außen 
eine repräsentative Funktion, sie vertritt die Produktionsleitung und wird zum ersten 
Ansprechpartner nicht nur für das Drehteam und die Schauspieler, sondern auch für 
alle Beteiligten in dem Projekt, wie beispielweise Motivgeber, Dienstleister oder Be-
hörden. Die Übertragung dieser repräsentativen Funktion bringt für beide Seiten auch 
eine große Verantwortung mit sich. Diese Vorgehensweise zeigt, dass die Produktions-
leitung ihrer Aufnahmeleitung vertraut und ihre Arbeit schätzt, gleichzeitig erwartet 
diese einen ehrlichen und korrekten Umgang mit der übertragenen Vollmacht. Die 
Aufnahmeleitung soll die Produktionsleitung über die in ihrer Abwesenheit getroffe-
nen Entscheidungen oder entstandenen Situationen informieren, ebenso muss sie bei 
wichtigen Angelegenheiten mit dieser Rücksprache halten, bevor gehandelt wird. 
Diese übertragene Entscheidungsbefugnis hat ihre Grenzen. Die Aufnahmeleitung darf 
zum Beispiel nicht ohne weiteres einen zusätzlichen Drehtag genehmigen, einem 
Teammitglied kündigen oder Änderungen in der Projektkalkulation vornehmen. Diese 
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 Rat mal, wer zur Hochzeit kommt (AT Die Mutter der Braut). Fernsehfilm im Auftrag der ARD Degeto. 
Produktionsfirma: Rat Pack Filmproduktion, 2010-2011 
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grundsätzlichen Entscheidungen bleiben stets im Zuständigkeitsbereich der Produkti-
onsleitung. 
Jeder, der seine Machtbefugnisse überschreitet, ist ein Problem für die Produkti-
on. Je höher diese Person in der Hierarchie steht, desto unangenehmer ist das na-
türlich. (Bonhoeffer 2009: 186) 
Das Zusammenspiel von Produktions- und Erster Aufnahmeleitung gehört zum Produk-
tionsmanagement. Ein gut funktionierendes Produktionsmanagement erleichtert oh-
negleichen das Arbeitsklima, was zur Produktivität beiträgt. Im Idealfall tritt die gesam-
te Produktionsabteilung, einschließlich der Set-Aufnahmeleitung und den Setrunnern, 
als Einheit gegenüber dem Team auf. Gumprecht bezeichnet diese Einheit als „solidari-
scher Block“. 
Das Ziel dieses Blocks ist nicht die Monopolisierung der Macht und der Information, 
sondern vielmehr das Image der Produktion nach außen zu präsentieren, Loyalität sei-
ner Abteilung gegenüber zu zeigen und die Konflikte als „Produktion“ schneller und 
effektiver zu lösen. Die Eigenschaft der Loyalität wird in der Regel bei den Teams sehr 
geschätzt, denn wer seiner Gruppe treu bleibt, zeigt damit Integrität und ist vertrau-
enswürdig. Innerhalb des Blocks soll die Kommunikation unabhängig von der Hierar-
chie funktionieren, ehrliche Kritik muss ebenso geübt werden können und die Proble-
me sollen diskutiert und gelöst werden. 
Bei Spannungsmomenten zwischen dem Team und der Produktion, vor allem bei Unzu-
friedenheiten und Beschwerden seitens des Teams, findet sich die Erste Aufnahmelei-
tung oft inmitten dieser Konfrontation wieder. Da sie dem Team am nächsten steht 
und gleichzeitig die Produktion repräsentiert, wird die Erste Aufnahmeleitung gern 
zum Sündenbock gemacht. Sie selber hat möglicherweise viele der Situationen, die zu 
dieser Spannung geführt haben, nicht verursacht bzw. hat darüber keine Entschei-
dungsgewalt. Die Befugnis bleibt trotz übertragener Vertretungsfunktion bei der Pro-
duktionsleitung. Unter diesen Bedingungen ist es naheliegend, dass sich die Erste Auf-
nahmeleitung von der Produktionsleitung distanzieren will, eine gute Aufnahmeleitung 
löst jedoch die Konflikte durch Kompromisse oder Gespräche mit den Beteiligten und 
informiert später ihren Vorgesetzten über die Ereignisse und die Ergebnisse. 
Durch die Analyse der Zusammenarbeit zwischen Produktions- und Aufnahmeleitung 
haben sich weitere wichtige Charakteristika des Berufsbildes der Ersten Aufnahmelei-
tung offenbart, die ihre Arbeit definieren. Damit gemeint sind Kompetenzen, über die 
sie verfügen muss bzw. sich aneignen sollte. Dazu gehören zweifellos Führungsqualitä-
ten, ein effektives Konfliktmanagement, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Loyali-
tät und Teamfähigkeit. 
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3.3  Zusammenarbeit Erste Aufnahmeleitung und Regieassistenz 
Bei einer Gegenüberstellung der Aufgabengebiete der Ersten Aufnahmeleitung und der 
Regieassistenz während der Vorbereitungszeit einer Filmproduktion stellt sich heraus, 
dass beide Positionen Schnittstellen haben. Als organisatorisch gelagerte Berufe sind 
beide für das Planen und die Vorbereitung der Dreharbeiten zuständig. Dies allerdings 
mit verschiedenen Hintergründen. 
Durch die Analyse des Drehbuches nach inhaltlichen, dramaturgischen und für die Vi-
sualisierung relevanten Kriterien verfügt die (Erste) Regieassistenz über ein globales 
Wissen über das Projekt. Sie hat ihre Drehbuchauszüge erstellt und diese mit den Aus-
zügen der anderen Abteilungen verglichen. Außerdem kennt sie aus erster Hand die 
Wünsche der Regie und die Schwerpunkte, die diese bei dem Film setzen möchte. Für 
die Erste Aufnahmeleitung dagegen waren bei der Analyse des Drehbuches die pro-
duktionstechnischen Aspekte vorrangig. Es ist auf jeden Fall die Konvergenz dieser bei-
den Sichtweisen, die die Erstellung eines ausgeglichenen und realitätstreuen Drehpla-
nes ermöglicht. Anhand des Drehplanes werden die Tagesdispositionen erfasst. 
Der Drehplan ist der eigentliche Masterplan der Drehorganisation und er bildet 
die Grundlage der Kalkulation. Er verdeutlicht den zeitlichen Ablauf der Umset-
zung des Drehbuches während der geplanten Drehzeit und steht so an wichtiger 
Stelle im gesamten Herstellungsplan der Filmproduktion. (Wendling 2008: 34) 
Der Drehplan ist durch sein organisatorisches Wesen das Rückgrat jeder Produktion. 
Als Ablaufplan erfasst er alle konkreten Gegebenheiten, Wunschvorstellungen ebenso 
wie die logistischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des Filmprojektes. Die Vari-
ablen Zeit, Ort, Technik und das menschliche Element - also alles was direkten Einfluss 
auf die knappe Ressource Geld hat - sind strukturell und strategisch zusammen ge-
bracht. An dieser wichtigen Arbeitsvorlage arbeiten die Regieassistenz und die Erste 
Aufnahmeleitung. 
Die Zusammenarbeit der Aufnahmeleitung und der Regieassistenz ist sehr intensiv und 
zeitaufwändig. Damit diese gut funktioniert, sind Kommunikation und gegenseitiger 
Respekt und Vertrauen ein Muss. Beide Positionen verfügen über relevante Informati-
onen aus ihren Abteilungen, die effektiv in die gemeinsame Arbeit integriert werden 
sollen. 
Der Regieassistent [ist] einer der wichtigsten Gesprächpartner und Informations-
lieferanten für die Aufnahmeleitung […]. Die Mitteilungen des Regieassistenten 
entspringen den Wünschen und Anordnungen des Regisseurs, und dessen künst-
lerische Vorstellungen sind umzusetzen. (Gumprecht 2002: 106) 
3 BERUFSBILD ERSTE AUFNAHMELEITUNG 
46 
 
In der Regel kommuniziert die Regie mit der Ersten Aufnahmeleitung über die Regieas-
sistenz. Der direkte Kontakt ist zwar nicht untersagt, aber als zentrale Schnittstelle zwi-
schen der Regieabteilung und den anderen Abteilungen muss die Regieassistenz über 
alle Angelegenheiten der Regie informiert sein. Ein andersartiger Kommunikationsweg 
würde zu Missverständnissen führen, da die Gefahr besteht, dass wichtige Informatio-
nen auf der Strecke bleiben. Außerdem könnte es zu Irritationen kommen, wenn sich 
die Regieassistenz übergangen fühlt. 
Zwischen der Ersten Aufnahmeleitung und der Regieassistenz existiert, ähnlich wie 
zwischen der Produktionsleitung und Regie, ein hierarchisches Spannungsfeld, da bei-
de Positionen gleichrangig sind, sie jedoch zu verschiedenen Abteilungen gehören. Bei 
Meinungsverschiedenheiten müssen sie sich einigen bzw. einen Kompromiss finden. 
Zwischen Regieassistenz und Aufnahmeleitung besteht Konsenspflicht, also die 
Pflicht zu effektiver Zusammenarbeit, es gibt gegenseitig keine Weisungspflicht, es 
sei denn, der Regieassistent gäbe künstlerische Weisungen des Regisseurs weiter, 
oder aber der Aufnahmeleiter übermittelte organisatorische oder den Etat betref-
fende Weisungen der Produktionsleitung. (Gumprecht 2002: 107) 
Was die Frage der Arbeitsteilung bzw. die der Abgrenzungen der Zuständigkeitsberei-
che, die die Erste Aufnahmeleitung und die Regieassistenz betreffen, angeht, muss 
man an dieser Stelle auf eine Besonderheit hinweisen. Der im US-amerikanischen 
Raum genannte First Assistant Director entspricht nicht exakt der deutschen Ersten 
Regieassistenz. Dasselbe gilt auch für die Berufsbeschreibung der Ersten Aufnahmelei-
tung. Mit zunehmend auftretenden Kooperationen zwischen Filmcrews unterschiedli-
cher Länder, die nach dem einen oder anderen System arbeiten, ist es zu Unklarheiten 
bezüglich der Aufgabenteilung gekommen. Diese Vermischung der Aufgabenbereiche 
kann in einer Produktion zu Spannungen zwischen der Regieassistenz und der Auf-
nahmeleitung führen, was die Zusammenarbeit erschwert. 
Auch Gumprecht ist der Auffassung, dass diese Unklarheit eine Konsequenz der Unter-
schiede beider Berufe im englischen Medienmarkt und im Deutschen ist. Daraus ist 
abzuleiten, dass diese Posten für deutsche Filmschaffende neu definiert werden müs-
sen (vgl. Gumprecht 2002: 15). 
Im Fall von Tod am Engelstein haben sich die Regieassistenz und die Erste Aufnahme-
leitung an den Schnittstellen untereinander abgestimmt, wobei die Entscheidungsge-
walt letztlich bei der Regieassistenz lag. Diese Vorgehensweise ist keineswegs als Maß-
stab zu sehen, sondern hängt sicherlich auch mit fachlichen und sozialen Kompetenzen 
der Betreffenden und den daraus entstandenen Arbeitsdynamiken zusammen. 
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4 Erste Aufnahmeleitung als Schnittstelle der organisatorischen und logisti-
schen Aufgaben und der kreativen Prozesse 
Die Aufgaben der Ersten Aufnahmeleitung sind von organisatorischer und logistischer 
Art. Trotzdem kann ein Aufnahmeleiter bei der Ermöglichung der Umsetzung von 
Wünschen und Vorstellungen der Regie und Kamera bestimmte Freiheiten haben. Das 
hängt von seinem eigenen Engagement, seiner Arbeitsweise, aber auch von den Ar-
beitsdynamiken, die sich bei einer Produktion entwickeln, ab. 
Die erste und wahrscheinlich offensichtlichste Form der Kreativität der Aufnahmelei-
tung ist die Suche nach einer effizienten Lösung: Drehgenehmigung für Bundesstraßen, 
Drehgenehmigung für Kinderdarsteller, Motive, die ganz schwierig zu finden oder sehr 
teuer sind, Motive, die aus Versehen von zwei verschiedenen Produktionen am selben 
Tag gebucht sind, Schauspieler, die den Flug verpasst haben, ein plötzlicher Schauer 
bei einem Außendreh u.v.a. sind mögliche Herausforderungen mit denen die Aufnah-
meleitung konfrontiert wird. Wie die Aufnahmeleitung diese Unwägbarkeiten löst, mit 
welcher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit und zu welchen Kosten, unterscheidet 
eine gute von einer schlechten Aufnahmeleitung. Um die Größenordnung und Bedeu-
tung der Unwägbarkeiten bei der Durchsetzung einer Film- oder Fernsehproduktion 
besser zu verstehen, muss man zunächst die Grundlagen der Organisation und Struktu-
rierung der Planung darstellen. 
 
4.1 Drehplanerstellung auf Grundlage der Drehbuchauszüge 
Die erste Fassung des Drehplanes einer Filmproduktion wird üblicherweise nicht von 
der Regieassistenz und der Ersten Aufnahmeleitung verfasst, sondern von der Produk-
tionsleitung. Diese Frühfassung dient als Grundlage, auf der die Produktionsleitung die 
zu erwartenden Kosten für das Filmprojekt kalkulieren kann. Dadurch wird verdeut-
licht, welches Budget eine Produktion für die Herstellung benötigt bzw. welche Ände-
rungen am Drehbuch oder an den Vorgaben der Produktion gemacht werden müssen, 
damit diese überhaupt realisierbar bzw. finanzierbar ist. Da für den ersten Drehplan 
nur grobe Daten einbezogen werden, wird dieser auch als Rohdrehplan28 bezeichnet. 
Im Verlauf des Projektes werden gleichwohl durch die konkreten Gegebenheiten meh-
rere Drehplanfassungen entstehen. 
Der Drehplan legt den Ablauf der Dreharbeiten fest und gibt der Planung zu einem 
Filmdreh die nötige Struktur, um zeit- und kosteneffizient zu arbeiten. Bevor die 
Dreharbeiten zu einem Film beginnen, wird festgelegt, wie viele Tage zur Verfü-
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 Gumprecht 2002: 78 
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gung stehen werden. Hier werden Kostengründe und organisatorische Faktoren 
abgewogen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Drehplan29) 
Der Produktionsleiter von Tod am Engelstein hat einen Rohdrehplan für seine Kalkula-
tion erstellt. Nach dem Einstieg des Ersten Aufnahmeleiters in das Projekt hat dieser 
die Frühfassung als Grundlage für seinen eigenen Drehplan benutzt, d.h. also, dass er 
selber keinen neuen Drehplan erstellt hat, sondern Änderungen und Ergänzungen in 
den von der Produktionsleitung erstellten eingefügt hat. Die Regieassistenz hingegen 
bevorzugte die Verfassung eines komplett neuen Drehplanes nach ihren Drehbuchaus-
zügen. Zwar beansprucht diese Arbeitsweise mehr Zeit, da man zwei verschiedene 
Versionen des gleichen Dokuments erstellt, die später miteinander verglichen und auf-
einander abgestimmt werden müssen. Jedoch kann man dadurch grunglegende Fehler, 
Mängel oder Auslassungen offenbaren. Die Regieassistenz profitiert ohnehin von ei-
nem selbst verfassten Drehplan. Beim Abfassungsprozess werden andere kognitive 
Fähigkeiten gebraucht als bei der Korrekturlesung. Dadurch gewinnt sie nicht nur einen 
tieferen Einblick in den Stoff und seine Besonderheiten, sondern wird auch inhaltlich 
sicherer. Hinzu kommt die Problematik, dass sie möglicherweise zum ersten Mal mit 
der Ersten Aufnahmeleitung und der Produktionsleitung arbeitet und noch keine Gele-
genheit hatte, ihre Leistung und ihren Arbeitsstil zu ermessen bzw. Vertrauen zu die-
sem aufzubauen. 
Die Drehpläne werden heutzutage vorwiegend unter Zuhilfenahme spezieller Compu-
teranwendungen erstellt, der sogenannten Drehplanerstellungssoftware. Die drei ge-
bräuchlichen Softwares sind bei den deutschen Produktionen zurzeit SESAM-Dreh30, 
Fuzzlecheck und Movie Magic Scheduling. Die beiden zuerst genannten sind in deut-
scher Sprache erhältlich, Movie Magic Scheduling dagegen wurde für den US-
amerikanischen Markt entwickelt und ist dementsprechend in englischer Sprache zu 
bedienen. Die Wahl der Anwendung ist im Prinzip der Regieassistenz und der Ersten 
Aufnahmeleitung überlassen, gleichwohl die meisten Softwares lizenz- und gebühren-
pflichtig sind, sodass die Produktion Lizenzen für diese erwerben müssen und dabei auf 
das günstigste Angebot zurückgreifen. 
Der Rohdrehplan von Tod am Engelstein wurde mithilfe von SESAM hergestellt. Die 
Produktionsleitung hatte bereits eine Lizenz erworben, ursprünglich für die Kalkulation 
und buchte gleich das Komplett-Paket SESAM-Kalk dazu. Die Regieassistentin bevor-
zugte für die Drehplanerstellung Movie Magic Scheduling, während der Erste Aufnah-
meleiter lieber auf die traditionelle Art von Stäbchen mithilfe von Vordrucken zurück-
greifen wollte, da er sich mit Computern nicht so gut auskannte. In diesem konkreten 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Drehplan, konsultiert am 06.2010 
30
 Dieses Software kommt in der Regel als Teil des Komplett-Pakets der SESAM-Kalk. Dieses Komplett-
Paket bietet außer die Werkzeuge für Kalkulation und Drehplanung, welche für Lohn- und Finanzbuch-
haltung an. (vgl. www.sesamsoft.de/ueber_uns.htm, konsultiert am 27.06.2011) 
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Fall waren die Kosten das ausschlaggebende Entscheidungskriterium - die Lizenz war 
erworben, die Kosten waren schon abgedeckt -. Für den endgültigen Drehplan, mit 
seinen mehrzähligen Fassungen, wurde folglich SESAM genutzt. 
Unabhängig von der Wahl der Computeranwendung oder den favorisierten Stilen und 
Mustern werden bei der Erstellung eines Drehplanes grundsätzlich bestimmte Kriterien 
bzw. Informationen systematisch ausgewertet. Damit gemeint sind die Szene (Bild-
nummer), der Spieltag, die Lichtstimmung, die Dekoration, der Spielort31, die Szenen-
länge (Vorstoppzeit), eine knappe Beschreibung der Handlung der Szene, die Rollen 
und die produktionsrelevanten Besonderheiten32. Alle diese Daten/Angaben werden 
jedoch so im Drehplan dargestellt und integriert, dass trotz der Informationsmenge 
eine strukturelle Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Künstlerische Beschreibungen oder 
Bewertungen sollen an dieser Stelle fernbleiben (vgl. Wendling 2008: 56). Folgender 
Ausschnitt des Drehplanes von Tod am Engelstein zeigt, wie die absichtliche Über-
schaubarkeit in der Praxis erreicht wird. 
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Drehplan der Produktion Tod am Engelstein 
 
Wie aus dem obigen Ausschnitt zu entnehmen ist, bekommen die Rollen und folglich 
die Darsteller, die diese Rolle spielen, eine Nummer zugeteilt. Die Rollennummern und 
die entsprechenden Schauspieler werden dann sowohl in der Besetzungsliste als auch 
auf dem Deckblatt des Drehplanes verzeichnet. 
                                                            
31
 Spielort und Dekoration sind die fiktiven Handlungsorte, die im Drehbuch beschrieben sind. (Wendling 
2008: 43) 
32
 Beispiele von dieser Kategorie sind Komparsen, Stunts, Tiere, Special Effects u.v.a. 
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Weitere Angaben werden kodiert. „K“ beispielweise steht im Tod am Engelstein-
Drehplan für Komparsen und „F“ für Fahrzeug. Die genaue Decodierung bzw. die Erklä-
rung, welches Symbol wofür im Drehplan steht, findet man entweder im Drehplaner-
stellungsprogramm oder, falls man keine Berechtigung für die Nutzung dieses Pro-
gramms hat, wird sie nach Anfrage von der Regieassistenz oder der Ersten Aufnahme-
leitung offengelegt. 
 
Abbildung 7: Die Rolle des Drehplans im Herstellungsprozess nach Wendling
33
 
 
Die Erstellung eines Drehplanes ist ein dynamischer Prozess. Die ersten Informationen 
dafür liefern die Drehbuchauszüge, die die Arbeitsgrundlage bilden. Da Filme selten 
chronologisch gedreht werden, werden für die Planung der Umsetzung des Drehbu-
ches mehrere Aspekte abgewogen, um die Reihenfolge der Drehkomplexe festzulegen. 
Zuerst werden die aus den Drebuchauszügen gewonnenen Daten in zueinander pas-
sende Gruppen sortiert. Ein Beispiel dafür wäre, alle Szenen, die am selben Spielort 
stattfinden oder alle Szenen zu vereinen, in denen ein bestimmter Darsteller spielt. 
Alle diese Kriterien sind spezifisch für diese Geschichte, sind Drehbuch abhängig und 
bis zu diesem Zeitpunkt abstrakt. Dazu kommen äußere Faktoren, die die konkreten 
Rahmenbedingungen für die Produktion darstellen und die meistens ökonomische 
Konsequenzen mit sich bringen. Zu dieser Kategorie gehören, u.v.a., die Sperrtage von 
Schauspielern, die Gewinnung und Verfügbarkeit von Motiven, die gesetzlichen Vor-
schriften, vor allem bei Dreharbeiten mit Kindern oder mögliche Feiertage innerhalb 
der geplanten Drehzeit. Es ist gerade dieser Prozess des strategischen Vereinens von 
geschichtspezifischen Aspekten und äußeren Faktoren, bei dem die Erste Aufnahmelei-
tung und die Regieassistenz ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. „Der Drehplan 
folgt ausschließlich den organisatorischen, logistischen und somit letztlich ökonomi-
schen Kriterien.“ (Wendling 2008: 57) 
                                                            
33
 Wendling 2008: 33 
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Viele der äußeren Faktoren sind kontrollierbar, sodass zuerst ein Drehplan im Kosten-
rahmen der Produktion entstehen kann. Schwierig und meist teuer werden die unkon-
trollierbaren äußeren Faktoren, wie zum Beispiel der Ausfall eines angedrehten 
Hauptdarstellers aus gesundheitlichen Gründen oder eine plötzliche Veränderung der 
Wetterlage an Drehtagen, die nur aus Außenaufnahmen bestehen oder an gefährli-
chen Motiven stattfinden. Die Produktion Tod am Engelstein hatte eine Reihe von Auf-
nahmen an sehr hochgelegenen Felsklippen. Dabei mussten sowohl das Team als auch 
die Schauspieler speziell gesichert werden. (siehe Standfotos Nr. 1-3 im Anhang) 
Um die Anfälligkeit der Produktionen bei Wetteränderungen zu minimieren, werden in 
der Regel im Voraus Cover-Tage eingeplant. Diese sind Drehtage, an denen an einem 
anderen Motiv, meist Innenaufnahmen, gedreht werden kann. Es wird also getauscht, 
sodass keine zusätzlichen Drehtage nötig werden und folglich keine größeren Kosten 
entstehen. 
Die erfahrene Erste Aufnahmeleitung und Regieassistenz evaluieren schon während 
der Erstellung des Drehplanes das Risiko jedes einzelnen Drehtages und entwickeln 
Strategien, um schnell und kostengünstig auf Unwägbarkeiten reagieren zu können. 
Über den Drehplan und die Kunst seiner Erstellung gibt es umfangreiche Literatur. Ich 
verweise hier auf die bibliografischen Angaben am Ende dieser Arbeit. 
 
4.2  Tagesdispositionen 
Ein gebräuchlicher Spruch am Set ist, vor allem wenn Unklarheiten im Bezug auf den 
Verlauf des Drehtages oder auf organisatorische und logistische Belange auftauchen: 
„Dispoleser wissen mehr“. Hinter diesem Satz, oft als Verweis von denjenigen benutzt, 
die die Dispo doch gelesen haben, befinden sich sowohl die Hauptmerkmale einer Ta-
gesdisposition als auch ihre Bedeutung für die Durchführung der Dreharbeiten. 
Unter Tagesdisposition, in abgekürzter Form Dispo einer Filmproduktion, versteht man 
den verbindlichen organisatorischen Ablaufplan eines Drehtages. Die Tagesdisposition 
wird von der Ersten Aufnahmeleitung in Übereinstimmung mit der Regieassistenz für 
den kommenden Drehtag erstellt und basiert in erster Linie auf der im Drehplan fest-
gelegten Drehfolge eines Filmprojektes. Dazu kommen die Situationen oder Umstände, 
die sich am Set oder um die Produktion ergeben haben, sowie Korrekturwünsche und 
Anpassungen.Eine Tagesdisposition beinhaltet folglich alle für den Drehtag relevanten 
logistischen, organisatorischen und teilweise inhaltlichen Informationen. Die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit dieser Informationen müssen von der Ersten Aufnahmeleitung 
gewährleistet sein. Bei der Verfassung dieser Informationen ist zu beachten, dass die 
Angaben kompakt, gleichzeitig aber für alle Beteiligten verständlich formuliert sein 
sollen. 
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Knappheit, Klarheit und Sorgfältigkeit sind die Haupteigenschaften einer guten Disposi-
tion. 
Die enormen Produktionskosten, die sich allein an einem Drehtag niederschlagen, 
lassen keine Zweifel daran, dass eine mangelhafte Disposition den Verlauf einer 
Produktion nachhaltig negativ beeinflussen wird. Die Fähigkeit, richtig und ratio-
nell zu disponieren, zeichnet eine funktionierende Aufnahmeleitung aus. 
(Gumprecht 2002: 162) 
 
Abbildung 8: Seite 1 einer Tagesdisposition der Produktion Tod am Engelstein
34
 
 
                                                            
34
 Aus rechtlichen Gründen sind die Kontaktdaten gestrichen worden. 
4 ERSTE AUFNAHMELEITUNG ALS SCHNITTSTELLE DER ORGANISATORISCHEN UND LOGISTISCHEN AUFGABEN UND DER KREA-
TIVEN PROZESSE 
53 
 
Es gibt keine feste Vorlage für Tagesdispositionen. Die Aufnahmeleiter verfügen in der 
Regel über Vordrucke oder digitale Vorlagen, die sie selbst erstellt haben oder aus an-
deren Produktionen mitbringen. Ein bedeutender Vorteil von digitalen Vorlagen ist, 
dass diese beliebig und schnell geändert und an die Besonderheiten der Produktion 
angepasst werden können. Trotz des freien Raumes für Stile und Formate, den die 
Aufnahmeleitung bei der Erstellung einer Tagesdisposition hat, weisen die Dispositio-
nen bei Fernsehauftragsproduktionen eine ähnliche Struktur auf. Demzufolge kann 
man von einer Grundstruktur bei Tagesdispositionen reden. 
Zu dieser Grundstruktur gehören: 
 Verteiler: an dieser Stelle werden alle Personen aufgelistet, die bei den Drehar-
beiten beteiligt sind und auch diejenigen, die über diese informiert werden 
müssen. Für die Übersichtlichkeit dieser Angaben werden üblicherweise die 
Personen in verschiedene Gruppen eingeteilt wie Darsteller/Cast (nur diejeni-
gen, die an dem betreffenden Drehtag einen Einsatz haben), das Team am 
Set35, das Produktionsbüro, die an diesem Projekt Beteiligten der Produktions-
firma, Redakteure vom Sender und schließlich Specials. Unter dieser Kategorie 
vereinigt man die Schauspielagenturen, Komparsenagenturen, Schneideraum, 
Kopierwerk, Dienstleister, eventuell die Caterer, das Medienbüro u.v.a. 
 Titel der Produktion 
 Anschrift der Produktionsfirma, des Produktionsbüros und die Rechnungsadres-
se 
 Angaben zu Auftragssender, Produzent, Producer, Herstellungsleitung, Produk-
tionsleitung, Regie, Kamera und Szenenbild 
 Datum und Drehtag 
 Drehorte: hier werden die Adresse der Drehorte, die Motivbezeichnung36 und 
eventuell die Kontaktperson oder Ansprechpartner am Motiv angegeben 
 Arbeitsbeginn jeder Abteilung 
                                                            
35
 Genauso wie bei den Darstellern, sollten hier nur die Crewmitglieder aufgelistet werden, die an dem 
Drehtag dabei sein müssen. Beispiele für Filmschaffende, die nicht jeden Tag am Set sind, wären Stand-
fotografen, Steadicam-Operator oder die 2.Unit bei Dreharbeiten mit mehreren Kameras. Die zwei gän-
gigen Sortierungsformen beim Team sind nach Position und Abteilung - so z.B. Regie, Regieassistenz, 
2.Regieassistenz, Regiepraktikant, Kamera, Kameraassistenz, Materialassistenz, Kamera Praktikant, 
u.s.w. - oder in alphabetischer Reihenfolge nach dem Nachnamen, obwohl die letzte Variante in so einer 
hierarchischen Branche nicht so oft vorkommt. 
36
 Gemeint sind in erster Linie die Bezeichnungen von Spielort und eventuell Dekoration, wie sie im 
Drehbuch beschrieben sind z.B. Wohnung Lara/Schlafzimmer oder Rechtsmedizin/Büro. 
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 Angaben zu Frühstück und Mittagspause, Arbeitsbeginn für das Catering 
 Zeitliche Angaben zu Drehbeginn, geplanter Drehschluss und eventuell zur 
Stellprobe37 
 Sethandy: dieses hat meistens die Set-Aufnahmeleitung oder ihre Assistenz und 
dient als zentrale Telekommunikationsstelle, deshalb ist es auch das einzige Te-
lefon, das am Set eingeschaltet bleiben darf 
 Angaben zu Wetterlage, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Temperaturen und 
Niederschlagsrisiko 
 Die zu drehenden Szenen in der geplanten Reihenfolge: bei jeder Szene wird die 
Bildnummer, Spieltag, Lichtstimmung, Vorstoppzeit, Spielort, Dekoration, eine 
knappe Synopsis, die Rollen, eventuell Komparsen und Besonderheiten ange-
geben. Wichtige Requisiten38, Fahrzeuge oder Stunts werden unter Besonder-
heiten vereint 
 Gesamte Stoppzeit oder Tagespensum für den Drehtag 
 Masken- und Kostümzeiten jedes Darstellers 
 Anfangszeiten für Komparsen 
 Angaben zu Spielfahrzeugen oder größere Requisiten 
 Angaben zu An- und Abreisen 
 Fahrdisposition: Abholungszeiten für Darsteller, Regie und ggf. Team 
 allgemeine Hinweise: hier werden wichtige Informationen bzgl. des Drehortes 
oder des Drehtages für die Zweite Aufnahmeleitung gesammelt. Außerdem 
werden auch unter dieser Spalte Hinweise für das ganze Team gegeben wie 
zum Beispiel Standort der Toiletten, des Aufenthaltsraums und des Caterings, 
Art der Stromversorgung oder spezielle Vorschläge (Bitte festes Schuhwerk tra-
gen. Den Anweisungen der Bergrettung Tirol ist unbedingt Folge zu leisten39) 
                                                            
37
 Abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Bilder, die an dem betreffenden Tag gedreht werden, kann man 
auch eine Stellprobe einplanen. Diese findet immer vor dem offiziellen Drehbeginn statt, zählt aber bei 
der Regelung der erlaubten Gesamtarbeitszeiten. 
38
 Auf der Tagesdisposition werden nicht alle Requisiten aufgelistet, die an dem Tag benötigt werden, 
sondern es werden nur diejenigen angegeben, die besonders wichtig oder komplex sind. Für die Voll-
ständigkeit der Requisiten sorgen die Drehbuchauszüge der Regieassistenz und der Ausstattung. 
39
 Beispiel aus der Tagesdisposition des 7. Drehtages der Produktion Tod am Engelstein. Gedreht wurde 
an diesem Tag in den Bergen am Kitzbüheler Horn in Österreich. 
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 Vordisposition: die Drehfolge für den nächsten Drehtag wird angegeben. Oft 
wird an dieser Stelle auch ein voraussichtlicher und unverbindlicher Drehbeginn 
für den nächsten Tag bekannt gemacht 
 Wegbeschreibung und Skizzen 
Die lange Liste der Angaben, die die Grundstruktur einer Tagesdisposition darstellen 
und die große Menge an Informationen, die diese beinhaltet, zeigen wie aufwendig 
und gleichzeitig wichtig dieses Dokument ist. 
Dispositionen zu erstellen bedeutet nicht nur, Informationen aufzuschreiben. Die Erste 
Aufnahmeleitung muss mit den verschiedenen Abteilungen, Motivgebern und Dienst-
leistern die Situation für den kommenden Drehtag besprechen. Nach diesen Abspra-
chen ergeben sich in der Regel neue Umstände, die eine Umstrukturierung des Ablauf-
planes erforderlich machen. Somit ist die Aufnahmeleitung ständig mit der Anpassung 
und Koordination der Dreharbeiten für den kommenden Tag beschäftigt. Dies nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Die Regieassistenz liefert der Aufnahmeleitung Informationen 
vom Set. Abhängig vom Verlauf des Drehtages diskutieren beide Positionen, wie man 
am besten den nächsten Tag disponiert oder beispielweise, an welche Stelle man Bil-
der legt, die am laufenden Tag nicht gedreht werden konnten. Da die Regieassistenz 
die ganze Zeit am Ort des Geschehens ist, kann sie die Lage der Arbeiten und die 
Stimmung des Teams besser einschätzen. Außerdem hat sie möglicherweise direkte 
Anweisungen oder Wünsche der Regie bekommen. Aufgrund dessen muss die Auf-
nahmeleitung die Tagesdisposition und die Vordisposition der Regieassistenz vorab 
vorlegen. Nur mit ihrer Zustimmung darf die Erste Aufnahmeleitung die Disposition 
zum Weiterverteilen freigeben. 
Um den Prozess der Überprüfung einer Tagesdisposition seitens der Regieassistenz zu 
erläutern, führe ich ein Beispiel der Produktion Tod am Engelstein an. Die Regieassis-
tentin hatte bereits am ersten Drehtag in der Mittagspause die Dispositionen vom 
zweiten und dritten Drehtag zur Korrekturlesung bekommen. Nach einer ersten Lektü-
re folgte ein Informationsaustausch, in dem der Erste Aufnahmeleiter erklärte, welche 
Gegebenheiten und Bedingungen zu diesen Disponierungsergebnissen geführt hatten. 
Er hatte also die äußeren Faktoren und sein damit verbundenes strategisches Handeln 
offen dargelegt. Die Regieassistentin evaluierte daraufhin erneut die Tagesdisposition 
und schlug Änderungen vor. Im nächsten Schritt überarbeitete der Aufnahmeleiter die 
Änderungsforderungen der Regieassistenz und erst danach wurde die Tagesdisposition 
herausgegeben. Die Kommunikation und der gegenseitige Respekt bei der Zusammen-
arbeit der Ersten Aufnahmeleitung und Regieassistenz sind enorm wichtig. Die Konsen-
spflicht bei der Erstellung der Tagesdispositionen kann zu Spannungen zwischen bei-
den Positionen führen, was wiederum einen großen Einfluss auf die Planung der Dreh-
arbeiten und an die damit verbundene reibungslose Durchführung haben kann. 
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4.3 Weitere Aufgaben der Ersten Aufnahmeleitung 
In den vorherigen Abschnitten wurden zwei Kernaufgaben der Ersten Aufnahmeleitung 
dargelegt, die sich direkt mit der Planung der Durchführung der Dreharbeiten befas-
sen; die Rede ist von der Erstellung von Drehplan und Tagesdispositionen. Im Folgen-
den wird nun die Funktion der Ersten Aufnahmeleitung insbesondere im Hinblick auf 
das Motivmanagement, den Drehgenehmigungsprozess und die Tagesberichte erläu-
tert. 
Die Motive als Posten innerhalb einer Filmproduktion wurden bereits in dieser Arbeit 
als schwieriger und kostspieliger Gegenstand beschrieben. Um die Größenordnung 
dieses Sachverhaltes zu erfassen, muss man zuerst auf das Drehbuch bzw. auf die Ge-
schichte zurückgreifen. Wo findet die Handlung des Filmes statt, wie viele Motive sind 
notwendig, um diese zu erzählen, wie viele Szenen spielen an einem Motiv, etc. Alle 
diese Fragen werden anhand der Daten der Produktion Tod am Engelstein behandelt. 
Die Protagonistin des Filmes, Lara, steckt in der Geschichte zwischen zwei Welten fest: 
ihr Heimatdorf, das ihre Vergangenheit und die Entfremdung zu ihrer Familie darstellt, 
und München als moderne, zukunftsorientierte urbane Metropole. Für die Umsetzung 
bedeutet dies, dass die Dreharbeiten sowohl in der Stadt als auch in einer kleinen Ort-
schaft stattfinden werden. Im Buch sind die Berge nicht nur Tatort und Kulisse, son-
dern sie symbolisieren den inneren Kampf der Hauptfigur und verstärken bei ihr das 
Gefühl der Nichtzugehörigkeit. Infolgedessen hat sich die Produktion für die Region 
rund um Bayrischzell in Oberbayern als Zentrum für die ersten drei Wochen der Dreh-
arbeiten entschieden. Insgesamt waren für die Handlung 22 Motive vonnöten, die an 
mehreren Orten zwischen Bayrischzell, München und dem Kitzbüheler Horn verteilt 
wurden. Die Entscheidung, die Bergaufnahmen am Kitzbüheler Horn in Österreich zu 
drehen, wurde kurz vor dem Beginn der Drehphase getroffen, da sich das ursprüngli-
che ausgewählte Gebiet am Wendelstein nahe Bayrischzell als optisch nicht zur Insze-
nierung passend herausstellte.  
Für die Erste Aufnahmeleitung eines Fernsehfilmes ist diese Menge an Motiven eine 
Herausforderung. Dazu kommt die Problematik, dass Dreharbeiten im Hochgebirge 
sowohl spezielles Equipment als auch fachliches Zusatzpersonal - also Bergexperten - 
erfordern. Um die Vorgaben der Produktion in den Kostenrahmen zu erfüllen, muss die 
Erste Aufnahmeleitung die Arbeit teilen. Somit wird eine Motivaufnahmeleitung - in 
der Tagesdisposition als Bergaufnahmeleitung bezeichnet - ausschließlich für die Moti-
ve in den Bergen engagiert und ein Location Scout für die restlichen Motive eingeschal-
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tet. Die gesamte Verantwortung für die Motive bleibt allerdings im Zuständigkeitsbe-
reich der Ersten Aufnahmeleitung. 
Im Fall von Tod am Engelstein hatte der Erste Aufnahmeleiter keine Motivkalkulation 
erstellt, wie es in der Regel bei einer Fernsehauftragsproduktion üblich ist. Die Kosten 
für die Motive wurden von der Produktionsleitung verwaltet und kontrolliert. Demzu-
folge musste der Aufnahmeleiter jede Vertragsverhandlung mit den Motivgebern in 
Absprache mit der Produktionsleitung führen. Seine Entscheidungsmacht und Eigen-
ständigkeit waren damit stark eingeschränkt, andererseits trug er keine bedeutende 
Verantwortung für die Kosten und für die Motivabwicklung. 
Wie viel Miete für ein Motiv bezahlt wird, hängt selbstverständlich von mehreren Fak-
toren ab: Mietzeit, Mietfläche, Verfügbarkeit, Marktsituation, Verhandlungsgeschick, 
Sensibilität des Motivs, notwendige Umbauten, ob es in privaten Händen oder im Be-
sitz einer Institution ist, Relevanz für die Geschichte, Wunsch der Regie, u.a. Genaue 
Zahlen über dieses Thema dürfen an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden, die Prei-
se sind aber nach oben hin offen. 
Der Erste Aufnahmeleiter40 von Tod am Engelstein war Ansprechpartner für die Motiv-
geber. Die Pflege der Kommunikation mit den Motivgebern war ein wichtiger Teil sei-
ner täglichen Arbeit. Die ersten Begegnungen mit diesen erfolgten bei den Motivbe-
sichtigungen in der Vorbereitungsphase und der Kontakt hatte sich bei den Vertrags-
verhandlungen verstärkt. Während der Drehzeit besuchte er folglich den Drehort, un-
terhielt sich mit dem jeweiligen Motivgeber. Falls es Beschwerden gab oder es zu Ver-
ärgerungen kam, versuchte er die Lage zu beruhigen und erteilte im Anschluss Anwei-
sungen diesbezüglich an die Set-Aufnahmeleitung und informierte die Produktionslei-
tung gleichfalls über die Ereignisse, damit diese auf eventuelle spätere Geldforderun-
gen gefasst war bzw. diesen rechtzeitig vorbeugen konnte. 
Die Logistik rund um die Motivbesichtigung gehört auch zum Aufgabengebiet der Ers-
ten Aufnahmeleitung. Von der Ausstattung oder der Motivaufnahmeleitung bekommt 
die Erste Aufnahmeleitung Motivvorschläge, von denen die Regie und Kamera anhand 
von Fotos oder Videos bereits eine Vorauswahl getroffen haben und jetzt besuchen 
möchten. Die Aufnahmeleitung tritt mit den Ansprechpartnern der Motive in Kontakt 
und koordiniert deren Besichtigung. Dabei achtet sie, wie bei der Tagesdisposition, auf 
zeitliche und wirtschaftliche Aspekte, d.h. wie der Tag produktiv geplant werden kann. 
An einer Motivbesichtigung nehmen in der Regel die Regie, Regieassistenz, Kamera, 
Licht, Szenenbild mit Location Scout und Aufnahmeleitung teil. Da die meisten dieser 
                                                            
40
 An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass hier vor allem Joseph Danzer gemeint ist. Der zum späte-
ren Zeitpunkt eingestiegene Jürgen Kalla war mit den Motivgebern nicht so involviert, da die Motivver-
handlungen vor seiner Anstellung stattfanden und der Produktionsleiter nach dem Ausstieg von Joseph 
Danzer die Funktion des Ansprechpartners für die Motive übernahm. 
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Filmschaffenden aus anderen Städten kommen, müssen auch die An- und Abreisen 
eingeplant werden. Dabei bekommt die Erste Aufnahmeleitung Unterstützung von der 
Produktionsassistenz. Folgende Abbildung veranschaulicht, wie die Disposition einer 
Motivbesichtigung aussehen kann und welche weiteren Informationen relevant sind. 
 
Abbildung 9: Ausschnitt aus Disposition für Motivbesichtigung der Produktion Tod am Engelstein
41
 
 
Nach den Motivbesichtigungen wird entschieden, welche Motive angenommen sind 
bzw. ob neue Vorschläge gemacht werden müssen. Bei angenommenen Motiven be-
                                                            
41
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ginnt die Aufnahmeleitung mit den Verhandlungen, das heißt, es werden zunächst Mo-
tive nach dem Drehplan für bestimmte Daten optioniert. Wenn die Drehtage und folg-
lich die Motivverträge stehen, kümmert sich die Aufnahmeleitung um die Logistik rund 
um die Motive, d.h. um die Wasser- und Stromanschlüsse, die Parkmöglichkeiten, die 
nötigen Genehmigungen, die Müllentsorgung, die zusätzliche Technik und Arbeitsmit-
tel für dieses Motiv42,und vieles andere. 
Bei privaten Objekten sind die Genehmigungen meist relativ einfach zu bekommen, 
wenn die Produktion und der Besitzer sich auf einen Preis geeinigt haben. Bei Öffentli-
chen hingegen muss vorerst die Erste Aufnahmeleitung die richtige Behörde finden 
und schließlich den richtigen Ansprechpartner. Da Drehgenehmigungen in jedem Ort 
anders geregelt sind, muss die Aufnahmeleitung recherchieren, bis sie die entspre-
chenden Ansprechpartner findet. Danach geht es vor allem um die Erfüllung bestimm-
ter Vorgaben der Behörden bzw. das offizielle Beantragen von Genehmigung mit allen 
nötigen Unterlagen und die Bezahlung einer Gebühr. Dies ist normalerweise eine auf-
wändige, zeitintensive Aufgabe, die jedoch in den meisten Fällen Erfolg hat. 
Eine weitere wichtige Aufgabe der Ersten Aufnahmeleitung ist die Unterzeichnung der 
Tagesberichte. 
Der Tagesbericht dokumentiert die laufenden Dreharbeiten. Er dient der Fort-
schrittkontrolle und ermöglicht sowohl dem Produzenten als auch dem Auftrag-
geber zeitnah Einblicke in den Fertigungsfluss der Dreharbeiten. (Wendling 2008: 
36) 
Der Tagesbericht ist ein tägliches Kontrollinstrument. Er wird üblicherweise von der 
Produktionsassistenz mithilfe der Informationen erstellt, die die Script/Continuity ihr 
liefert. Bei manchen Produktionen übernimmt die Erstellung dieses Dokuments voll 
und ganz die Script/Continuity. Dafür gibt es auch Vordrucke, die ausgefüllt werden 
können. Nach Drehschluss gibt die Script/Continuity den Tagesbericht bei der Produk-
tionsabteilung ab. Im Tagesbericht werden alle Vorkommnisse des Sets vermerkt. 
Ebenso wird das Drehpensum, das Drehverhältnis, die gestrichenen Bilder, eine etwai-
ge Verlängerung des Drehtages, u.v.a. protokolliert. Für die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Tagesberichte haften die Produktions- und die Erste Aufnahmeleitung mit 
ihren Unterschriften. Kopien des Tagesberichtes bei Fernsehauftragsproduktionen er-
halten sowohl die Produzenten als auch der Sender. Erst nach Erhalt des Tagesberich-
tes des ersten Drehtages erfolgt  die Überweisung der ersten Rate der Herstellungskos-
ten an die auftragnehmende Produktionsfirma. 
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5 Soziale und fachliche Kompetenzen der Ersten Aufnahmeleitung 
 
5.1 Kommunikationsstrukturen bei einer Fernsehauftragsproduktion 
Eine Fernsehauftragsproduktion ist, wie schon in den vorherigen Kapiteln erörtert, 
eine komplexe, einmalige Projektarbeit mit konkreten zeitlichen, finanziellen und in-
haltlichen Vorgaben. Damit der Film im vorgegebenen Rahmen realisiert werden kann, 
muss die Arbeit in mehrere Zuständigkeitsbereiche und entsprechende Abteilungen 
gegliedert werden. „Je stärker diese Arbeitsteilung ausgeprägt ist, umso höher ist z.B. 
der Grad der Spezialisierung von Tätigkeiten in einer Organisation.“ (Nerdinger et al. 
2008: 6). Somit entstehen eine bzw. mehrere Arbeitsgruppen, die aufeinander bezo-
gene Aufgaben erledigen und die, durch ein gemeinsames Ziel vereint, ein Filmteam 
bilden. 
Diese Gliederung der Arbeit erfordert bestimmte Strukturen innerhalb des Filmteams. 
Dabei werden nicht nur die Hierarchie und die Vorgesetztenrelationen abgegrenzt, 
sondern auch organisatorische und funktionale Regelungen, genauso wie kommunika-
tionsspezifische Wege definiert. Da die Einarbeitungszeit bei Filmprojekten meist sehr 
gering ist, müssen diese Regelungen eingehalten, respektiert und schnell gelernt wer-
den. Dies ist die Grundvoraussetzung für eine reibungslose Zusammenarbeit. 
Organisationen sind in der Regel durch bestimmte formale und zweckgerichtete 
Strukturen bzw. Regelsysteme gekennzeichnet, in den festgelegt ist, was Organi-
sationsmitglieder in welcher Situation wie zu tun haben, wer wem Anweisungen 
gibt und wer diese zu befolgen hat, wer über was durch wen zu informieren ist 
und wer in welcher Hinsicht wie zu behandeln ist.  Diese Funktions-, Führungs- 
und Kommunikationsstrukturen weisen je nach Zielsetzung, Größe und Selbstver-
ständnis der Organisation sowie wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedin-
gungen unterschiedliche Aufbau- und Ablaufformen auf. (Nerdinger et al. 2008: 7) 
Die Kommunikation bei einer Fernsehauftragsproduktion verläuft sowohl vertikal (hie-
rarchisch) als auch horizontal (gleichberechtigte Kommunikationspartner). Die Infor-
mationen über Vorkommnisse am Set werden über die direkten Vorgesetzten an die 
Produktionsleitung weitergegeben. Wird ein Produktionsfahrzeug beispielweise in ei-
nen Unfall verwickelt, informiert der Produktionsfahrer zunächst die Set-
Aufnahmeleitung, die wiederum diese Nachricht an die Erste Aufnahmeleitung über-
mittelt. Die Produktionsleitung wird über den Vorfall von der Ersten Aufnahmeitung 
informiert. Die Erste Aufnahmeleitung hat in vielen Fällen eine Katalysatorfunktion, 
d.h. sie entscheidet, welche Informationen gegebenenfalls an andere Stellen weiter 
gegeben werden müssen bzw. ob eine Situation auch direkt oder intern gelöst werden 
kann. Der horizontale Kommunikationsverlauf zeigt sich, wenn z.B. Regieassistenz und 
Kameramann am Set entscheiden, dass die Reihenfolge der aufzunehmenden Bilder 
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getauscht werden muss. Es versteht sich, dass die Informationen stets in beide Rich-
tungen fließen sollten. 
Eine mögliche Konsequenz der Nichteinhaltung der Kommunikationswege bei den 
Dreharbeiten sind: die Störung der Dreharbeiten, das Kippen des Arbeitsklimas und 
eventuell sogar die persönliche Verletzung. Solch eine Situation kann beispielsweise 
entstehen, wenn die verschiedenen Abteilungen keine konkreten und zeitnahen Ant-
worten auf ihre Anforderung von Information von der Regieassistenz erhalten und sich 
dann direkt an den Regisseur wenden. Die Folge daraus ist die Überlastung der Regie, 
gegensätzliche Anweisungen von Regie und Regieassistenz, Verärgerung der Regieas-
sistenz, da sie sich übergangen fühlt, Verlust an Konzentration durch Ärger, was wiede-
rum zur Verlangsamung der Arbeit führt. Daraus resultieren ein geringeres Drehpen-
sum, mehr Überstunden oder zusätzlicher Zeitdruck. 
Negative Emotionen - besonders großer Ärger, Sorge oder ein Gefühl der Sinnlo-
sigkeit - stören bei der Arbeit, weil sie die Aufmerksamkeit ablenken. (Goleman, 
Boyatzis, McKee 2002: 31) 
Nicht nur die Erste Aufnahmeleitung fungiert als Informationsstelle und Katalysator, 
sondern auch die Produktionsleitung. Sie filtert vor allem externe Informationen und 
entscheidet, wer welche Informationen über welchen Kanal übermittelt bekommt. Im 
Idealfall sind die Produktionsleitung und die Erste Aufnahmeleitung als ihr Vertreter 
der Mittelpunkt einer Produktion, die über alle Vorkommnisse im Bilde sind und ent-
sprechende Anweisungen an die betreffenden Personen weitergeben. 
Die wichtigste Form der Einwirkung auf andere Menschen ist die Kommunikation, 
d.h. der Austausch von Mitteillungen. Für ein Verständnis des Verhaltens in Orga-
nisationen ist daher ein grundlegendes Wissen über die Phänomene Interaktion 
und Kommunikation erforderlich. (Nerdinger et al. 2008: 47) 
In den folgenden Abschnitten wird durch die Beschreibung des Filmteams als Arbeits-
gruppe die Position der Ersten Aufnahmeleitung als Führungskraft innerhalb der Orga-
nisations- und Kommunikationsstrukturen einer Fernsehauftragsproduktion darge-
stellt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die sozialen Kompetenzen der Ersten Aufnahme-
leitung gelegt. 
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5.1.1  Notwendigkeit der Arbeitsteilung in der Filmproduktion. Teamarbeit 
Als Georges Méliès seine ersten Filme drehte, benötigte er, Erzählungen zufolge, keine 
weitere Hilfe als die der Kamera. Er engagierte kein Filmteam und führte alle seine 
berühmten optischen Tricks alleine aus. Mit der Industrialisierung des Kinos und der 
Entwicklung der Technik sowie durch die zunehmende Komplexität der Aufgaben 
wuchs die Notwendigkeit mehrere Spezialisten zu engagieren, die die verschiedenen 
Geräte bedienen konnten oder die sich auf bestimmte Teilgebiete einer Produktion 
konzentrierten, wie z.B. Inszenierung, Finanzierung oder Personalführung. So entstand 
die Arbeitsteilung bzw. bildeten sich die ersten Filmteams heraus. 
 
Ein Filmteam ist eine heterogene Arbeitsgruppe, welche sich wiederum aus mehreren 
Arbeitsgruppen zusammensetzt, die als Abteilungen (engl. departments) bezeichnet 
werden. Innerhalb dieser Abteilungen existieren formelle Strukturen, d.h. es gibt einen 
Abteilungsleiter, der mit den Leitern der anderen Abteilungen auf gleicher Ebene steht,  
und je nach Größe der Produktion einen bzw. mehrere Untergeordnete. Für die ge-
samte Arbeitsgruppe sind die Produktionsleitung und die Regie die ranghöchsten Vor-
gesetzten. Es können sich jedoch abweichend von diesem Aufbau informelle 
Rangstrukturen bilden. Aufgrund der Persönlichkeiten und der aus der Interaktion re-
sultierenden Dynamik entstehen differenzierte Rollenverteilungen. So kann es dazu 
kommen, dass der Kameramann zum inoffiziellen Anführer der Arbeitsgruppe wird und 
seinen Anweisungen eher Folge geleistet wird, als denen der Regie. 
[…] der „offizielle“ Leiter einer Gruppe [ist] nicht zwangsläufig auch ihr emotiona-
ler Anführer. Mangelt es dem offiziellen Leiter aus irgendeinem Grund an Glaub-
würdigkeit, kommt es immer wieder vor, dass die Gruppe jemand anderen, dem 
sie Vertrauen und Respekt entgegenbringt, zu ihrem emotionalen Anführer 
macht. Dann bestimmt dieser De-facto-Anführer die emotionalen Reaktionen der 
anderen. (Goleman, Boyatzis, McKee 2002: 28) 
Dieser Anführer des Filmteams, egal ob offiziell oder inoffiziell, wird zum „Stimmungs-
macher“, denn Mitglieder einer Gruppe tendieren dazu, die Gefühle oder Stimmungen 
des Anführers widerzuspiegeln oder zu imitieren. Daniel Goleman spricht in seinem 
Buch Emotionale Führung davon, dass Stimmungen ansteckend sind. Für die Erste Auf-
nahmeleitung, die nur zeitweise am Set arbeitet, ist es überaus wichtig, die Gruppen-
dynamik und den ausgewählten Anführer möglichst frühzeitig zu erkennen. Nur durch 
das Erkennen dieser Rollenverteilung in der Gruppe ist es der Ersten Aufnahmeleitung 
möglich, effektiv mit dem Team zu kommunizieren bzw. es bei Bedarf zu lenken. 
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Menschen, die in einer Gruppe zusammenarbeiten, übernehmen unausweichlich 
Gefühle voneinander, von Eifersucht und Neid über Angst bis hin zu Euphorie. Je 
stärker der Zusammenhalt der Gruppe, desto einheitlicher sind die Stimmungen, 
die emotionale Geschichte und die Reizpunkte ihrer Mitglieder. (Goleman, Bo-
yatzis, McKee, 2002: 24-25) 
Auch zwischen den einzelnen Abteilungen entsteht eine Dynamik. Die engere Zusam-
menarbeit einer Abteilung mit einer anderen, wie z.B. Kamera, Kamerabühne und 
Licht, kann dazu führen, dass sich Allianzen herausbilden. In diesem Mikrokosmos gel-
ten bestimmte Regelungen, bilden sich auch Hierarchien und gibt es sogenannte 
Conduct Codes, die befolgt werden müssen, wenn man als Mitglied der Gruppe akzep-
tiert werden möchte. In Konfliktsituationen können solche Bündnisse die Autorität der 
Ersten Aufnahmeleitung möglicherweise untergraben. 
Ein zentraler Vorteil der Arbeit im Team besteht darin, dass es gewöhnlich zur Steige-
rung der Motivation durch die gegenseitige Anspornung kommt. Nach Nerdinger et al. 
ist die Motivation in der Gruppe höher als bei Einzelarbeit da, „[…] in der Gruppe die 
grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nach Geselligkeit und Einflussnahme 
(Macht) befriedigt werden [können].“43 Die Gegenwart anderer Teammitglieder wirkt 
auf den Einzelnen anregend, so dass gut gelernte Tätigkeiten leichter von der Hand 
gehen. Dabei spielt auch die Neigung zur Selbstdarstellung des Individuums eine Rolle, 
da es bewusst oder unbewusst zu einem Konkurrenzkampf kommen kann. Dieser kann 
in Maßen zur Steigerung der Produktivität und der Leistung führen. (vgl. Nerdinger et 
al.) 
Die intensive und enge Zusammenarbeit einer Filmcrew ruft nicht zuletzt ein starkes  
Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen hervor, welches für die Dauer der Produkti-
on anhält, jedoch danach auch wieder abnimmt. 
 
5.1.2 Sprachkompetenzen der Ersten Aufnahmeleitung 
Die richtige Sprache zu finden, um mit allen an der Filmproduktion Beteiligten (Team-
mitglieder, Darsteller, Dienstleister, Motivgeber, etc.) effektiv zu kommunizieren, ist 
eine der größten Herausforderungen für die Erste Aufnahmeleitung. Bei der Kommuni-
kation muss sie auf die passenden Register zurückgreifen können, denn ein Filmteam 
ist ein Konglomerat von Personen mit unterschiedlichster Ausbildung, Berufserfah-
rung, Arbeitseinstellungen und sozialem und kulturellem Hintergrund. Am Set nimmt 
die Komplexität, einer ohnehin schon anspruchsvollen kommunikativen Situation, 
durch den Zeitdruck und die harten Arbeitsbedingungen zu. 
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Die Aufgaben einer Ersten Aufnahmeleitung erfordern ein hohes Maß an Sprachkom-
petenz. Sie muss zu allererst über Kenntnisse in der Fachsprache der verschiedenen 
Abteilungen sowie ein analytisches und technisches Denkvermögen verfügen. Zwar 
kann die Erste Aufnahmeleitung nicht alle Fachbegriffe, technische Bezeichnungen und 
Jargon beherrschen, aber dass sie fachkundig ist, ist eine weitere Voraussetzung für 
ihre erfolgreiche Arbeit. Die Erste Aufnahmeleitung wird normalerweise mit zwei Situ-
ationen konfrontiert, bei denen die fachsprachliche Kompetenz gefordert wird: entwe-
der möchten die Filmschaffenden zusätzliche Technik, Personal oder spezielle Arbeits-
bedingungen oder sie erklären, warum bestimmte Vorgänge nicht wie geplant oder 
abgesprochen funktioniert haben. Im ersten Fall hilft es, wenn die Erste Aufnahmelei-
tung die Notwendigkeit und Angemessenheit des Verlangten für die Dreharbeiten rich-
tig einschätzen kann. Im zweiten Fall müssen die Gründe geprüft und sofort nach al-
ternativen Lösungen gesucht werden, um außerdem eventuelle weitere Unwägbarkei-
ten zu vermeiden. 
Ein wichtiger Teil der Kommunikation ist nonverbal. Gestik, Mimik, Körperhaltung, 
Tonfall, Bewegungen gehören u.v.a. zu den verschiedenen Formen der nonverbalen 
Kommunikation. Über das Gesagte hinaus können sich Hinweise in den Mitteilungen 
finden, die die Teammitglieder an die Erste Aufnahmeleitung geben, die die Situation 
genauer beschreiben oder die die Intentionalität der Gespräche offenbaren. Für die 
erfolgreiche Arbeit der Ersten Aufnahmeleitung ist es von großem Nutzen, wenn diese 
ein aufmerksamer Zuhörer ist und die Körpersprache der anderen richtig deuten kann. 
Dabei hilft es ungemein, über viel Menschenkenntnis zu verfügen, da die Erste Auf-
nahmeleitung in den Gesprächen beurteilen muss, welche Informationen relevant sind 
und welche überflüssig, welche Situationen sich ändern lassen und welche nicht. Des 
Weiteren muss sie entscheiden, wann eine Anfrage oder ein Anliegen sinnlos sind. 
Auch die Reihenfolge der Prioritäten muss sie festlegen und ihre Arbeit danach richten. 
Das alles muss so geschickt gemacht werden, dass die Erste Aufnahmeleitung ihre 
Glaubwürdigkeit als Ansprechpartner seitens der Produktion vor den Teammitgliedern 
behält, auch wenn normalerweise mehr als die Hälfte der Informationen und Mittei-
lungen des Teams für die Produktion eher unwesentlich sind. 
Von der Ersten Aufnahmeleitung wird „Realismus im Hinblick auf die Erreichbarkeit 
von Zielen gefordert, aber in gewissem Maße auch Kreativität hinsichtlich der Entwick-
lung von erfolgreichen Unternehmensstrategien.“44 Dieser Wirklichkeitssinn verbun-
den mit Einfallsreichtum gehört zu den Kernkompetenzen der Ersten Aufnahmeleitung 
als Führungskraft. Im nächsten Abschnitt werden weitere Führungsqualitäten bespro-
chen.
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5.2 Führungsqualitäten der Ersten Aufnahmeleitung 
In einer Fernsehfilmproduktion ist die Position der Ersten Aufnahmeleitung eine Füh-
rungskraft mit beschränkten Befugnissen. Wie im Abschnitt 3.2 schon erläutert wurde, 
vertritt die Erste Aufnahmeleitung die Produktion bei Abwesenheit der Produktionslei-
tung. Da die Erste Aufnahmeleitung öfter am Set ist als die Produktionsleitung, wird sie 
vom Team als Ansprechpartner und Vorgesetzter wahrgenommen. Diese Funktion 
setzt für einen reibungslosen und effektiven Ablauf der Produktionsarbeiten klare Füh-
rungsqualitäten voraus. 
Während es bis in die Neunziger Jahre die Auffassung gab, dass Vorgesetzte sich allein 
durch ihr Fachwissen auszeichnen müssen, wird in der neueren Personalmanagement-
kultur zunehmend auf die sozialen Kompentenzen der Führungskraft Wert gelegt. 
Demzufolge haben „Kompetenzen wie Fachwissen, analytisches Denkvermögen […] für 
die typischen Tätigkeiten einer Führungskraft keinen zentralen Stellenwert“45mehr. Bei 
diesen sozialen Kompetenzen, auch als Soft Skills bezeichnet, geht es vor allem darum, 
die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter zu erkennen und die Mitarbeiter entspre-
chend ihrer individuellen Charakteristika gezielt einzusetzen bzw. zu lenken, um die 
Potenziale des Einzelnen für das Unternehmen zu nutzen. 
Zu den zentralen Aufgaben von Führungskräften gehört es, Arbeitsprozesse zu ge-
stalten, Ziele vorzugeben und Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Sie müssen 
vor allem die Arbeit von anderen - ihren Mitarbeitern oder auch externe Dienst-
leistern - organisieren. Als Führungskraft haben sie es daher täglich mit Menschen 
zu tun. Der berufliche Umgang mit Menschen erfordert vielfältige kommunikative 
und soziale Kompetenzen, wie z.B. Einfühlungsvermögen, Urteilskraft, Konfliktfä-
higkeit, Durchsetzungsvermögen, aber möglicherweise auch interkulturelle Kom-
petenzen. (Frank 2010: 17) 
In seinem Buch Psychologie im Unternehmen unterscheidet Frank zwischen vier Füh-
rungsstilen: autoritär, patriarchalisch, konsensoriertiert und mitarbeiterzentriert. Diese 
beschreiben verschiedene Ansätze, wie Führungskräfte allgemein innerhalb der Orga-
nisation handeln und welche Grundhaltung sie gegenüber den Mitarbeitern einneh-
men. Abhängig von den Eigenschaften der Tätigkeit oder der Organisation wird der 
eine Führungsstil passender sein als der andere. Goleman betont ebenso in seinen 
Werken über emotionale Intelligenz und emotionale Führung, dass eine erfolgreiche 
Führungskraft situationsabhängig auf das passende Führungsinstrument zurückgreift, 
jedoch dabei stets eine Führungslinie konsequent einhalten sollte. 
Aufgrund der Eigenschaften eines Filmteams, in dem sich infolge der intensiven Arbeit 
in einem geschlossenen und zeitlich beschränkten Mikrokosmos die Grenzen zwischen 
dem Beruflichen und dem Privaten vermischen und in dem innerhalb einer Arbeits-
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gruppe die Vertikalität strikt eingehalten wird, gleichzeitig aber in Relation zu den an-
deren Arbeitsgruppen eine Gleichberechtigung herrscht, muss die Erste Aufnahmelei-
tung passende Führungsinstrumente finden, um ihre Arbeit effektiv ausführen zu kön-
nen. Diese Instrumente sind „Mittel und Verfahren, die zur Beeinflussung des Mitar-
beiterverhaltens eingesetzt werden.“46 
Die Einnahme einer Führungsposition bedeutet auch, das Bewusstsein zu haben, 
dadurch Verantwortung zu tragen. In ihrer Funktion haftet die Erste Aufnahmeleitung 
u.a. für die geregelte Durchführung der Dreharbeiten. Die Übernahme von Verantwor-
tung schließt nicht aus, dass Teilbereiche davon definiert und danach weiter gegeben 
werden. „Konkrete Verantwortungsbereiche zu definieren und diese dann auch abzu-
geben ist eine weitere wichtige Führungsqualifikation.“47 Die Abgabe von Verantwor-
tung bezeichnet man als Delegieren und setzt ein grundsätzliches Vertrauen in die 
Mitarbeiter voraus. Auf diese Weise kann die Erste Aufnahmeleitung die Arbeitskräfte 
und die finanziellen Mittel strategisch aber auch wirtschaftlich einsetzen. 
Der Erfolg der Zusammenarbeit im Unternehmen setzt voraus, dass zwischen 
Ihnen [der Führungskraft] und Ihren Mitarbeitern ein wechselseitiges Vertrauens-
verhältnis entsteht. Wenn Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter anleiten und ihnen Auf-
gaben übertragen, vertrauen Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiter die Aufgaben kom-
petent und zuverlässig erledigen. Ihre Mitarbeiter schenken wiederum Ihnen Ver-
trauen, dass ihre Aufgaben und Ziele mit den übergeordneten Unternehmenszie-
len in einem vernünftigen Zusammenhang stehen. (Frank 2010: 40) 
In ihrer Funktion als Führungskraft hat die Erste Aufnhamleitung auch eine wichtige 
Rolle als Motivator. In der Arbeits- und Organisationspsychologie unterscheidet man 
die Gründe für die Motivation der Mitarbeiter zum einen in persönliche Motivatoren 
und zum anderen in Hygienefaktoren. Als Hygienefaktoren bezeichnet man die Grund-
bedürfnisse, die von einem Mitarbeiter am Arbeitsplatz erwartet werden.  Diese sind 
nach Herzberg u.a. „leistungsgerechte Vergütung, angemessene Arbeitsplatzgestaltung 
und klare Aufgabenstellung.“48 Während die Erste Aufnahmeleitung auf die persönli-
chen Motivatoren der Mitarbeiter kaum Einfluss hat, kann sie durch die Schaffung der 
Arbeitsbedingungen beim Dreh große Wirkung auf die Motivation und die Arbeitszu-
friedenheit der Teammitglieder ausüben. 
Motivation für die Arbeit wird allzu oft für selbstverständlich gehalten. Wir gehen 
davon aus, dass die Menschen Interesse und Begeisterung für ihre Tätigkeit emp-
finden. Doch die Wahrheit ist differenzierter: Wohin Menschen innerhalb ihrer 
Arbeitsrolle tendieren, weist darauf hin, was ihnen wirklich Freude macht - und 
diese Freude ist an sich motivierend. Obwohl traditionelle Anreize wie Bonusse 
                                                            
46
 http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungstechnik (konsultiert am 21.08.2011) 
47
 Bonhoeffer 2009: 149 
48
 Frederick W. Herzberg, zitiert nach Frank (2010:109)  
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oder Anerkennung Menschen zu besseren Leistungen anspornen können, gibt es 
keine externen Motivatoren, die Menschen dazu bringen, ihr absolut Bestes zu 
geben. (Goleman, Boyatzis u. McKee 2002: 64 f) 
Die Herausforderung für die Erste Aufnahmeleitung besteht darin, die Hygienefaktoren 
im Kostenrahmen der Produktion zu schaffen. Sind diese Arbeitsbedingungen nicht 
ausreichend gewährleistet, kann dies dazu führen, dass das Arbeitsklima leidet. Die 
Erfahrung zeigt z.B., dass sowohl qualitativ als auch quantitativ unzureichendes Cate-
ring die Stimmung des Teams drückt. Genauso wenig werden unangemessene oder 
nicht abgesprochene Arbeitszeitüberschreitungen von der Filmcrew toleriert. 
 
5.3 Flexibilität und Entscheidungsstärke als weitere soziale Kompetenzen der Ers-
ten Aufnahmeleitung 
Ein Filmprojekt zeichnet sich durch dynamische Arbeitsabläufe aus. Die Schlüsselauf-
gabe der Ersten Aufnahmeleitung besteht darin, die Durchführung der Dreharbeiten zu 
planen, genauso wie alle möglichen Variablen, die den Ablauf beinträchtigen könnten, 
voraus zu sehen und gegebenenfalls alternative Lösungsansätze abrufen zu können. 
Obwohl die Dreharbeiten akkurat geplant werden, können jederzeit Unwägbarkeiten 
eintreten, die eine Umgestaltung der Planung erforderlich machen. Diese können, wie 
bei anderen Produktionsarten auch, sowohl durch interne als auch durch externe Fak-
toren verursacht werden. 
Zu den externen Faktoren bei Filmprojekten gehören alle Vorkommnisse, die sich un-
abhängig von der Produktion ereignen und von höherer Gewalt sind. Beispiele dafür 
sind Unwetter, produktionsferne Unfälle, Brände in der Nachbarschaft vom Motiv, 
behördliche oder polizeiliche Einsätze etc. Zu den internen Faktoren zählen dagegen 
Geschehnisse, die unmittelbar mit der Produktion oder ihrem Ablauf zusammenhän-
gen. Sie können sowohl durch technisches oder menschliches Versagen entstehen, als 
auch z.B. durch Krankheit oder Ausfall eines Darstellers oder der Regie auftreten. Die 
Erste Aufnahmeleitung als Koordinator aller dieser Abläufe muss in einem solchen Fall 
schnell und angemessen reagieren. Hierbei kommen ihr zwei weitere Kompetenzen 
zugute: die Flexibilität und die Entscheidungsstärke.  
Mit Flexibilität ist die Fähigkeit gemeint, mit Änderungen rational und angemessen 
umgehen zu können. Das heißt, dass sie als solche zunächst angenommen werden und 
nicht zu Überlastung führen. Die Erste Aufnahmeleitung wird täglich mit Abweichun-
gen vom Plan konfrontiert. Abweichungen sollen aber nicht direkt zum Problem wer-
den. Wenn die Erste Aufnahmeleitung pragmatisch auf die Situation eingeht und nach 
möglichen Lösungen oder Alternativen sucht, ist die Anpassung der Situation effektiver 
und reibungsloser, als wenn sich die Aufnahmeleitung persönlich vom Zufall oder von 
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der Situation angegriffen fühlt. Starrheit und stures Festhalten am ursprünglichen Plan 
würden lediglich die Arbeit der Ersten Aufnahmeleitung erschweren und zu mehr Be-
lastungen führen, als die Unwägbarkeiten selbst. 
Beim Eintreten von Unwägbarkeiten ist die Schuldzuweisung zunächst kontraproduk-
tiv, denn in erster Linie geht es um die prompte Lösung der entstandenen Problemsi-
tuation. Im Nachhinhein kann man die Gründe für das Entstehen analysieren und Stra-
tegien für die Vermeidung der Probleme in der Zukunft entwickeln. Flexibilität heißt 
auch, dass man sein eigenes Handeln einschätzen kann und gegebenenfalls anpasst. 
Hierbei geht es um die Selbstwahrnehmung. 
Generell neigen Menschen dazu, Erfolge sich selbst (Anstrengung oder Fähigkei-
ten) und Misserfolge der Aufgabenschwierigkeit oder dem Zufall (Pech) zuzu-
schreiben. Damit wird zwar das Selbstwertgefühl bei Erfolg gestärkt und bei Miss-
erfolg nicht zu sehr beeinträchtigt, da der Misserfolg ja nicht durch die Person, 
sondern durch Umstände, die außerhalb der Person liegen, bedingt sind. Die Ge-
fahr dieser Denkweise liegt darin, dass damit kein Grund besteht, beim Misserfolg 
das eigene Verhalten zu ändern. (Lieber 2007: 31) 
Für die Erste Aufnahmeleitung ist neben der Flexibilität, die Entscheidungsstärke, also 
das bewusste und rationale Handeln nach einem Vorfall, unentbehrlich. Unter Ent-
scheidungsstärke versteht man den Willen und die Pflicht, Entscheidungen zu treffen 
und die daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen. Es sind genau diese Konse-
quenzen, die beim Fällen von Entscheidungen die größte Schwierigkeit darstellen, 
denn Fehlentscheidungen werden oft von anderen als Inkompetenz gewertet, aber 
auch die Rücknahme von Entscheidungen verursacht Unmut im Team. Laut Bonhoeffer 
sind die Entscheidungsstabilität, der Zeitpunkt der Entscheidung und die vorherige 
Rücksprache mit den Experten eines Gebiets oder Sachverhaltes wichtige Kriterien, die 
zu einer richtigen Entscheidung beitragen. Dabei gilt es das „Problem zu erkennen, 
Alternativen erarbeiten, Alternativen bewerten und bewusst [zu] entscheiden.“49 
Selbstverständlich gibt es noch weitere soziale Kompetenzen, die für die Tätigkeiten 
der Ersten Aufnahmeleitung relevant sind und die über die in dieser Arbeit besproche-
nen hinausgehen. Eine umfangreiche Analyse der Soft Skills bietet Daniel Goleman in 
seinen Werken Emotionale Intelligenz und Emotionale Führung. 
Die sozialen Kompetenzen sind nicht ausschließlich für die Arbeit wichtig, sondern sie 
drücken unsere individuelle Haltung zur Welt aus. Sie sagen aus, was für Menschen wir 
sind. Diese müssen nicht angeboren sein, sondern können eingeübt und erlernt wer-
den. Sie sind außerdem keine neue Entdeckung der heutigen Gesellschaft. Seit Jahr-
hunderten, durch die Sozialisierung der ersten Menschengruppen, haben sich die in-
                                                            
49
 Bonhoeffer 2009: 153 
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terpersonalen Fertigkeiten entwickelt, verbessert oder genauer gesagt, geändert. Neue 
gesellschaftliche Anforderungen erforderten neue Anpassungen. Die multidisziplinären 
Versuche Soft Skills zu analysieren und zu definieren beruhen höchstwahrscheinlich auf 
dem postmodernen Interesse, mit dem „Ich“ bewusster umzugehen. 
Die Beherrschung und Perfektionierung der sozialen Kompetenzen zweckt nicht unbe-
dingt das Streben bessere Menschen zu werden, da im engeren Sinne die Soft Skills 
neutrale Fähigkeiten sind. Damit geht es nicht um Gutes oder Schlechtes, um richtig 
oder falsch, moralisch oder unsittlich, sondern um die angepasste und absichtliche 
Entscheidung, wie man auf eine Situation oder Person reagiert, wie man handeln 
möchte. 
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6 Schlussfolgerungen 
Die Erste Aufnahmeleitung ist, wie die vorliegende Arbeit aufzeigt, eine weitere Positi-
on unter den vielen Gliedern einer Filmproduktion, die erst dann engagiert wird, wenn 
der Film als Auftrag schon feststeht. Sie hat keinerlei Einwirkung auf die Stoffentwick-
lung, den Pitch beim Sender oder auf die Kalkulationsverhandlungen. Sie gehört nicht 
zur Gruppe der Mitarbeiter einer Produktionsfirma und muss sich somit auch nicht 
zwingend mit dieser identifizieren. Die Erste Aufnahmeleitung wird für ein Filmprojekt 
in der Regel von der Produktionsleitung angestellt und bekommt dabei einen festge-
legten Rahmen, der die inhaltlichen, finanziellen und praktischen Umsetzungsmöglich-
keiten definiert. Als ausführende Kraft muss sie daher keinen Überblick über das medi-
enpolitische Umfeld und die Rolle der deutschen Fernsehanstalten als Auftraggeber 
haben. Dennoch hat die Erste Aufnahmeleitung durch ihren organisatorischen Charak-
ter bei der Realisierung des Films eine Schlüsselfunktion inne. 
Innerhalb des Filmteams gehört die Erste Aufnahmeleitung zur Produktionsabteilung 
und ist in dieser der Produktionsleitung direkt unterstellt. In Relation zur Regieabtei-
lung steht sie mit der Regieassistenz auf gleicher Rangebene. Wie in den Abschnitten 
3.2 und 3.3 erörtert wurde, ist die Zusammenarbeit der Ersten Aufnahmeleitung mit 
der Produktionsleitung sowie der Regieassistenz am intensivsten. Dieses Arbeitsver-
hältnis erklärt die Funktion der Ersten Aufnahmeleitung als Schnittstelle zwischen der 
Produktion und der Regie. Diese Funktion geht über den bloßen abteilungsübergrei-
fenden Informationsaustausch hinaus. Die Erste Aufnahmeleitung prüft die Realisier-
barkeit der Vorstellungen der Regie und Kamera im vorgegebenen Kostenrahmen und 
unter der Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 
organisiert sie alle für den Dreh notwendigen Angelegenheiten (Einholen von Drehge-
nehmigungen, Abschluss von Motivverträgen, Planung des Tagesablaufs usw.) und 
schafft damit die entsprechenden Arbeitsbedingungen. 
Die Schlüsselfunktion der Ersten Aufnahmeleitung ist auch durch die Erstellung und 
Pflege des Drehplans, als Masterplan jeder Filmproduktion, belegt. Damit verbunden 
ist auch das Verfassen der Tagesdispositionen. Von der Gewissenhaftigkeit und Sorg-
fältigkeit bei dieser Arbeit hängt im großen Maße der reibungslose Verlauf der Drehar-
beiten ab. Wenn man sich der Bedeutung dieser Aufgaben bewusst ist, kann man die 
Position der Ersten Aufnahmeleitung besser bemessen und wertschätzen. Sollte z.B. 
aus Kostengründen diese Stelle eingespart werden, werden viele Arbeitsvorgänge 
komplizierter und die für die Aufnahmeleitung spezifischen Aufgaben müssten von 
anderen Mitarbeitern, wie Produktionsleitung, Produktionsassistenz und Regieassis-
tenz, übernommen werden. 
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Eine weitere Rolle der Ersten Aufnahmleitung bezieht sich auf ihre Stellung im Teamge-
füge. In der Interaktion mit dem Team kommen ihre sowohl sozialen als auch fachli-
chen Kompetenzen zugute. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass es z.Z. für die 
Aufnahmeleitung keinen entsprechenden Ausbildungsgang gibt, d.h. sie muss diese 
Kompetenzen und Fähigkeiten autodidaktisch erwerben. Eine gängige Alternative ist, 
dass sie sich die fachlichen Kenntnisse und die sozialen Fertigkeiten während der Ar-
beit bei Filmprojekten aneignen. Aber auch hier gibt es keinen vorgeschriebenen Weg. 
Ein Filmteam weist feste Strukturen und Regelungen auf. Um die reibunglose Arbeit zu 
gewährleisten und die Erreichung eines Ziels zu sichern, müssen Kommunikations- und 
Entscheidungswege als auch Hierarchien eingehalten werden. Von der Produktionslei-
tung bekommt die Erste Aufnahmeleitung eine repräsentative Funktion und eine ein-
geschränkte Entscheidungsgewalt übertragen. Somit wird sie zur Führungskraft und 
muss dementsprechend über  Führungsqualitäten verfügen. Zu diesen gehören, wie in 
der vorliegenden Arbeit dargestellt wurde, Verantwortungsbewusstsein, Vertrauen, 
Sprachkompetenzen, Ziel- und Ergebnisorientierung und Selbstmanagement. Aber 
auch Flexibilität, Menschenkenntnis, Entscheidungsgstärke sind wichtige Kompeten-
zen, die die Führungsposition der Ersten Aufnahmeleitung kennzeichnen und die sie 
bei dem Konfliktmanagement - eine Erste Aufnahmeleitung wird fast täglich mit Kon-
flikten und Reibereien konfrontiert - von Nutzen sind. Zwar machen die sozialen Kom-
petenzen noch keine Erste Aufnahmeleitung, jedoch trägt das Beherrschen von diesen 
Kompentenzen zu einem angenehmeren Arbeitsklima bei, welches wiederum zur Stei-
gerung der Produktivität des gesamten Teams führt. 
Hinter der Position der Ersten Aufnahmeleitung steht immer ein Mensch, der persönli-
che und charakterliche Eigenschaften aufweist und der sich in einer Arbeitssituation 
einzigartig verhält. Unter Berücksichtigung von unterschiedlichen inhaltlichen, zeitli-
chen, örtlichen und finanziellen Gegebenheiten und von Gruppendynamiken, die wäh-
rend der Produktion entstehen, wird jede Aufnahmeleitung anders handeln bzw. wird 
auf bestimmte, aus der eigenen Berufserfahrung gewonnene Strategien, zurückgreifen 
müssen. Ihre Arbeit wird dann von den Kollegen stets subjektiv bewertet. Es zeigt sich, 
dass es schwierig ist, hierbei Verbesserungsvorschläge zu wagen, da das Handeln im-
mer situationabhängig ist und im Kontext betrachtet werden muss. 
Um den Anforderungen der Tätigkeit einer Ersten Aufnahmeleitung gewachsen zu sein, 
sollte man sich der Bedeutung dieser Position innerhalb einer Filmproduktion bewusst 
sein. Ich empfehle daher, dass neben den fachlichen Kentnissen, die durch Weiterbil-
dung, Seminare und praktische Erfahrung vertieft werden sollen, auch auf die soft skills 
Wert gelegt werden sollte. Die Ausübung der Tätigkeit der Ersten Aufnahmeleitung 
erfordert, wie diese Bachelorarbeit gezeigt hat, ein hohes Maß an sozialen Kompeten-
zen. 
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Nicht zuletzt ist der Beruf der Ersten Aufnahmeleitung sehr abwechslungsreich und 
vielschichtig. Er ist eine ausgewogene Mischung aus Organisation und Improvisation, 
aus theoretischer Planung und praktischer Umsetzung, aus selbstständiger und Team-
arbeit, mit Führungsbefugnis ohne die Last der Gesamtverantwortung für das Projekt 
und das Team. Alle diese Merkmale, zusammen mit dem hohen Ansehen und der an-
sprechenden finanziellen Vergütung, machen den Beruf der Ersten Aufnahmeleitung 
für viele Filmschaffende attraktiv. 
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Anhang 
 
I. Interview mit dem Herstellungsleiter Jan Philip Lange, von der RELEVANT FILM 
Produktionsgesellschaft 
1. Wie kam die RELEVANT FILM an den Auftrag? Hat die RELEVANT FILM ein Expo-
sé mit den Eckdaten der Geschichte an ZDF geschickt oder kam die Idee schon 
vom ZDF? Gab es eine Art Wettbewerb, für den mehrere Firmen ihre Projekte 
eingereicht haben und den die Relevant Film gewonnen hat? 
Die Idee ist in Zusammenarbeit mit einem Autor speziell für einen Sendeplatz im ZDF 
entwickelt worden und wurde dem ZDF dann als Exposé angeboten. RELEVANT FILM 
entwickelt seine Stoffe in der Regel sehr zielgenau, d.h. für einen bestimmten Sender 
und Sendeplatz und schlägt die Geschichte dann der entsprechenden Redaktion vor. 
Bis zum Produktionsauftrag ist es ein weiter und intensiver Weg: Bei Interesse in der 
Redaktion durchläuft der Stoff im Sender ein gewisses internes Auswahlverfahren, bis 
alle Verantwortlichen einer weiteren Entwicklung zustimmen. Zumeist wird dann ein 
Drehbuchauftrag ausgesprochen, in dem Zuge die Geschichte in enger Zusammenar-
beit mit dem Sender weiter entwickelt. Im Falle der Abnahme einigen sich Produzent 
und Sender auf Eckdaten ("wer, wo, wann") und Umfang ("wie viel") des Produktions-
auftrages (siehe unten). 
Grundsätzlich ist also die Entwicklung von Stoffideen wesentliche kreative Aufgabe und 
Potential der Produktionsfirma, die diese originär und zunächst auf eigene Kosten leis-
tet. Als unabhängige Produktionsfirma ist man dabei in der Lage, sich seine jeweiligen 
Partner auszusuchen, trägt allerdings auch das Entwicklungsrisiko allein. 
Es gibt (seltene) Fälle, in denen eine Redaktion eine eigene Idee direkt an einen Produ-
zenten heranträgt, den sie dafür für geeignet hält (weil dieser z.B. entsprechende Kon-
takte zu einem gewünschten Autor unterhält, für eine bestimmte Produktionsweise 
steht, o.ä.). Im Falle von "Vergissmeinnicht" wurde die Idee zu einer Schwesternge-
schichte bereits 2006 mit einer Autorin entwickelt und hat über einige Exposéfassun-
gen verschiedene Schwerpunkte bekommen. 2008 wurde mit Daniel Wissmann ein 
neuer Autor gefunden, der bereits einen sehr erfolgreichen Stoff für uns und das ZDF 
geschrieben hatte. Mit ihm im Boot wurde die Geschichte (als Exposé) dem ZDF (Som-
mer 2009) angeboten und im Senderauftrag fertig entwickelt. Die erste Drehbuchfas-
sung lag Ende Januar 2010 vor. 
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2. Was für ein Budget hat ZDF für dieses Projekt festgelegt? Gab es Verhandlungen 
zwischen dem ZDF und der Produktionsfirma? Wie geht die RELEVANT FILM in 
der Regel mit so einem Budget um? Wird das Geld ganz oder nur teilweise für 
den Film verwendet? 
Das Budget war ist ein übliches TV-Movie-Budget im Rahmen einer vom Sender voll 
finanzierten Auftragsproduktion (mit vollumfänglicher Rechteübertragung auf den 
Sender) (genaue Zahlen dürfen wir nicht herausgeben). Die Kosten wurden vom Her-
stellungsleiter (also mir) in Zusammenarbeit mit dem PL kalkuliert und beim ZDF einge-
reicht. Es folgte dann, einige Wochen vor Drehbeginn, eine Kalkulationsverhandlung 
beim ZDF. An dieser nahmen der PL des ZDF, eine Kalkulatorin des ZDF sowie die Re-
dakteurin teil und von Produzentenseite aus die Produzentin Heike Wiehle-Timm und 
der Herstellungsleiter. Die Kalkulation wird Position für Position durchgegangen und 
diskutiert, viele Bereiche werden im Laufe des Gesprächs verhandelt, am Ende wird 
dann ein Festpreis für den Film verabredet, für den der Produzent den Film herstellen 
muss. Lediglich der Bereich Hauptdarstellergagen kann noch variieren: Das heißt, wenn 
hier weniger ausgegeben wird, als mit dem ZDF verhandelt – z. B. weil Darsteller weni-
ger Drehtage haben, als gedacht – dann ist die Differenz am Ende dem ZDF zurück zu 
zahlen. Bei Überschreitungen in diesem Bereich zahlt das ZDF die Mehrkosten, sofern 
es vorab zugestimmt hat. 
Das komplette Budget wird für die Herstellung des Films eingesetzt, lediglich die Posi-
tionen Handlungskosten (6 % der Netto-Fertigungskosten / Handlungskosten = Ge-
meinkosten der Firma, Aufwand für Geschäftsleitung und Verwaltung) und Gewinn 
(7,5% der Netto-Fertigungskosten + Handlungskosten) werden pauschal kalkuliert und 
verbleiben bestenfalls beim Produzenten. Hiervon müssen allerdings folgende Dinge 
finanziert werden: Laufende Kosten der Firma (Büros, Telefon, Mitarbeiter wie Herstel-
lungsleiter, Producer, Produktionsassistenz, Auszubildende, Buchhaltung, Business & 
Legal Affairs, Produzentin), außerdem Entwicklungskosten für künftige Projekte und, 
ganz wesentlich, der Produzent trägt allein das Risiko von Überschreitungen des Bud-
gets. 
3. Welche Kriterien sind für die Zusammensetzung des Teams wichtig? Warum 
wurde Christiane Balthasar als Regisseurin ausgewählt? Wird nach Bekannt-
heitsgrad, Gagenvorstellung oder Genre, in dem sich die Head of Departments 
spezialisiert haben (z.B. wurde der Produktionsleiter  engagiert, weil er schon 
viele Krimis gedreht hat oder nur weil er in Bayern lebt und arbeitet)? 
Wichtig ist, dass das Team gut funktioniert und zum Projekt passt. Dabei spielen Erfah-
rungen, Vorlieben und auch der Wohnort eine Rolle. Herbert Jarczyk haben wir vor 
allem ausgewählt, weil er aus Bayern kommt und eine Vita aufwies, die darauf schlie-
ßen ließ, dass er ein solches Projekt würde stemmen können. 
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Bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch mit Produzentin, Producerin und mir 
(bereits im Februar 2010) hat er diesen Eindruck bestätigt. 
Die Frage der Regie wird eng mit der Redaktion des Senders abgestimmt. Meistens – 
so auch hier – kommt der Vorschlag von der Produzentin. Da die Redaktion bereits 
erfolgreich bei anderen Projekten mit Christiane Balthasar zusammengearbeitet hatte, 
fand das ZDF diesen Vorschlag gut und stimmte zu. Die Gagenvorstellung spielt dabei 
so gut wie keine Rolle, da die Regie-Gagen für Fernsehfilme fast alle in einem ähnli-
chen Rahmen liegen, der auch von den Sendern vorgegeben ist. Wichtiger ist, dass der 
Sender der Regie vertraut und dass der Produzent davon ausgeht, dass die Regie das 
Projekt auch in ihrem Sinne realisiert. Erfahrung, Zuverlässigkeit und die Ergebnisse 
bisheriger Filme spielen hier eine Rolle. Und natürlich die Frage, ob die Regie etwas mit 
dem Drehbuch und der Geschichte anfangen kann, was bei unserem Projekt der Fall 
war. 
Das übrige Team wurde insbesondere nach Vorschlägen der Produzentin, des PL und 
der Regie zusammengesetzt. Insbesondere auf die kreativen Mitarbeiter (Kamera, 
Schnitt, Kostüm, Ausstattung) nimmt die Regie stark mit Einfluss. Bei unserem Projekt 
wurden diese Bereiche im Einvernehmen mit der Produzentin besetzt, die z. B. auch 
schon immer einmal gerne mit dem Kameramann zusammenarbeiten wollte. Die Sze-
nenbildnerin hatte bereits bei früheren Projekten erfolgreich für Relevant Film gear-
beitet und war daher auch gerne gesehen. Aus logistischen/finanziellen Gründen war 
es auch wichtig, den Großteil des Teams mit Personen aus München zu besetzen, die 
während der Vorbereitungsphase und während des Drehs in München keine Reisekos-
ten verursachten, da diese nicht kalkuliert werden durften. 
4. Wer entscheidet, welche Producer und welche Produktionsleitung das Projekt 
realisieren? Welche Gründe werden abgewogen? 
Die Producer sind fest bei RELEVANT FILM angestellt (Nikola Bock und Karsten Willutz-
ki) und betreuen die Projekte schon während der – oft mehrere Jahre dauernden – 
Entwicklung. Die Produktionsleiter werden bei Relevant Film immer nur projektweise 
engagiert. Die Entscheidung hierüber fällen Produzentin, Producer und Herstellungslei-
ter gemeinsam. Die Gründe dafür sind dieselben wie unter Frage/Antwort 3 beschrie-
ben. 
5. Waren die Regisseurin Christiane Balthasar und der Kameramann Hannes 
Hubach Teil des Packagings für die Gewinnung des Auftrags, falls es ein Packa-
ging gab? 
Ein Packaging in dem Sinne gab es zwar nicht, aber – wie beschrieben – kann ein Pro-
jekt nur stattfinden, wenn Regie (oft auch Kamera) im Einvernehmen mit dem Auftrag 
gebenden Sender besetzt werden, so auch in diesem Fall. Dass das Projekt von RF rea-
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lisiert wird, stand allerdings schon vorher – rein auf Grundlage des Drehbuchs – fest, 
insofern war die Regie kein Teil zur Gewinnung des Auftrags. Aber ein wichtiger Be-
standteil, um den Film tatsächlich so zu realisieren. Der Sender hat ein vertraglich zu-
gesichertes Zustimmungsrecht bei der Besetzung aller wesentlichen Positionen (Heads 
of department / Darsteller). 
Anders verhält es sich i. d. R. bei Kinoprojekten, für die Fördergelder beantragt wer-
den: hier ist der Regisseur ein unbedingter Teil des Packages, zusammen mit Darstel-
lern, Kameramann etc. 
6. Wie viele Drehbuchfassungen gab es? Wer hat daran gearbeitet? 
Insgesamt gab es – nach Exposé und Treatment – 5 Fassungen des Drehbuchs. In erster 
Linie hat natürlich der Autor daran gearbeitet, aber auch sehr stark geleitet durch die 
Producerin. Redakteurin, Produzentin und Regisseurin haben ebenfalls Einfluss gehabt. 
7. Wie könnte man RELEVANT FILM als Produktionsfirma beschreiben? Was macht 
die Firma besonders oder unterscheidet sie von anderen? 
RELEVANT FILM will solide und kreative Unterhaltung bieten. Wir sind der Überzeu-
gung: Unterhaltung macht Sinn und Sinn unterhält! Größten Wert legen wir dabei auf 
höchste Qualität und zielgenaue Platzierung. Unsere Filme erzählen bewegende Ge-
schichten mit emotionaler Kraft. 
Seit Gründung 1993 sind mittlerweile 71 Fernseh- und Kinoproduktionen entstanden, 
darunter 23 Prime-Time-TV-Movies, 39 Serienepisoden und 8 Kinospielfilme. Wir sind 
an neuen inspirierenden Stoffen interessiert!  
Neben unserem Erfahrungsschatz in Stoffentwicklung, Finanzierung und Produktion 
haben wir nie den neugierigen Blick auf neue Genres und Formate verloren. 
Nach oft langjähriger und vertrauensvoller Zusammenarbeit, binden wir unsere kreati-
ven Kollegen für die Produktion ebenso wie Autoren und Regisseure möglichst früh in 
die Stoffentwicklung ein, bieten aber auch jungen Talenten gern Chancen und Unter-
stützung! Das ermöglicht uns immer neue Erfahrungen bei der Umsetzung unserer 
Ideen und, ganz persönlich, ein spannendes und unverwechselbares Arbeitsumfeld. 
Und nur so schaffen wir, was uns auszeichnet: die Vielfalt der Formate und Unter-
schiedlichkeit der Genres. Zu unseren jüngsten Filmen zählen preisgekrönte, an-
spruchsvolle, auch international produzierte Dramen (Alles für meinen Vater) ebenso 
wie beste Prime-Time-Unterhaltung mit intelligenten Familienkomödien (Familie XXL), 
frischen Lovestorys (Wie küsst man einen Millionär?), anspruchsvollen Krimis (Der Tote 
am Strand), actionreichen Thrillern (Späte Rache), bewegenden Ehedramen (Einfache 
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Leute), erfolgreichen Kinderserien (Rennschwein Rudi Rüssel - Die Serie) und erwach-
senen Beziehungskomödien (Andrea und Marie, Zwei Wochen für uns).  
Als unabhängige Produktionsfirma sind wir im Projektgeschäft frei in der Wahl unserer 
Partner. Unsere langjährige und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Förderungen, 
Sendern und Partnern für Verleih und Vertrieb hat eine profunde Basis, so dass unsere 
Vision über die Arbeit am einzelnen Projekt hinausgeht: 
RELEVANT FILM ist eine Marke für wesentliche Themen, sorgfältige Produktion und 
erfolgreiche Filme! 
Zu leisten ist das nur mit einem ebenso umsichtigen wie überzeugenden Team, das auf 
kurzen Wegen miteinander alle Bereiche abdeckt und sich mit hohem Einsatz den im-
mer neuen Aufgaben stellt, die jedes Projekt einzigartig macht. 
Relevant Film würde gegründet von Produzentin und Geschäftsführerin Heike Wiehle-
Timm zusammen mit Regisseur und Autor Peter Timm. Mittlerweile konnte das Team 
auf zehn Menschen wachsen, die größtenteils schon viele Jahre mit an Bord sind. 
Gemeinsam bestätigt und motiviert uns der Erfolg unserer Filme: 
Die kontinuierliche und verlässliche Qualität der Produktionen spiegelt sich in zahlrei-
chen Auszeichnungen und Filmpreisen und der regen Festivalpräsenz der Filme wider, 
aber vor allem auch in der erfolgreichen Auswertung sowohl im Kino als auch im Fern-
sehen. 
Jüngste Beispiele: 
Aktuell ins Kino kam Liebe Mauer im Verleih von Warner Bros. Peter Timm erzählt in 
seiner romantischen Komödie von einer deutsch-deutschen Liebe, der nicht nur Steine, 
sondern eine ganze Mauer in den Weg gelegt wird – bis sie fällt. Mit der Grimme-
Preisträgerin Felicitas Woll, Maxim Mehmet und Thomas Thieme in den Hauptrollen. 
U.a. gezeigt wird der Film auch in Spanien, Hongkong, den GUS-Staaten und Thailand 
sowie auf Festivals in Singapur, Stockholm, St. Petersburg und Montreal (Weltvertrieb 
Bavaria Film International). 
Mit Alles für meinen Vater (Start im Januar 2009, Kinowelt), konnte Relevant Film 
höchste Aufmerksamkeit erreichen: Die zugleich berührende wie brisante, deutsch-
israelische Koproduktion über einen jungen Palästinenser in Tel Aviv (Regie Dror 
Zahavi) hat bereits viele, auch internationale Preise gewonnen, u.a. den Publikums-
preis in Moskau IFF 2009 und beim Cinequest (USA), den Grand Prix in Sofia IFF 2009 
ebenso in Mumbai (Asia Film Festival, Indien, 2009), Almaty, Kasachstan 2009 sowie 
beim Stony Brook Festival (USA) und zahlreiche weitere, internationale Auszeichnun-
gen. US-Kinostart im Januar 2010, Film Movement. 
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Ebenfalls weltweit erfolgreich: Rennschwein Rudi Rüssel 2 – Rudi rennt wieder (2006, 
Warner Bros., World Sales: Bavaria Film International.) Der Kinderspielfilm des Regis-
seurs Peter Timm wurde verkauft u.a. nach Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, 
Tschechien, Slowakei, Polen, Litauen, Lettland, Ungarn, Süd-Korea, Südamerika usw. 
sowie zahlreich, auch international ausgezeichnet: Giffoni Filmfestival 2007, Publi-
kumspreis in Lünen 2007, Moskau IFF for Children and Young People 2007. 
Unsere Kinder-Realserie Rennschwein Rudi Rüssel - Die Serie im Auftrag des WDR/ARD 
konnte 2008 die Auszeichnung für bestes Kinderfernsehen "EMIL" erringen (Realfilm 
Serie). Die mittlerweile 39 Folgen werden kontinuierlich und erfolgreich in der ARD, 
dem WDR und anderen Dritten Programmen sowie auf KiKA gezeigt und wurden welt-
weit bereits in 20 Länder verkauft. 
RELEVANT FILM ist Mitglied in der: Allianz Deutscher Produzenten – Film und Fernse-
hen e.V. und Freundeskreis Filmfest Hamburg e.V. 
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II. Standfotos Tod am Engelstein. Dreharbeiten im Hochgebirge 
 
 
Foto 1       Bildrechte: Chris Hirschhäuser, 2010 
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Foto 2        Bildrechte: Sebastian Rösler, 2010 
 
Foto 3        Bildrechte: Sebastian Rösler, 2010 
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Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebene Literatur und Hilfsmittel benutzt habe. 
Alle Teile, die wörtlich oder sinngemäß einer Veröffentlichung entstammen, sind als 
solche kenntlich gemacht. 
Die Arbeit wurde noch nicht veröffentlicht oder einer anderen Prüfungsbehörde vorge-
legt. 
 
München, 31. August 2011 
 
 
Betsy Parra Osorio 
